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Questo documento presenta i risultati del primo monitoraggio del Piano d'Azione per I'Energia e il Clima (PAESC) per il
comune di Toano. Realizzato a due anni dall'approvazione del Piano, il monitoraggio ha lo scopo di valutare
I'avanzamento delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e resilienza ai
cambiamenti climatici, rappresentando quindi una tappa cruciale nel percorso verso la decarbonizzazione.

Attraverso un'analisi approfondita delle azioni implementate, si mira a verificare se le strategie adottate sono in linea
con gli obiettivi prefissati e ad individuare eventuali criticita o aree di miglioramento.

E importante sottolineare che questo primo monitoraggio ha un carattere principalmente qualitativo, focalizzandosi
sulla valutazione dello stato di avanzamento delle azioni previste dal PAESC piuttosto che su una quantificazione
precisa della riduzione delle emissioni. Cio significa che all'interno del documento non verra presentato un nuovo
inventario delle emissioni e non si arrivera a definire quantitativamente il livello di riduzione delle emissioni raggiunto,
ma si procedera, invece, a valutare e monitorare le azioni previste dal Piano (di mitigazione e di adattamento)
andando a specificare se queste sono state effettivamente avviate e in che modo.

| risultati di questo primo monitoraggio costituiranno poi una base solida per il secondo monitoraggio, previsto invece
a due anni di distanza dal primo monitoraggio, che si concentrera invece su una valutazione piu dettagliata degli
impatti delle singole azioni e su un aggiornamento completo dell'inventario delle emissioni.

Questo approccio graduale e sistematico permettera di osservare costantemente i progressi fatti e di adattare il
PAESC alle nuove esigenze e alle evidenze scientifiche, suggerendo, se necessario, la necessita di modificare e/o
incrementare I'impegno del territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il documento é suddiviso in tre sezioni principali:

1. Introduzione

2. Breve sintesi del PAESC: Si illustrano le tappe fondamentali che hanno portato alla definizione del PAESC e si
riassumono gli obiettivi strategici che il Piano intende perseguire.

3. Evoluzione del quadro conoscitivo: Viene fornita un andamento in forma aggregata dei consumi energetici
del territorio a partire dall’anno 2018, ultimo preso in considerazione all'interno del PAESC, fino al 2023
(ultimo messo a disposizione dai diversi Enti), offrendo un quadro generale di riferimento per valutare
|'efficacia delle azioni intraprese.

4. Monitoraggio delle azioni: Viene analizzato lo stato di avanzamento delle singole azioni previste dal PAESC,
sia per quanto riguarda la mitigazione che I'adattamento ai cambiamenti climatici.

Valutazione e
feedback

FASE2:
Presentazione del - ‘m
proprio rapporto di fhri 3-a " = d'axions I
manitoraggio Offrire ai cittadini un‘aita per I'energia
qualita della vita in m“'“"“
citta vitali, sostenibili e SWery (PATSC)
resistenti ai cambiamenti
climatici

Implementazione,
Meonitoraggio e
Presentazione del

rapporti
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2. BREVE SINTESI DEL PIANO

Il comune di Toano, nel 2013, ha aderito, insieme agli altri comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano, all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le
citta europee nel percorso verso la sostenibilita energetica ed ambientale e nell’adattamento ai cambiamenti
climatici. Di seguito si mostra in tabella un breve riepilogo di quelle che sono state le principali tappe del comune
all'interno della Campagna Patto dei Sindaci.

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI 02/07/2013
APPROVAZIONE PAES in Consiglio Comunale 13/10/2014
ADESIONE PAESC Delibera CC n° 23 05/04/2019
APPROVAZIONE PAESC in Consiglio Comunale 2019
Monitoraggio 1 PAESC 2025

L'impegno preso con |'adesione alla campagna imponeva una riduzione delle proprie emissioni di almeno il 40% al
2030 rispetto al 2007, anno scelto come base. Attraverso il proprio PAESC, approvato in Consiglio Comunale del 2021,
il comune ha deciso invece di porsi un obiettivo pil ambizioso puntando a raggiungere al 2030 una riduzione di
emissioni del 48% sempre rispetto al 1998 anno di base.

Nel grafico seguente si riporta la rappresentazione ricostruita all'interno del Piano in merito all’landamento delle
emissioni calcolate al 2018 e I'impegno da completare entro il 2030.

Emissioni tCO2

40.000

35.000

30.000

-33,53%

25.000

-48%

20.000

15.000

10.000

5.000

Anno 2007 (Baseline) Anno 2018 OBIETTIVO PAESC 2030

Per la realizzazione dell’obiettivo sopra descritto e il raggiungimento della riduzione delle emissioni prefissata, le
azioni di mitigazione piu efficaci che il Piano individua risultano essere |'azione “FOTOVOLTAICO PER LA COPERTURA
DEL 34% DElI CONSUMI ELETTRICI AL 2030” e l'azione “MOBILITA' ELETTRICA”, che si stima possano contribuire
rispettivamente con il 30% e il 16% di apporto. In generale le azioni legate al settore dei trasporti, risultando anche
quello per cui si individuano il maggior numero di azioni, e le riqualificazioni su edifici residenziali e industriali
apportano una percentuale di riduzione delle emissioni, importante.

Settore di intervento del PAESC RIDUZIONE DI CO2

n° AZIONI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONE DI
APPROVATE [MWh] RINNOVABILI [MWh]

T
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.. n°® AZIONI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONE DI
Settore di intervento del PAESC APPROVATE RINNOVABILI [MWh] RIDUZIONE DI CO2

Per quanto riguarda I'adattamento il Piano contiene invece una valutazione delle vulnerabilita e dei rischi del
territorio connessi con gli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici.

Tra i rischi climatici piu impattanti si annoverano le alte temperature estive, che nelle zone piu urbanizzate esasperano
il fenomeno dell’isola di calore con numerosi effetti negativi soprattutto per gli strati piu vulnerabili della popolazione,
e il modificato regime delle piogge a causa del quale si assiste ad un’alternanza tra periodi siccitosi ed eventi intensi in
grado di causare allagamenti puntuali e mettere in crisi il sistema fognario urbano.

RISCHIO ATTUALE DI PRESENZA DI
RISCHIO FUTURO
PERICOLO
RISCHIO CLIMATICO

CAMBIAMENTO
S VARIAZIONE
PROBABILITA DI IMPATTO DEL PREVISTO NELLA INTERVALLO DI

PREVISTA
RISCHIO RISCHIO ~
DELL'INTENSITA

FREQUENZA DEL TEMPO
RISCHIO

CALDO ESTREMO ELEVATA MODERATO IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO
FORTI

ELEVATA ELEVATO IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO
PRECIPITAZIONI
INONDAZIONI MODERATA MODERATO IN AUMENTO IN AUMENTO MEDIO PERIODO
SICCITA’ E

ELEVATA ELEVATO IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO
SCARSITA’ D’ACQUA
TEMPESTE - FORTI
VENTI MODERATA MODERATO IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO
DETERIORAMENTO-
SUOLO ELEVATA MODERATO IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO

NESSUNA
INCENDI BOSCHIVI BASSA MODERATO IN AUMENTO MEDIO PERIODO
VARIAZIONE

Per la realizzazione degli obiettivi riassunti al 2030 e ai fini di accrescere la propria resilienza ai cambiamenti climatico,
il Piano individua:

- 17 azioni di mitigazione

- 23 azioni di adattamento.
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3. EVOLUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

3.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO E PARCO EDILIZIO

La popolazione residente a Toano nel 2007, anno considerato come baseline all'interno del PAESC, era pari a 4.450
abitanti, mentre al 2018 (anno del MEI) gli abitanti raggiungevano quota 4.367.

Il presente monitoraggio va ad aggiornare e monitorare i dati all’lanno 2023, in cui si contano invece 4.173 abitanti, un
-4% circa rispetto all’anno 2018. La popolazione nel comune risulta quindi negli ultimi anni calata rispetto al 2018.

RESIDENTIToano

4532 4541
4.505

4460

Per quanto riguarda le abitazioni presenti sul territorio comunale, i dati inseriti nel PAESC facevano riferimento al
censimento dell’ISTAT del 2011. Ad oggi non € ancora stato pubblicato da parte dell’lstat un aggiornamento. Si ritiene
quindi ancora valida I'analisi gia effettuata all’'interno del PAESC.

3.2 PARCO VEICOLARE

Il parco veicolare del comune di Toano dal 2018 al 2023, secondo i dati di immatricolazione disponibili dal sito dell’ACI,
e cresciuto complessivamente di un 3%. Nelle tabelle seguenti si pud osservare le variazioni che ci sono state. Per quel
che riguarda I'efficientamento dei motori, si rimanda alla specifica azione di mitigazione.

ANNO Autobus Autoveicoli Motocicli Traspon:to TPT .

merci Veicoli
2018 21 3.059 382 540 149 4.151
2019 18 3.067 387 543 153 4.168
2020 17 3.039 396 533 144 4.129
2021 18 3.037 406 543 147 4.151
2022 18 3.068 417 557 151 4.211
2023 18 3.123 425 569 148 4.283

-14% +2% +11% +5% -1% +3%

Relativamente ai consumi di benzina, gasolio, GPL e metano, i dati delle vendite provinciali di carburanti messe a
disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, mostrano, rispetto al 2018, un generale aumento, fatta
eccezione per il metano e il gasolio in lieve diminuzione.
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CONSUMI DI CARBURANTE TOANO

BENZINA [ton] GASOLIO [ton] GPL [ton] METANO [ton]  EE [MWh]
2018 522 2.158 373 163 23
2019 484 2.052 397 160 43
2020 411 1.834 329 158 61
2021 502 2.079 385 156 97
2022 563 2.108 405 150 148
2023 578 2.070 392 134 257
+11% -4% +5% -17% +1002%

Nel prossimo monitoraggio questi dati saranno utilizzati per aggiornare I'inventario delle emissioni con le elaborazioni
dei MWh consumati e delle t di CO2 emesse.

3.3 CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI

Come anticipato, nel presente monitoraggio, di natura qualitativa, i dati raccolti sono stati utilizzati esclusivamente
per considerazioni di carattere generale. Essi costituiranno tuttavia una preziosa base per future ricerche piu
dettagliate che, in concomitanza con le analisi quantitative che verranno condotte nei prossimi anni, consentiranno
una ricostruzione piu accurata della serie storica.

Nei paragrafi successivi si procedera, pertanto, unicamente ad un’analisi complessiva dei consumi termici ed elettrici
registrati nel territorio del comune nel periodo 2018-2022.

a. Gas naturale

Di seguito si riporta graficamente I'andamento dei consumi di metano distribuiti nel periodo 2018-2023 sul territorio
del comune di Toano. | dati sono stati forniti da INRETE. In merito a questa analisi si precisa che per I'anno 2018 ci si &
trovati di fronte ad una discrepanza tra il dato che il distributore ha fornito oggi e quello messo a disposizione invece
durante la redazione del PAESC, probabilmente per via di scelte nell’aggregazione dei dati fatte in funzione delle fonti
che si avevano a disposizione. Per non avere una variazione dei consumi tra il 2018 e il 2022, che non rispecchiava la
realta si e scelto di inserire I'ultimo valore inviatoci da INRETE e calcolare I'andamento verificatosi negli ultimi anni a
partire da questo.

Consumi di Gas Naturale Toano (m3)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000

5.000.000

2018 2019 2020 2021 2022
Serie2| 19.336.328 16.648.976 13.325.287 18.902.389 17.444.636

L’anno 2022 é l'ultimo del quale si dispone di un dato completo. In linea generale, nei 5 anni considerati, si osserva
che il dato cala fino al 2020 e cresce leggermente nei due anni successivi, al 2022 abbiamo comunque una riduzione
del % rispetto al 2018.
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b. Energia Elettrica

In analogia a quanto effettuato per il gas metano, si presentano di seguito I'andamento dei consumi di energia
elettrica registrato nel territorio del comune nel periodo 2018-2022. Nell’analisi sono stati utilizzati i dati forniti da e-
distribuzione e laddove non disponibili da ARPAE. | valori riportati nel grafico per i diversi anni, rappresentano la
somma dei consumi relativi a: edifici residenziali, edifici e attrezzature /impianti terziari, illuminazione pubblica, edifici
e attrezzature comunali e industrie (al netto ETS).

Cosi come gia descritto per il gas metano, anche in questo per I'anno 2018 si e fatto riferimento al dato indicato
allinterno del PAESC, il totale dei consumi potra quindi differire leggermente rispetto a quanto indicato nell’allegato
dati. Valutazioni piu dettagliate in merito verranno fatte nel corso del seguente monitoraggio in cui verra riesaminata,
settore per settore, tutta la serie storia dei consumi a partire dall’anno base.

L’andamento dei consumi elettrici risulta oscillante ma a livello complessivo si nota una riduzione pari a circa il 6%. Si
rimanda al monitoraggio qualitativo per capire i settori maggiormente coinvolti nella diminuzione.

Consumi di Energia Elettrica Toano (MWHh)
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00

2018 2019 2020 2021 2022
MWh  46.844,23 43.922,32 38.215,20 46.436,67 43.926,20

3.4 POVERTA ENERGETICA

a. lllegame con il Patto dei Sindaci

Il Patto dei Sindaci definisce una visione ambiziosa per il 2050: citta decarbonizzate, resilienti e con energia accessibile
per tutti che include anche il contrasto alla poverta energetica come una delle principali strategie per garantire una
giusta transizione.

Questo obiettivo & condiviso anche dal Green Deal europeo, la strategia di crescita dell'UE lanciata nel 2019, che
sostiene la trasformazione dell'Unione in una societa equa e prospera con un'economia moderna e competitiva e
pone, tra i principali obiettivi fissati al 2050, quello della giustizia ed equita climatica da realizzarsi tramite un piano
per rendere la transizione equa e inclusiva, in modo da aiutare le persone piu colpite dalla transizione e non lasciare
indietro nessuno.

In linea con questi principi, i firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a includere nei propri Piani per I'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) una diagnosi della poverta energetica del proprio territorio, sulla quale elaborare una
proposta per la pianificazione e I'implementazione delle misure per la poverta energetica.

Per supportare le comunita locali L'Ufficio del Patto dei Sindaci europeo, in collaborazione con il Centro comune di
ricerca (Joint Research Centre, JRC) della Commissione europea e il Centro di consulenza per la poverta energetica
(EPAH Energy Poverty Advisor Hub), ha elaborato una metodologia per diagnosticare, pianificare e mettere in atto
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azioni per affrontare la poverta energetica definendo il pilastro sulla poverta energetica del quadro di rendicontazione
e monitoraggio del CoM europeo.

Si precisa che la segnalazione dei dati relativi alla poverta energetica & obbligatoria dal 2025 e, nel dettaglio, si tratta
di indicare: obiettivo, valutazione, azioni.

La formulazione dell'obiettivo € predefinita ed € conforme al testo del documento di impegno: affrontare la poverta
energetica per garantire una giusta transizione. La valutazione si traduce nella popolazione e nell’analisi degli
indicatori forniti dalle “Linee guida per la segnalazione sulla poverta energetica” pubblicate dall’Ufficio europeo del
Patto dei Sindaci. Infine, andranno segnalate nell’apposita sezione le azioni che il firmatario pianifica per raggiungere
I’obiettivo fissato.

b. Descrizione

La Direttiva (UE) 2023/1791 definisce la poverta energetica come “I'impossibilita per una famiglia di accedere a servizi
energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute compresa un’erogazione
adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel
rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali
pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilita economica, un reddito disponibile
insufficiente, spese elevate per I’energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni”.

La poverta energetica € un fenomeno complesso e multidimensionale, influenzato da diversi fattori che si riportano
sinteticamente di seguito:

1. Situazione economica dei nuclei familiari: il livello di reddito & strettamente legato alla capacita di una
persona di provvedere a sé stessa e alle bollette energetiche. Le maggiori vulnerabilita si riscontrano
generalmente in famiglie monogenitoriali, con persone con disabilita o anziani.

2. Prezzo dell'energia: le fluttuazioni dei costi dell'energia possono incidere significativamente sul bilancio
familiare. Essi sono influenzati da fattori geopolitici ed economici, ma anche da politiche e misure relative al
cambiamento climatico.

3. Efficienza energetica degli edifici: la scarsa efficienza energetica degli edifici, i tipi di combustibili utilizzati e
I'inefficienza delle apparecchiature rivestono un ruolo fondamentale per quel che riguarda il verificarsi di
situazioni di poverta energetica. Tutto cio, infatti, si traduce in un aumento dei costi per il riscaldamento e il
raffrescamento, gravando maggiormente sui nuclei familiari con redditi bassi

4. Condizioni climatiche: climi rigidi o caldi, temperature estreme richiedono un maggiore utilizzo di energia per
riscaldamento o raffrescamento.

In Italia secondo I'OIPE (Osservatorio Italiano Poverta energetica) nel 2022 sono 2 milioni di famiglie in poverta
energetica, pari al 7,7 per cento del totale in calo rispetto al 2021 dove le famiglie in poverta energetica erano I'8,5%.
A livello strategico, anche il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) individua il contrasto alla PE come
scelta importante di politica energetica e si pone I'obiettivo di ridurre e mantenere la poverta energetica entro il 2030
in un intervallo fra il 7 e I'8% del totale delle famiglie.

Quello della Poverta energetica € quindi un tema che sta assumendo grande importanza e che si pone come sempre
piu presente sia a livello nazionale che istituzionale. Tuttavia, ancora oggi la quantificazione della poverta energetica e
un aspetto fondamentale e fortemente discusso e pertanto in continua evoluzione. Molti degli studi ad oggi presenti
sono riferiti al territorio nazionale o regionale fornendo informazioni aggregate e considerazioni generali il cui grado di
dettaglio non si spinge fino a livello locale.

Quantificare la poverta energetica, pertanto, richiede un approccio integrato per I'analisi multidisciplinare, che
coinvolge settori diversi, finora non sempre indagati con una visione sistemica (aspetti sociali, economici, energetici,
climatici) che tenga conto delle relazioni che intercorrono tra i vari settori e delle relative reciproche influenze.

c. Indicatori e Valutazione della poverta energetica

Nell’lambito del Patto dei Sindaci la valutazione comprende un elenco di oltre 20 indicatori, raggruppati in sei
macroaree: clima, strutture/abitazioni, mobilita, aspetti socioeconomici, quadro politico e normativo, partecipazione e
sensibilizzazione. Gli indicatori relativi al pilastro della poverta energetica sono stati raccolti e ulteriormente sviluppati
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attraverso una serie di scambi con operatori e partner cittadini (JRC, EPAH e il suo predecessore, |I'Osservatorio della
Poverta Energetica), Eurostat, varie fonti accademiche e metodologie disponibili.

Tali indicatori hanno la particolarita di spaziare su diversi campi permettendo cosi di fornire informazioni che non si
limitano unicamente a valutare la condizione socioeconomica, ma prendono in considerazioni anche una serie di altri
fattori piu generali legati allo specifico contesto in cui ci si trova. Tra questi ampio spazio viene dedicato alla
valutazione dell’aspetto climatico, quello legato alla qualita delle abitazioni o alla mobilita, dedicando una intera parte
di valutazione anche su politiche e mezzi gia esistenti sul territorio in esame e come tali fruibili per contrastare il
fenomeno.

Al fine di poter dare qualche primo riscontro relativamente al tema per quanto riguarda gli aspetti economici si
segnala che al momento non sono disponibili dati a scala comunale; tuttavia, si riportano i risultati dell'indagine ISTAT
sulla condizione economica delle famiglie e sulle disuguaglianze per gli anni dal 2019 al 2022, in cui sono disponibili le
percentuali delle famiglie che non possono permettersi un adeguato riscaldamento della casa. In generale la Regione
Emilia-Romagna ricade nella categoria Nord-est, in cui la percentuale & la piu bassa di tutte le zone prese in esame. Il
Comune ricade per grandezza nelle categorie “10.000 -50.000 ab.”.

FAMIGLIE CHE NON POSSONO PERMETTERSI ALCUNE SPESE
RISCALDARE ADEGUATAMENTE LA CASA

Area di analisi 2019 2020 2021
Italia 11,6% 8,8% 8,6% 9,9%
Nord-ovest 7,2% 7,4% 8,2% 6,4%
Nord-est 5,0% 3,7% 3,0% 4,1%
Centro 8,9% 8,3% 7,0% 11,5%
Sud 21,3% 15,0% 14,7% 16,0%
Isole 21,6% 10,8% 10,6% 14,4%
Centro area metropolitana 13,7% 7,7% 8,1% 10,0%
Periferia area metropolitana 10,2% 10,5% 10,0% 11,3%
Fino a 2.000 ab. 9,8% 6,7% 5,6% 6,4%
2.000-10.000 ab. 10,1% 8,1% 7,3% 8,1%
10.000 -50.000 ab. 12,8% 9,9% 9,7% 11,3%
Oltre 50.000 ab. 11,4% 8,8% 7,3% 9,9%
(Fonte: ISTAT)

Gli indicatori sono pertanto uno strumento indispensabile per misurare la poverta energetica e di seguito sono

riportati una selezione di indicatori disponibili, suddivisi per macroaree, per descrivere il fenomeno nel Comune di
Toano.

MACROAREA INDICATORE VALORE FONTE SCALA DEL ANNO

DATO

Area
. . Analisi Climatica PAESC omogenea 2021/
Ondate di calore estive 8 (Atlante climatico RER) Pianura 2050
OVEST
Numero di abitazioni in Orgz:;sr:l;t;eif:tzle di Comunale 2024
0,
:Il:ii:ezigneid F/totale 73% SACE - Sistema Accreditamento
Strutture / Certificazione Energetica
abitazioni Organismo regionale di Comunale 2024
Numero di abitazioni in 0.6% accreditamento
classe A /totale abitazioni o7 SACE - Sistema Accreditamento
Certificazione Energetica
Aspetti Prezzo medio dell’elettricita 124,98 TERNA/ARERA Nazionale 2021
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socioeconomici (PUN) €/MWh

Prezzo medio del gas
(regione Punto Scambio
Virtuale)

0,666

€/5mc ARERA Nazionale 2021

ISTAT
https://esploradati.istat.it/databrows
6,8% er/#/it/dw/categories/IT1,HOU,1.0/H Regionale 2023
OU_POVER/DCCV_POVERTA/IT1,34_

727_DF_DCCV_POVERTA_8,1.0

Incidenza di poverta
relativa famigliare

ISTAT
https://esploradati.censimentopopol

. . o
Tasso di disoccupazione 2,5% azione.istat.it/databrowser/#/it/cens Comunale 2022
test/dashboards

Pf)po\lazmne sotto i 12 anni 8,56% ISTA‘!’ . Comunale 2023
dieta http://dati.istat.it/
P9p9|32|one oltre i 65 anni 6,423% ISTAT . Comunale 2023
dieta http://dati.istat.it/
Persone con un livello di ISTAT
istruzione inferiore alla o https://esploradati.censimentopopol
scuola secondaria di primo 22,39% azione.istat.it/databrowser/#/it/cens Comunale 2022
grado test/dashboards
Famiglie che non possono
permettersi alcune spese / ISTAT dato per centri abitati oltre .

7,39 N | 2021
riscaldare adeguatamente 3% 50.000 ab. azionale 0
la casa
R eee ] 6,1% ISTAT DATO REGIONALE Regionale 2021

poverta energetica*

Indicatori ISTAT non inclusi nell’elenco fornito dal Patto dei Sindaci
* fonte: https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/databrowser/#/it/censtest

Si noti come la misura ufficiale della poverta energetica elaborato a livello regionale da ISTAT € una misura oggettivo-
relativa basata su dati effettivi di spesa, derivanti dall'Indagine sulla spesa delle famiglie (Istat:
https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/spese/) in cui sono incluse le famiglie in condizione di
deprivazione e con spesa per riscaldamento nulla. In base a questa misura, una famiglia € in poverta energetica se la
sua spesa energetica equivalente & superiore al doppio della spesa media e, simultaneamente, la sua spesa totale, al
netto della spesa energetica, & inferiore alla soglia della poverta relativa, come identificata dall’lstat (Fonte: OIPE,
https://oipeosservatorio.it/).

Come gia riportato in precedenza in Italia secondo I’OIPE nel 2022 le famiglie in poverta energetica sono pari al 7,7 %
del totale; la Regione Emilia-Romagna, a livello nazionale, si colloca al penultimo posto con un tasso di poverta
energetica regionale del 6,1%. In mancanza di dati specifici per il Comune di Toano si riporta questo dato come
significativo. Ai fini della compilazione della Piattaforma del Patto dei Sindaci si considera I'indicatore “numero di
famiglie che sostengono una spesa energetica superiore al 10% del proprio reddito” pari alla quota stimata da ISTAT
per le famiglie in poverta energetica per la Regione Emilia-Romagna, rimandando ad un dato di scala comunale ad
approfondimenti successivi.

d. Politiche e misure di contrasto

Una volta indagato il fenomeno nella sua complessita e multidimensionalita e al fine di raggiungere I'obiettivo di
riduzione della poverta energetica dovranno essere pianificate politiche e azioni specifiche.
Esistono a livello nazionale, diverse misure che mirano a contrastare la poverta energetica riconducibili alle seguenti
tipologie:
e Bonus e detrazioni per ridurre la spesa energetica.
e Regolamenti, agevolazioni fiscali e certificati di prestazione energetica per migliorare |'efficienza degli edifici.
e Sussidi per le famiglie a basso reddito.
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Le misure si classificano in due categorie: politiche di “protezione” e di “promozione”. Le prime sono di breve termine
e hanno l'obiettivo di preservare un livello minimo di accesso all’energia: tra queste rientrano i bonus elettrico e gas
presenti nel nostro paese che hanno lo scopo di ridurre la spesa energetica delle famiglie vulnerabili. I secondo
gruppo di politiche ha invece un respiro piu lungo e mira a un miglioramento strutturale della condizione delle
famiglie fragili, facendoli emergere da situazioni di indigenza. Tra quest’ultime possiamo annoverare quelle azioni che
migliorano le condizioni abitative di queste famiglie con interventi di efficientamento energetico e accrescono la
consapevolezza delle famiglie negli usi dei servizi energetici.

Le azioni intraprese devono pertanto agire su diversi piani, in modo coordinato, per garantire risultati duraturi e
significativi.

L'efficientamento energetico si configura come un pilastro fondamentale. Ridurre i consumi energetici attraverso
interventi mirati, come I'ottimizzazione degli edifici e I'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale, consente di
abbattere i costi a lungo termine e promuovere la sostenibilita ambientale. Parallelamente, I'implementazione di
politiche di sostegno economico mirate ¢ indispensabile per alleviare I'impatto della poverta energetica sulle famiglie
a basso reddito. Misure quali sussidi per le bollette, introduzione di un reddito energetico, tariffe sociali agevolate e
programmi di assistenza finanziaria possono essere considerati strumenti cruciali per garantire I'accesso all'energia e
ridurre la vulnerabilita economica.

Inoltre, rivestono un'importanza strategica anche la promozione di comportamenti energetici responsabili attraverso
programmi educativi e campagne di sensibilizzazione. Diffondere la conoscenza sull'importanza del risparmio
energetico, fornire informazioni chiare e accessibili e incentivare |'adozione di pratiche sostenibili diventa infatti
fondamentale per responsabilizzare i cittadini e costruire una cultura dell'efficienza energetica.

Infine, la lotta alla poverta energetica non puo prescindere da un impegno pil ampio sul fronte delle politiche sociali e
dello sviluppo economico. Sostenere politiche sociali e occupazionali che favoriscano la creazione di opportunita di
lavoro stabili, I'accesso all'istruzione e la riduzione delle disuguaglianze sociali € indispensabile per migliorare le
condizioni di vita delle famiglie e ridurre la loro vulnerabilita.

Sulla base della valutazione della poverta energetica costituita dal set di indicatori scelti verranno sviluppate una o piu
azioni il cui obiettivo e di contrasto e riduzione della poverta energetica.
L’azione puo essere legata solo alla poverta energetica o affrontare anche il pilastro mitigazione e/o adattamento e
deve fornire le seguenti informazioni specifiche sulla poverta energetica:

. Macroarea/e a cui si riferisce I'azione;
. Gruppo/i di popolazione vulnerabile/i a cui si rivolge I'azione;
o Risultati raggiunti, compreso un indicatore.

Nel PAESC di Toano l'azione identificata per la poverta energetica & I'azione di mitigazione Azione M|C.01 -
Riqualificazione edifici residenziali.
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4. MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE

Di seguito e riportato I'elenco delle azioni di mitigazione, corredate delle informazioni sulla riduzione delle emissioni,
sui risparmi energetici, sulla produzione delle fonti rinnovabili e sulle stime degli investimenti economici previsti nel
PAESC.

Risparmio Energia Riduzione Investimento STATO DI
AZIONI Energetico da FER emissioni complessivo IMPLEMENTAZIONE
[MWAh] [MWh] [tCO2] (Euro)
A - EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE
MIT | A.01 - EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 2.544 0 574 25.327.000 ) In corso
MIT | A.02 — RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.861 0 807 6.314.000 [ In corso
B -EDIFICI E ATTREZZATURE DEL TERZIARIO
MIT | B.O1 — EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE
TERZIARIO 19.410 0 4.777 45.500.000 @ Incorso
C- EDIFICI RESIDENZIALI
MIT | C.01 — RIQUALIFICAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI 350 76 820.000 @® Incorso
MIT | C.02 — ENERGIA VERDE CERTIFICATA DEL SETTORE
RESIDENZIALE 74.967 0 16.270 37.480.000 @® Incorso
D - INDUSTRIA
MIT | D.01 — RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE
INDUSTRIALE 86.078 0 18.972 201.800.000 @® Incorso
E —TRASPORTI
MIT | E.0O1 — MOBILITA' ELETTRICA 3.191 0 852 o In corso
MIT | E.O2 — EFFICIENZA NEI MOTORI
MIT | E.O3 — BIOCARBURANTI
MIT | E.0O4 — MOBILITA’ DOLCE
F- PRODUZIONE LOCLE DI ENERGIA
MIT | F.01 - FOTOVOLTAICO PER LA COPERTURA DEL 540.000 @ Incorso
MIT | F.02 — IMPIANTI SOLARE TERMICO 98.900 0 25.592 298.060.000 . In corso
MIT | F.03 — IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI
PROPRIETA DEL COMUNE 96.920 0 25.310 Nd @ Incorso
MIT | F.04 — IMPIANTI IDROELETTRICI 0 8.916 @  Incorso
G- ALTRO
MIT | G.01 - AGRICOLTURA 410 110 783.000 @® Incorso
MIT | G.02 — SENSIBILIZZAZIONE 0 396.500 111.810 762.470.000 ® In corso
MIT | G.03 — RIDUZIONE DEI RIFIUTI E AUMENTO DELLA 0 0 0 0 ® Incorso

RACCOLTA DIFFERENZIATA

TOTALE 385.270 525.620 245.820 1.379.094.000
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a. EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

MIT |A.01 - EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Toano
-74 MWht/a (gas naturale) INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030

-9 MWhe/a (en. elettrica)

STATO DI ATTUAZIONE:  In corso

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Amministrazione comunale
. COSTI DIATTUAZIONE:  1.500.000 €

STRUMENTO STRATEGICO  Partnership Pubblico Privata, PSR, Protezione Civile

RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR

-17 t/anno di cui: % Eg:mm
-59 t/anno (gas naturale) gezrnate

-2 t/anno (en. elettrica) N

INDICATORE DI kWh risparmiati
MONITORAGGIO:  N. edifici riqualificati

OBIETTIVO 2030:  Riduzione del 10% di energia elettrica e gas metano
rispetto al 2018

Interventi in corso di realizzazione

Gli interventi in corso di realizzazione sono relativi a:

N

Demolizione e ricostruzione del 60% della scuola di Cavola, secondo i criteri NZEB, i cui lavori, iniziati nel 2000
finanziati con fondi regionali della protezione civile, si prevede che i lavori terminino entro il 2021. Sara
dotata di impianto fotovoltaico di 6 Kw. L'investimento sostenuto e stato pari a 700.000 € di cui 360.000 €
dalla Protezione Civile.

Costruzione di un edificio nuovo della Casa della Salute nel 2019 con installazione di impianto fotovoltaico,
quest’ultimo in particolare verra rendicontato nell’azione specifica “MIT-G.01 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU
EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE”. Il Costo dell’intervento & di 800.000 € di cui 500.000 € da PSR e 300.000
€ fondi comunali.

Ristrutturazione della palestra della scuola media statale Ugo Foscolo.

Installazione di impianto fotovoltaico sulla scuola media statale di Ugo Foscolo, intervento che verra
rendicontato nell’azione specifica “MIT-G.01".

Ristrutturazione del campeggio di gestione comunale con inserimento di 3 pannelli solari termici di superficie
pari a 7,53 mq. Inoltre, si prevede la rimozione dell’eternit e al rifacimento del tetto della struttura comunale,
su cui verranno posti i pannelli solari. E in programma anche la sostituzione della caldaia per poter sfruttare
I’energia solare per la struttura stessa.

Sempre nell’ottica di un miglioramento ed efficientamento energetico, sono stati sostituiti i lampioni interni
al campeggio con lampade led.

Sostituzione delle caldaie delle scuole nel 2015-2016, in quanto le precedenti erano a gasolio, mentre le
nuove sono a metano.

Interventi in programma

Tra gli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni per contribuire alla riqualificazione del parco immobili si
riportano i seguenti interventi:

A

Costruzione di un nuovo plesso scolastico: scuole primarie, nido e infanzia dal 2022 a seguito di approvazione
di finanziamento da Conto Termico e PNRR.
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N Inserimento di un impianto fotovoltaico sull’acquedotto di proprietd comunale insieme a tre centraline di

micro-idroelettrico.

N Inserimento di un impianto fotovoltaico sui due depuratori dell’acqua per il funzionamento sostenibile degli

stessi, con annesse le batterie. Il progetto € in stato di avanzamento, in attesa di finanziamento.

Obiettivo al 2030

L’Amministrazione Comunale, che ha gia in corso alcuni interventi di efficientamento energetico, intende attivarsi per
ottenere al 2030 un’ulteriore riduzione del 10% sui consumi termici e dei consumi elettrici, rispetto al 2018, che

corrisponde ad una riduzione paria 17 tCO>.

MONITORAGGIO:

Al 2024 risultano conclusi i seguenti interventi:

- lavori di demolizione e ricostruzione del 60% della scuola di Cavola, seguendo i criteri NZEB, finanziati con fondi
regionali della protezione civile:

- i lavori riguardanti il nuovo edificio della Casa della Salute, con installazione di impianto fotovoltaico.

- la ristrutturazione della palestra della scuola media statale Ugo Foscolo e I'installazione dell’impianto fotovoltaico
sulla scuola.

-Ristrutturazione del campeggio di gestione comunale, rifacimento del tetto con inserimento di 3 pannelli solari
termici di superficie pari a 7,53 mq, la sostituzione della caldaia, la rimozione dell’eternit presente ed infine la
sostituzione delle lampade vetuste con nuove a led, il tutto finanziato completamente dal comune

-sostituzione di tutte le caldaie delle scuole comunali con pompe di calore.

Sono invece in corso:

- La Costruzione di non piu un solo ma due nuovi poli per I'infanzia, uno nella localita di Cavola e uno a Toano,
tramite finanziamenti da Conto Termico e PNRR.

- Inserimento di un impianto fotovoltaico sull’acquedotto di proprieta comunale insieme a tre centraline di micro-
idroelettrico.

- Inserimento di un impianto fotovoltaico sui due depuratori dell’acqua per il funzionamento sostenibile degli
stessi, con annesse le batterie. Il progetto € in stato di avanzamento, in attesa di finanziamento.

NUOVI INTERVENTI:

- Ein corso la demolizione e ricostruzione dell’edificio adiacente al municipio e dunque la realizzazione di un nuovo
edificio polivalente, tramite casa clima.

- E in corso riqualificazione del centro per disabili “Erica” e del centro di terapia occupazionale “Labor”

tramite finanziamenti PNRR.

- E stata demolita ed & in corso la realizzazione di una nuova scuola a Cerredolo, tramite finanziamenti PNRR.

- E in corso la demolizione e ricostruzione dell’ex cinema parrocchiale di Quara, diventa “Casa di Comunitad”,
tramite fondi regionali PNRR, per un miglioramento sismico.

- E in fase di progettazione una nuova Casa della Cultura a Cerredolo, finanziata tramite fondi Por FESR presentato
all’interno delle strategie STAMI.

Si confermano tutti gli obiettivi indicati per la presente azione.

L’azione & in corso.
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MIT | A.02 — RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Toano
%’ 128 MWhe/a INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2018 - 2030

STATO DI ATTUAZIONE:  Completata

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Amministrazione comunale
COSTI DIATTUAZIONE: nd €

STRUMENTO STRATEGICO  Acquisti pubblici

RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR

@
% 35 t/anno

Piano
Aria
Integrato
Regionale
2020

-

INDICATORE DI Consumi per IP, avanzamento dei lavori
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  Riduzione dei consumi del 40% rispetto al 2018

Il Comune di Toano negli ultimi anni, al fine di perseguire |'obiettivo di riduzione dei consumi energetici, ha realizzato
interventi di riqualificazione energetica della propria rete di pubblica illuminazione. Nel 2013 inizia la riqualificazione
finanziata grazie a fondi comunali, con la previsione di completarla negli anni successivi.

Interventi in programma

Al 2021 circa il 90% delle lampade ¢ stato sostituito, I'obiettivo & quello di terminare la sostituzione dei vecchi corpi
illuminanti con nuovi apparecchi a led.

Obiettivo al 2030

Complessivamente si stima una riduzione di 128 MWh, pari al -40% rispetto ai consumi del 2018 a loro volta
corrispondenti a 35 tCO..

MONITORAGGIO:

L'impianto di pubblica illuminazione del Comune al 2024 risulta essere riqualificato, finanziato tramite il fondo
Regionale per la Montagna.

L’azione & completata.
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b. EDIFICI E ATTREZZATURE DEL TERZIARIO

MIT |B.01 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE TERZIARIO

OBIETTIVI ANAGRAFICA

RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati

-130 MWht/a INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030

-142 MWhe/a

STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Comune di Toano
‘ * l ) COSTI DI ATTUAZIONE: 572.315€
STRUMENTO STRATEGICO  Energy Performance Contract, Sovvenzioni

RIDUZIONE COz: AGENDA 2030 e PAIR

-65 t/anno di cui: . :'r:?:"
Intagrato

-26 t/anno (gas naturale) Zegpnate

-39 t/anno (en. elettrica) N

INDICATORE DI kWh risparmiati
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  Riduzione del 5% dei consumi di gas metano e di
energia elettrica

L’obiettivo ambizioso del PAESC richiede il contributo in termini di riduzione dei consumi e quindi delle emissioni di
tutti i settori. Il terziario pud contribuire attraverso una riqualificazione degli edifici fino ad oggi in gran parte esclusi
dalle misure di risparmio energetico, come ad esempio le strutture di vendita, oppure attraverso la riqualificazione
delle strutture ospedaliere e di accoglienza per anziani e degli impianti ad esse connesse. Ancora, possono essere
incluse azioni legate anche alla razionalizzazione dei consumi, alla sostituzione degli impianti di generazione del calore,
alla riduzione dei consumi per illuminazione degli spazi.

Obiettivo 2030

L’obiettivo al 2030 per il settore terziario e quantificato in una riduzione del 5% dei consumi di gas metano e del 5% di
energia elettrica, in linea con i trend dell’ultimo periodo. Nell’ambito del monitoraggio del PAESC tale obiettivo potra
tuttavia essere rimodulato in base alle informazioni di dettaglio che saranno reperite.

La stima dei costi da sostenere ¢ stata ottenuta utilizzando il costo medio al MWh risparmiato, ricavato per la
provincia di Reggio Emilia, e desunto dai report annuali sulle detrazioni fiscali redatti da ENEA.

MONITORAGGIO:

Sono stati forniti dal distributore IRETI i dati di consumo di gas metano degli anni 2018-2022 in carico al settore
terziario; il dato del 2022 registra una riduzione del -26,1% dei consumi rispetto al 2018.

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, desunto dai dati ARPAE ed e-distribuzione, 'ultimo dato
disponibile e relativo al 2022 in cui si osserva, invece, una lieve riduzione del distribuito complessivo rispetto al
2018 pari a circa -0,7%. Complessivamente la variazione per quanto riguarda i consumi del settore terziario & pari al
-25,9%.

All'interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita tuttavia unicamente ad una analisi di
insieme che prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazione pil
approfondite riguardanti il settore a cui I'azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo.
L’azione & in corso.
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c. EDIFICI RESIDENZIALI

MIT| C.01 — RIQUALIFICAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati

-2.243 MWht/a (gas metano) INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030

-216 MWhe/a (en. elettrica)

-53 MWht/a (GPL) STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
-0,5 MWht/a (gasolio)

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Banche, Amministrazione Centrale, GSE
‘ * ‘ ) COSTI DI ATTUAZIONE: 5.277.674 €
STRUMENTO STRATEGICO  Sovvenzioni

RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR

-524 t/anno di cui:
-453 t/anno (gas naturale)
-59 anno (en. elettrica)

-12 t/anno (GPL)
-0,1 t/anno (gasolio)

INDICATORE DI kWh risparmiati
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  Riduzione del 19% dei consumi di gas metano mentre
del 5% per energia elettrica, GPL e gasolio

Obiettivo 2030

L’azione tiene conto degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni private avvenute dal 2019 e di
quelli che si stima saranno messi in atto fino al 2030.

In particolare, per la quantificazione dei risparmi di gas metano dell’azione sono stati utilizzati i Rapporti Annuali sulle
Detrazioni fiscali redatti dall’ENEA, che riportano i risparmi conseguiti anche a livello provinciale. Al fine di ottenere
dati relativi al territorio di Toano, & stata calcolata la quota parte in relazione alla popolazione residente: tale valore e
stato stimato in 280 MWh/anno.

Per gli anni futuri buona parte della riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale sara presumibilmente
sostenuta delle detrazioni fiscali, come gia avvenuto negli ultimi anni; attualmente sono attive detrazioni fiscali nella
misura del 55 fino al 110% per interventi di efficientamento energetico, in funzione delle opere realizzate.

Per quanto riguarda invece la stima dei risparmi di GPL, gasolio ed energia elettrica si & fatto riferimento in modo
conservativo agli andamenti medi degli ultimi 5 anni, considerando un risparmio minimo del 5%.

La stima dei costi da sostenere & stata ottenuta utilizzando il costo medio al MWh risparmiato, ricavato per
provincia di Reggio Emilia dai Resoconti Annuali sulle detrazioni fiscali redatti da ENEA.

a

MONITORAGGIO:

Dai dati forniti dai distributori (IN RETE per il gas metano e ARPAE e e-distribuzione per I'energia elettrica) emerge
dal 2018 al 2022 una riduzione sia nel consumo di energia termica, pari al-25,5%, che del distribuito di elettricita,
pari al -4,4%. Complessivamente la riduzione & pari al -25,4%.

All'interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita unicamente ad una analisi di insieme che
prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazione piu approfondite
riguardanti il settore a cui I’azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo.

L’azione in questione e stata identificata come azione legata anche alla poverta energetica, questo perché
I’efficienza energetica degli edifici residenziali, in aumento rispetto agli anni precedenti, concorre, oltre che ad una
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riduzione delle emissioni climalteranti, anche alla riduzione delle spese legate all’energia; la riduzione delle bollette
per I'approvvigionamento di energia termica ed elettrica risulterebbe infatti facilitante per le famiglie che risultano
in difficolta nel sostenere le proprie spese energetiche. L'unione ha fornito i dati riguardanti il numero di famiglie
che chiede sostegni finanziari ai servizi sociali per il pagamento delle spese energetiche riguardanti sia energia
termica (acquisto gas metano, pellet ecc.) che elettrica, in particolare risultano essere pari al 0,05% delle famiglie
(una sola famiglia su un totale di 1.814 famiglie residenti sul comune di Toano), e la spesa al 2024 ammonta a circa
1.050€.

Il dato riportato non & esaustivo per una valutazione definitiva sul tema Poverta energetica per il comune di
Carpineti, si rimanda quindi al Monitoraggio 2 per un’analisi piu approfondita.

L’azione ¢ in corso.
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MIT| C.02— ENERGIA VERDE CERTIFICATA DEL SETTORE RESIDENZIALE

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati
-433 MWhe/a

INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030
STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Fornitori di energia elettrica
) COSTI DIATTUAZIONE: nd €
STRUMENTO STRATEGICO  Energy Performance Contract, Sovvenzioni

RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR

O
% -119 t/anno (en. elettrica)

INDICATORE DI kWh acquistati energia verde certificata
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  10% dell’energia verde certificata complessiva del
settore

L’azione tiene conto dell’energia elettrica certificata verde utilizzata nel settore residenziale, nell’ambito delle offerte
presenti sul mercato libero. Tutti fornitori di energia elettrica offrono ai loro clienti alcune formule che includono
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili con garanzia d’origine “GO”, la cosiddetta energia elettrica certificata
verde.

Mediamente la quoto di energia verde certificata acquistata sul totale & pari all’8% considerando I'intero comune.

Obiettivo 2030
Al 2030 si stima che la quota di energia verde certificata acquistata dal settore residenziale sia circa il 10% del totale,
pari a 433 MWh e 41 tCOy, sulla base degli incrementi tendenziali medi regionali.

MONITORAGGIO:

Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo in cui verra definita la
quota di energia verde certificata acquistata e, di conseguenza, verra fatto il punto sugli obiettivi imposti.

L’azione & in corso.
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d. SETTORE INDUSTRIALE

MIT | D.01- RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE INDUSTRIALE

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati

-102 MWht/a INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030
-1.895 MWhe/a

STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Privati

COSTI DIATTUAZIONE:  642.353 €

STRUMENTO STRATEGICO  Contributi e sovvenzioni, Gestione energia,
Finanziamento tramite Terzi

RIDUZIONE COz: AGENDA 2030 e PAIR oo [ s moan 1 s
-540 t/anno di cui: ,\/|' .EE
-21 t/anno (gas metano) L

-519 t/anno (en.
elettrica)

INDICATORE DI kWh risparmiati
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  Riduzione del 5% dei consumi di gas metano e
dell’energia elettrica

L’azione tiene conto dei risparmi energetici del settore industriale non inclusi nell’Energy Trading System.

Per quanto riguarda I’energia termica da gas metano il Piano Energetico Regionale prevede una riduzione annua pari
al 2%, che per 10 anni viene quantificato al -20%; tuttavia visto 'andamento del breve periodo e la specificita locale
I'obiettivo & stato fissato al -5%. Per quanto riguarda I'energia elettrica invece si & scelto di allineare I'obiettivo al
trend attuale fissandolo al -5,2%.

Obiettivo 2030
Al 2030 si stima che i consumi di energia termica e di energia elettrica si riducano entrambi del 5%.

MONITORAGGIO:

Dall’analisi dei dati forniti dai distributori di gas metano ed energia elettrica (IN RETE, ARPAE ed e-distribuzione)
emerge al 2022, una riduzione dei consumi di energia termica pari allo -8,4%, mentre del -7,9% per quanto riguarda
I’energia elettrica, rispetto al 2018; complessivamente si osserva una riduzione pari al -8,4%.

All'interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita tuttavia unicamente ad una analisi di
insieme che prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazione piu
approfondite riguardanti il settore a cui I'azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo.
L’azione & in corso.
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e. SETTORE TRASPORTI

MIT| E.0O1 — MOBILITA’ ELETTRICA

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Toano
-3.270 MWh/a

INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030
STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Enel X

COSTI DI ATTUAZIONE: nd €

Piano
Aria

STRUMENTO STRATEGICO  Contributi e sovvenzioni
RIDUZIONE CO2: AGENDA 2030 e PAIR 3 GODDHEALTH
Integrato

A\
% -817 t/anno (mix carburanti) wowiia | o 13 oo . -

INDICATORE DI N°di colonnine per la ricarica elettrica realizzate
MONITORAGGIO:  N°veicoli elettriche immatricolate

OBIETTIVO 2030:  Installazione di 4 colonnine di ricarica
67 veicoli elettrici immatricolati a Toano

E possibile promuovere la mobilita elettrica, supportando la creazione dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli.

Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale” contiene
un articolo, il numero 57, dedicato alla mobilita elettrica intitolato “Semplificazione delle norme per la realizzazione di
punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”. 1l comma 6 disciplina che i comuni debbano prevedere la localizzazione
dei punti di ricarica nella misura di almeno 1 colonnina di ricarica ogni 1000 abitanti. Tale obiettivo declinato su Toano
arriverebbe a 4 colonnine da installare per il 2030.

Attualmente I’Amministrazione comunale nell’ambito della convenzione regionale con Enel X ha installato una
colonnina in via Corneto per E-Bike, ha inoltre in programma di installare entro il 2022 circa 2-4 colonnine di ricarica
elettrica di proprieta privata ma ubicate su suolo pubblico, ognuna delle quali dotata di posti auto dedicati.

L’obiettivo generale e di installare circa 2-4 colonnine entro il 2030.

Si segnala inoltre che nell’lambito del programma Parchi per il Clima il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano nel
2020 ha acquistato 2 autovetture elettriche, a disposizione dei dipendenti per attivita istituzionali dell’Ente.ll parco
comunale intende aumentare la sua dotazione di veicoli a basse emissioni, ibridi o elettrici anche in relazione alla
disponibilita dei servizi di ricarica disponibili.

Obiettivo al 2030

L’azione e stata quantificata considerando I'obiettivo del Piano Energetico Regionale al 2030, che in tale anno prevede
I'immatricolazione di 67 autoveicoli elettrici, pari al 22% del totale. Lo shift sui consumi elettrici e stato considerato
pari al 22% dei consumi del settore.

MONITORAGGIO:

Per quanto riguarda le nuove colonnine elettriche, & presente una colonnina di ricarica per E-Bike anche in localita
Cavola; il comune sta lavorando per I'installazione di altre colonnine sul territorio entro il 2030.

L’azione & in corso
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MIT| E.2 — EFFICIENZA DEI MOTORI

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati
-896 MWh/a

INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030
STATO DI ATTUAZIONE:  In corso

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Privati

) COSTI DIATTUAZIONE: nd €

STRUMENTO STRATEGICO -

RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR

1
% 231 t/anno (mix carburanti)

INDICATORE DI Consumi del settore
MONITORAGGIO:  Composizione del parco veicolare

OBIETTIVO 2030:  Riduzione del 5% dei consumi di gasolio e benzina

L’azione tiene conto dell’aumento dell’efficienza dei motori, che negli ultimi dieci anni, sebbene sia aumenta la
percorrenza media ad abitante, ha permesso una buona riduzione dei consumi da traffico veicolare privato,
soprattutto legati per quanto riguarda la benzina.

Al 2030 inoltre si prevede che le emissioni possano calare ulteriormente, anche grazie alla sostituzione progressiva del
parco veicolare.

Obiettivo al 2030
Si prevede una riduzione media pari al 5% annuo dei consumi, per quanto riguarda benzina e gasolio, in linea con i
trend degli ultimi anni.

MONITORAGGIO:

Al 2023 (ultimo anno per il quale si dispone di dati) nel comune si contano 0,75 veicoli per abitante. Il dato risulta
quindi essere in crescita rispetto al 2018. Si registra tuttavia un buon miglioramento per quel che riguarda
I'efficientamento dei mezzi. Come mostrato nei grafici seguenti, si riduce infatti notevolmente le percentuali di
veicoli Euro 0-1-2 e 3, mentre raddoppiano quasi gli Euro 6.

Composizione del parco veicolare al 2018
Composizione del parco veicolare al 2023

EUROO
EURO6 o5p  EUROL EUROO  piro g
589 oo 236
20% 8% o 54 EURO2
2% EURO 2 % 162
/ 267 5%
9%
EURO O
EURO & EURO 3
EURO1 1;?/1 301 EURO 0
6
= EURO 2 10% EURO 1
EURO3
234 = EURO 3 = EURO 2
EURO 5 14% = EURO 4 = EURO 3
619
20% = EURO S5 = EURO 4
= EURO 6 " EURO5
EURO 4
654 = EURO 6
21%
EURO 4
833 EUROS
27% 546

17%

Si confermano tutti gli obiettivi indicati per la presente azione.
L’azione & in corso
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MIT| E.03 — BIOCARBURANTI

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati
%’ "2.756 MWh/a INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2020 - 2030

STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Privati

COSTI DI ATTUAZIONE: nd €
STRUMENTO STRATEGICO -

RIDUZIONE CO: AGENDA 2030 e PAIR
Bi?no
% -721 t/anno (mix carburanti) B ko
Regionale

N

INDICATORE DI % di biocarburanti miscelati
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  12% di biocarburanti miscelati ai carburanti fossili

Con il Decreto del Mise del 2 marzo 2018, noto come “Decreto Biometano”, I'obbligo di miscelazione complessivo di
biocarburanti nei carburanti tradizionali (Benzina, Diesel e Metano) é salita gradualmente, fino a raggiungere il 9% nel
2020. Il Decreto incentiva I'utilizzo di biocarburanti avanzati, di seconda generazione, prodotti dal recupero di scarti
agricoli e rifiuti, mentre viene progressivamente limitato |'utilizzo di carburanti di prima generazione (es. biodiesel e
bioetanolo derivati da coltivazioni), al fine di limitare la sottrazione di terreno agricolo da dedicare piu utilmente alle
produzioni alimentari.

Obiettivo al 2030
Nell’inventario dell’emissioni sono stati utilizzati fattori di emissione (tCO2/MWh) per i carburanti privi della quota
parte dei biocarburanti. L'azione pertanto stima la riduzione delle emissioni dovuta alla miscelazione di carburanti
organici estratti dalle biomasse (di cui il biometano fa parte), pari al 12% dei consumi di benzina e gasolio del Comune
di Toano al 2018.

MONITORAGGIO:
L’attuale evoluzione delle quote indicate dal legislatore € la seguente:

9,00% 9,00% 9,00%

0,60% 0,80% 0,90%

T T T g v

2017 2018 2019 2020 2021 dal 2022

W OBBLIGO AVANZATO* W OBBLIGO COMPLESSIVO

L'Unione Petrolifera Italiana stima per il 2030 una quota obbligatoria pari al 12%. Nell'inventario dell’emissioni
sono stati utilizzati fattori di emissione (tCO2/MWh) per i carburanti privi della quota parte dei biocarburanti.
Inoltre, secondo una stima elaborata da Federmetano (fonte dati: SFBM), a fronte di circa 155.000.000 di Sm3 di
biometano per autotrazione prodotto nel 2020 da 22 impianti attivi sul territorio nazionale e del consumo di circa
817.000.000 di Sm3 di CNG nel 2020, nello stesso anno la percentuale di biometano utilizzata nei trasporti € pari al
19%. Considerato l'interesse che gravita intorno a questi prodotti, e alla situazione energetica europea, al 2030 &
plausibile che questa quota tendera a crescere: in via cautelativa si stima un incremento di produzione e consumo
fino al 21%.

L’azione & in corso.
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MIT | E.04 —-MOBILITA’ DOLCE

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Toano
%’ ’ INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2020 - 2030

STATO DI ATTUAZIONE:  In programmazione
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Privati, Aziende

COSTI DI ATTUAZIONE: nd €

STRUMENTO STRATEGICO  Piano regolatore dei trasporti / mobilita/

Posti-Km per 1.000 ab
RIDUZIONE CO2: AGENDA 2030 e PAIR GODDHEALTH gt 10 coue
3 Jowme | i 13 o ama®
- Intagrato
| @ . g:ggcnale
v :
INDICATORE DI Piste ciclabili realizzate, avanzamento lavori

MONITORAGGIO:  Numero di collegamenti verso Reggio Emilia

OBIETTIVO 2030:  Realizzazione dei progetti

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE (PISTE CICLABILI)

La mobilita ciclabile viene promossa dall’Amministrazione Comunale soprattutto per il servizio turistico.

E in corso il progetto, attualmente non autorizzato, per la ciclabile su torrente Dolo, - tratto Cerredolo - Ponte Dolo Km
4 prosecuzione di una ciclabile preesistente. Attualmente il progetto & in attesa di autorizzazione e finanziamenti.
L’attivita si configura come un progetto dedicato al turismo.

MIGLIORAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il Comune di Toano ha richiesto un collegamento da e per Reggio Emilia e potenziamento del trasporto scolastico.
Attualmente non e presente alcuna corsa che arrivi a Reggio Emilia. Il trasporto pubblico locale & gestito da SETA, che
attualmente non ha dato seguito alla richiesta.

L’obiettivo al 2030 &€ aumentare le corse verso Reggio Emilia e potenziare il trasporto scolastico.

L’azione per ora non viene conteggiata nel calcolo delle azioni, sara utile nel momento dell’approvazione di entrambe
le iniziative osservare gli sviluppi e valutarne gli effetti, conteggiandole all’'interno del monitoraggio.

MONITORAGGIO:
Gli interventi sono in attesa di approvazione.
L'azione & in corso
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f. PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

MIT | F.01 FOTOVOLTAICO PER LA COPERTURA DEL 34% DEI CONSUMI ELETTRICI AL 2030

OBIETTIVI

%’ RISPARMIO ENERGETICO:

PRODUZIONE DI RINNOVABILI:

5.986 MWhe/a

RIDUZIONE CO.:
-1.577 t/anno

@
&

SOGGETTO RESPONSABILE:
INIZIO E TERMINE ATTIVITA:
STATO DI ATTUAZIONE:
SOGGETTI COINVOLTI:
COSTI DI ATTUAZIONE:
STRUMENTO STRATEGICO

AGENDA 2030 e PAIR

INDICATORE DI
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:

ANAGRAFICA

Privati

2020 - 2030

In corso

GSE, Comune di Toano, Regione Emilia-Romagna

10.360.958 €

Piano

aria
Integrato
Regionale
2020

~~

Potenza installata
N. di impianti

34% dei consumi elettrici del Comuni da FER

L'azione stima un importante incremento a livello locale di produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili, in modo da coprire il 34% dei consumi elettrici stimati al 2030.

Tale obiettivo e in linea con il Piano Energetico Regionale nello scenario “obiettivo”. Il piano, redatto nel 2017 e
monitorato per la terza volta nel 2021, individua infatti due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno
scenario “obiettivo”. Lo scenario energetico tendenziale tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali
adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e delle tendenze tecnologiche e di
mercato consolidate, mentre lo scenario obiettivo individua un risultato piu sfidante, sebbene non ancora allineato
alle nuove sfide del Grean Deal a livello europeo e al Patto per il Lavoro e il Clima a Livello Regionale. Il primo prevede
che I'Europa raggiunga la neutralita carbonica al 2050, mentre il secondo punta alla copertura del 100% dei consumi
da fonte rinnovabile nel 2035 e alla neutralita carbonica nel 2050.

In questa prospettiva, pertanto, I'obiettivo fissato dal PAESC (copertura del 34% dei consumi da FER nel 2030), sara
con ogni probabilita superato entro breve dalle politiche locali di supporto alla produzione di energia rinnovabile.
Tuttavia, rispetto a trend attuale, tale obiettivo risulta decisamente ambizioso.

In fase di monitoraggio del PAESC si valutera I’eventuale ridefinizione del target.

L’azione tiene inoltre conto di una recente norma italiana, di recepimento della direttiva europea del 11 dicembre
2018 n. 2001/2018/UE inerente alla promozione dell’'uso dell’energia da fonti rinnovabili, che definisce i principi guida
per la regolamentazione dell’autoconsumo condiviso e delle comunita di energia rinnovabile, stabilendo in particolare
che & possibile produrre, accumulare e vendere energia con un modello da uno a molti. All'interno di un condominio,
ad esempio, un impianto fotovoltaico installato sul tetto potra fornire elettricita ai diversi appartamenti, la qual cosa
rappresenta un’importante novita, visto che oggi I'unica forma ammessa di autoconsumo € quella che prevede il
prelievo da un unico impianto da parte di un solo consumatore finale.

Le comunita energetiche, pertanto, saranno formate da diversi soggetti/utenti che condivideranno I’energia prodotta.

Il consumo di energia elettrica stimato al 2030 tiene conto della riduzione delle azioni previste nel presente PAESC;
includendo l'aumentato consumo legato alla diffusione dei veicoli elettrici (pari a circa 1.783 MWh), si prevede
complessivamente un aumento di circa I'8% rispetto al 2018. Per quanto riguarda la potenza e I'energia prodotta dagli
impianti idroelettrici verranno conteggiati nell’azione “F.04 IMPIANTI IDROELETTRICI”.
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Tale scenario stima un aumento del fotovoltaico di circa 4 volte della potenza installata al 2018. Considerando un
ingombro di circa 8m?2/kWp si stima una superficie complessiva di impianti da installare di ca. 4,6 ettari.
Il costo é stato stimato considerando 1.800 € al kW installato.

Obiettivo al 2030
Si stima che la potenza installata al 2030 sara incrementa di circa 5,8 MW, corrispondente ad una produzione
complessiva di ca. a 5.986 MWh, che potra coprire il 34% dei consumi elettrici locali.

MONITORAGGIO:

Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo in cui verra definita con
precisione la produzione di rinnovabili sul territorio e, di conseguenza, verra fatto il punto sugli obiettivi imposti. Ad
oggi il comune di Toano si sta impegnando ad incrementare il proprio numero di impianti per la produzione di FER.
Sul territorio, inoltre, sono previsti due impianti gestiti dall’Unione da installare nell’ambito della scheda intervento
3 del piano operativo Green Community pilota “la Montagna dell’Area Interna-Appennino Reggiano”, situati, il
primo sull’edificio della sede comunale con una potenza pari a 11,18 kW mentre il secondo sulla palestra comunale
con una potenza pari a 19,78 kW ed un sistema d’accumulo di 23,20 kWh, i due investimenti previsti ammontano
complessivamente a 78.229 €.

L’azione & in corso.
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MIT | F.02 IMPIANTI SOLARE TERMICO

OBIETTIVI

% RISPARMIO ENERGETICO:

PRODUZIONE DI RINNOVABILI:
211 MWht/a

RIDUZIONE CO::

&

SOGGETTO RESPONSABILE:
INIZIO E TERMINE ATTIVITA:
STATO DI ATTUAZIONE:
SOGGETTI COINVOLTI:
COSTI DI ATTUAZIONE:
STRUMENTO STRATEGICO

AGENDA 2030 e PAIR

INDICATORE DI
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:

ANAGRAFICA

Privati

2019 - 2030

In corso

Amministrazione comunale/privati
177.992 €

Sovvenzioni

m2 installati, n° di impianti

Produzione pro-capite pari a 92 kWh

L'azione stima un incremento al 2030 di produzione di energia da impianti solari termici, tenendo conto della
produzione media proveniente da questi impianti, considerata nell’inventario 2018, pari a 37 kWh/abitante.
Inoltre, & di proprieta del comune un impianto solare termico a servizio della materna.

Obiettivo al 2030

Si ipotizza che al 2030 tale quota sara aumentata a 92 kWh/abitante, in linea con quanto previsto nello scenario al
2030 del Piano Energetico Regionale (PER), che prevede la produzione complessiva regionale attestata a 414 GWh.
| costi da sostenere sono stati stimati ipotizzando un costo pari a 800 €/m2 di pannelli installati.

MONITORAGGIO:

Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo in cui verra definita con
precisione la produzione di energia da solare termico sul territorio e, di conseguenza, verra fatto il punto sugli

obiettivi imposti.
L’azione € in corso.
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MIT | F.03 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Toano, Gestore ciclo idrico integrato
%’ . INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2019 - 2030

STATO DI ATTUAZIONE:  In corso

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Amministrazione comunale
53 Mwht/a COSTI DIATTUAZIONE:  1.500.000,00 €
STRUMENTO STRATEGICO  Conto Termico, Incentivi

RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR 44

&

INDICATORE DI Potenza installata
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:  Raddoppio della potenza installata

Complessivamente a partire dal 2011 sono stati installati 7 impianti fotovoltaici su edifici di proprieta comunale; in
particolare sono in fase di realizzazione i seguenti:
e L’'impianto installato sulla scuola media statale Ugo Foscolo di Toano, con una potenza pari a 39,2 kW e una
superficie di 286 mq, che risulta in fase di completamento
e L'impianto costruito sulla scuola di Cavola con una potenza pari a 6 kW, una superficie di 48 mq, di
conseguenza alla sua demolizione e ricostruzione del 60% secondo i criteri NZEB, i cui lavori, iniziati nel 2000
finanziati con fondi regionali della protezione civile, si prevede che terminino entro il 2021.
e Uno sulla nuova struttura “Casa della salute”, anche indicata nell’azione “MIT A.01”, con una potenza paria 6
kW e una superficie di 34mg.

Si prevede inoltre la realizzazione di:
— unimpianto fotovoltaico sull’'acquedotto di proprieta comunale
— tre centraline micro-idroelettrico sempre sull’acquedotto di proprieta comunale
Si segnala su iniziativa del gestore del servizio idrico integrato:
— unimpianto fotovoltaici che verra realizzato sui due depuratori dell’acqua per il funzionamento sostenibile
degli stessi, con annesse batterie (in stato di avanzamento e in attesa di allaccio)

Obiettivo al 2030
La potenza complessiva installata risultera pari a 51 kW per una produzione stimata di circa 53 MWh/anno,
corrispondenti a 15 tCO,.

MONITORAGGIO:
Al 2024 sono stati installati i seguenti impianti:

e |’impianto installato sulla scuola media statale Ugo Foscolo di Toano, con una potenza pari a 39,2 kW e
una superficie di 286 mq;

e L|’impianto costruito sulla scuola di Cavola con una potenza pari a 6 kW, una superficie di 48 mq;
e Uno sulla nuova struttura “Casa della salute”, anche indicata nell’azione “MIT A.01”, con una potenza pari
a 6 kW e una superficie di 34mgq;
e unimpianto fotovoltaico sull’acquedotto di proprieta comunale;
sono invece in corso di realizzazione:
e tre centraline micro-idroelettrico sempre sull’acquedotto di proprieta comunale
e unimpianto fotovoltaici che verra realizzato sui due depuratori dell’acqua per il funzionamento sostenibile
degli stessi, con annesse batterie (in stato di avanzamento e in attesa di allaccio)
L’azione & in corso.
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MIT | F.04 IMPIANTI IDROELETTRICI

OBIETTIVI

RISPARMIO ENERGETICO:

PRODUZIONE DI RINNOVABILI:
1.790 MWht/a

RIDUZIONE CO.:
-490 t/anno

@
o

SOGGETTO RESPONSABILE:
INIZIO E TERMINE ATTIVITA:
STATO DI ATTUAZIONE:
SOGGETTI COINVOLTI:
COSTI DI ATTUAZIONE:
STRUMENTO STRATEGICO

AGENDA 2030 e PAIR

INDICATORE DI
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:

ANAGRAFICA

Comune di Toano

2019 - 2030

In corso

Amministrazione comunale/privati
1.500.000 €

Incentivi

Potenza installata

Raddoppio della potenza installata

Si prevede la realizzazione di 3 impianti micro-idroelettriche di cui, attualmente, & disponibile il dato sulla potenza di
uno solo: tale impianto & in corso di realizzazione in localita La Ca e di proprieta di AREE S.r.l., con potenza a pieno
carico di 420kW e una produzione stimata di 1,79 Gwh/anno.

La produzione di energia elettrica porta ad una riduzione di 490 tCO2.

MONITORAGGIO:

L’amministrazione mantiene gli stessi obiettivi per quanto riguarda I'installazione di impianti idroelettrici.

L’azione € in corso.
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g. ALTRO

MIT | G.01 AGRICOLTURA

OBIETTIVI ANAGRAFICA
RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Privati
-68 MWhe/a

INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2021 - 2030
STATO DI ATTUAZIONE:  In corso
PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  Ministero Transizione Ecologica
) COSTI DIATTUAZIONE: nd €
STRUMENTO STRATEGICO  Finanziamento PNRR
RIDUZIONE CO2: AGENDA 2030 e PAIR

&

INDICATORE DI Avanzamento lavori
MONITORAGGIO:  Numero di interventi finanziati

OBIETTIVO 2030:  Realizzazione di tutti gli interventi

La Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Emilia-Romagna per il
biennio di transizione 2021-2022.

Il Psr di transizione dell’lEmilia-Romagna, prima Regione italiana ad aver ottenuto I'ok di Bruxelles sul nuovo piano,
potra contare su una dotazione finanziaria di 408,9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (+35% rispetto alla
precedente programmazione). Risorse che provengono in gran parte dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
("'87%), pili una quota minoritaria di quelle attivate con il Next Generation Eu (13%).

Aiuti ai giovani, innovazione e transizione ecologica sono gli obiettivi fondamentali ai quali guarda il nuovo Psr
biennale dell’Emilia-Romagna per rilanciare la crescita di un settore che proprio durante il periodo dell’emergenza
Covid ha dimostrato quanto sia fondamentale I'agroalimentare per il presente e il futuro del nostro Paese e del
mondo.

Quanto alla ripartizione dei fondi europei, oltre '83% delle risorse saranno messe a disposizione delle strategie di
investimento delle imprese, circa I'11% andra a finanziare il premio di primo insediamento dei giovani agricoltori e il
restante 5% a supporto dei progetti di innovazione e ricerca.

Infine, un capitolo a parte meritano gli interventi per la montagna, con misure specifiche per la tutela degli ecosistemi
forestali, il contrasto all’abbandono del territorio attraverso pagamenti compensativi, i servizi alla popolazione e la
promozione territoriale. In particolare, a quest’ultima misura sono destinati 19,6 milioni di euro per il finanziamento
dei progetti dei Gruppi di azione locale (Gal) nell’ambito del programma europeo Leader.

MONITORAGGIO:

Dall’analisi dei dati forniti dai distributori di energia elettrica (ARPAE e e-distribuzione) emerge, rispetto al 2018, un
aumento dei consumi di energia elettrica nel 2022 pari a +9,1%; per quanto riguarda i consumi di Gasolio e Benzina,
non e stato possibile recuperare i dati dall’ufficio UMA della Regione Emilia-Romagna, si rimanda dunque al
monitoraggio successivo la valutazione della variazione riguardante questi due vettori energetici.

All'interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita tuttavia unicamente ad una analisi di
insieme che prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazioni piu
approfondite riguardanti il settore a cui I’azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo.
L’azione & in corso.
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MIT | G.02 — ATTIVITA DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

OBIETTIVI ANAGRAFICA

RISPARMIO ENERGETICO: SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Toano
. INIZIO E TERMINE ATTIVITA: 2021 - 2030
STATO DI ATTUAZIONE:  In corso

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: SOGGETTI COINVOLTI:  CEAS/ Oasi La Francesa/ Privati/ GDO/ Gruppo

- anziani/ Legambiente
COSTI DI ATTUAZIONE: nd €
STRUMENTO STRATEGICO  Percorsi di partecipazione e sensibilizzazione
RIDUZIONE CO:: AGENDA 2030 e PAIR

&
% i

INDICATORE DI N. attivita organizzate
MONITORAGGIO:  N. persone coinvolte

OBIETTIVO 2030: -

Diverse sono le iniziative attive sul territorio dell’lUnione Montana che riguardano la sensibilizzazione e il
coinvolgimento della cittadinanza, oltre che percorsi educativi sugli stili di vita sostenibili: consumo responsabile e
riduzione degli sprechi, educazione alimentare, riduzione della produzione di rifiuti, produzione sostenibile,
conoscenza dell’ambiente in cui si vive.
In particolare, I'Unione e il | Parco Nazionale hanno organizzato vari eventi pubblici nei vari comuni con esperti e
ricercatori:
- Nel 2017 nel Comune di Ventasso, presso la centrale idroelettrica di Ligonchio, incontro con il meteorologo
Luca Lombroso su “Cambiamenti Climatici”.
- Nel 2018 a Castelnovo Monti “il Clima & impazzito?” con ricercatori e dirigenti del CNR e dell’Osservatorio
climatico del Monte Cimone.
- Nel 2019 nel Comune di Ventasso, presso la centrale idroelettrica di Ligonchio, incontro con Stefano Mancuso
“il Pianeta delle Piante” una riflessione attuale e di prospettiva, guardando al tema del cambiamento
climatico.
- nel giugno 2024 Stefano Mancuso sara a Castelnovo ne' Monti (RE) per una lectio dal titolo “Gli alberi, nostri
alleati”

Inoltre, nell'Unione Montana e nei suoi comuni (tutti inclusi nella riserva Mab Unesco Appennino Tosco-Emiliano, con
Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo, anche comuni del Parco Nazionale) € attivo il servizio di educazione
ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Numerose sono le proposte di educazione ambientale e alla sostenibilita promosse in tutte le scuole (almeno il 60%
delle classi di ogni comune, di scuole di ogni ordine e grado sono coinvolti in progetti del parco).

Inoltre, gli insegnanti sono coinvolti ogni anno in un seminario di formazione di due giorni sui temi del SDGS 2030,
nello specifico negli ultimi due anni ci si € concentrati sul tema del cambiamento climatico e biodiversita.

MONITORAGGIO:

Al 2024 le classi delle scuole medie e superiori dei comuni dell’'Unione Appennine Reggiano, hanno partecipato al
percorso “TI RACCONTO IL PAESC”, una proposta integrata di azioni di formazione, sensibilizzazione e didattica sui
temi della transizione energetica rivolte a diversi target, tra cui la scuola; I'Unione Montana dell’Appennino
Reggiano ha candidato il seguente progetto per il bando regionale PR-FESR “Azioni di sistema per il supporto agli
enti locali sui temi della transizione energetica”.

TI RACCONTO IL PAESC e un’attivita didattica che intende promuovere la conoscenza del Patto dei Sindaci e della
strategia di mitigazione e adattamento che I'ente locale di riferimento si € dato. L’attivita si rivolge agli alunni e ai

docenti delle classi degli istituti di scuola secondaria sia di | che di Il grado, interlocutori particolarmente sensibili al
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tema della crisi climatica e delle conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi, fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi di neutralita carbonica e di adattamento ambientale previsti in ogni piano d’azione.
Al 2024 si prevede che le iniziative promosse dal centro continuino ad essere organizzate, come anche i percorsi
partecipati e gli incontri di quartiere.

L’azione € in corso.
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MIT | G.03 — RIDUZIONE DEI RIFIUTI E AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OBIETTIVI

%’ RISPARMIO ENERGETICO:

PRODUZIONE DI RINNOVABILI:

RIDUZIONE CO::

&
% i

SOGGETTO RESPONSABILE:
INIZIO E TERMINE ATTIVITA:
STATO DI ATTUAZIONE:
SOGGETTI COINVOLTI:
COSTI DI ATTUAZIONE:
STRUMENTO STRATEGICO
AGENDA 2030 e PAIR

INDICATORE DI
MONITORAGGIO:

OBIETTIVO 2030:

ANAGRAFICA
Comune di Toano
2021 - 2030
In corso
Enia
nd €

Percorsi di partecipazione e sensibilizzazione

% Raccolta differenziata, Produzione di rifiuti
pro-capite/ Iniziative di sensibilizzazione

Raccolta differenziata pari al 73% del totale

L’Amministrazione comunale & impegnata nel perseguire gli obiettivi puntuali della legge regionale n°16 del 2015, che

prevede i seguenti obiettivi regionali:

1. Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla

produzione del 2011

2. Raggiungimento della raccolta differenziata al 73%.
3. llriciclaggio del 70 per cento di materia.

Nel 2018 la percentuale media di raccolta differenziata comunale & stata pari al 44%, valori che nella sostanza
vengono confermati anche per le annualita successive. Resta ancora alta la quota di rifiuto indifferenziato pro-capite.
L’azione non viene quantificata in quanto il settore rifiuti non € incluso nell’'inventario.

MONITORAGGIO:

Ad oggi il comune di Toano si sta impegnando ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

Gli obiettivo dell’lamministrazione restano i medesimi.

L’azione & in corso.
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5. MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI ADATTAMENTO

Nella tabella seguente é riportato I’elenco delle azioni individuate, complessivamente 23.

A. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU

ADA| A.01 STRUMENTI URBANISTICI - PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE) [ )
ADA| A.02 CICLOVIE E SENTIERI TURISTICI o

B. INTERVENTI PE RINCREMENTARE LE CAPACITA’ ADATTIVE DEL TERRITORIO

ADA| B.01— MANUTENZIONE OPERE IDRAULICO- FORESTALI DEI CORSI D’ACQUA MINORI o
ADA| B.02 — MANUTENZIONE DEI CORSO D’ACQUA PRINICPALI o
ADA| B.03 — GESTIONE SOSTENIBILE DELLE POPOLAZIONI RELITTE DI ABETE ROSSO (PROGRAMMA ()
PARCHI PER IL CLIMA 2019)

ADA| B.04 — INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DI FAGGETE GRAVATE DA USO CIVICO (PROGRAMMA &
PARCHI PER IL CLIMA 2019)

ADA|[ B.05 — CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE DI FORESTE DEMANIALI (PROGRAMMA )

PARCHI PER IL CLIMA 2020)

ADA| B.06 — CONTRATTO DI FIUME DELL’ENZA o
ADA |B.07- QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DEGLI ACQUIFERI E SULLE SORGENTI Y
ADA | B.08 — ALLERTA METEO 2.0 PS
ADA | B.09 — PROGETTO E.C.O. FOREST CREDITI DI SOSTENIBILITA’ PY
ADA | B.10 — GREEN COMMUNITIES o
ADA| C.01 — OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELL’APPENNINO REGGIANO o

ADA| C.02 — DEFINIZIONE DEL PIANO D’AZIONE CONDIVISO DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA - MAB o
UNESCO

ADA| C.03 —ATTIVITA DEL CEAS DEL PARCO E ATTIVITA’ CON LE SCUOLE ORGANIZZATE DAL PARCO o

D. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
ADA | D.01 — EDIFICI RESILIENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

ADA | D.02 — INTERVENTI URGENTI PER FAVORIRE L’ADATTAMENTO DELL’ABETE BIANCO
(PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019)

ADA | D.03 — INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO DI CEDUI E FUSTAIE TRANSITORIE DI FAGGIO SU
PROPRIETA’ DEMANIALI (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019)

ADA | D.04 — INTERVENTI DI SELVICULTURA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA
BIO-DIVERSITA’ NEI SITI NATURA DEL PARCO (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020)

ADA | D.05 - INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI NEI RIMBOSCHIMENTI ARTIFICIALI DI
CONIFERE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019 e 2020)

ADA | D.06— INTERVENTI PER FAVORIRE LA RESILIENZA DELLE FORESTE ATTARVERSO LA MIGRAZIONE
ASSISTITA DELLE SPECIE ERBOSE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020)

ADA| D.07— AZIONE DI CONTRASTO ALL’AGRICOLTURA INTENSIVA

ADA| D.08— AZIONE DI CONTRASTO SMOTTAMENTI

STATO DI

IMPLEMENTAZIONE

IN CORSO
IN CORSO

IN CORSO
IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO
IN CORSO
IN CORSO
COMPLETATA
IN CORSO

IN CORSO
IN CORSO

IN CORSO

DA AVVIARE

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

COMPLETATA
IN CORSO
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Di seguito si riporta la legenda dei simboli utilizzati per l'individuazione dei rischi climatici e per i settori di

adattamento.

ondate calore

precipitazioni intense

W1
P
@ ondate freddo

alluvioni e innalzamento livello mare

SETTORI DI VULNERABILITA’

Edifici

Trasporti

Infrastrutture per energia

Infrastrutture per acqua

Infrastrutture per rifiuti

Pianificazione Territoriale

Agricoltura e Forestazione

RISCHI CLIMATICI

trombe d’aria

N,
QD
O

frane e smottamenti

incendi

(@)
(44

Ambiente e Biodiversita

Protezione civile

Turismo

formazione scolastica

Tecnologie Dell'informazione e
Telecomunicazione.
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a. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
ADA | AZIONE A.01 — STRUMENTI URBANISTICI - PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE)

SOGGETTO RESPONSABILE Comuni dell’Unione Appennino Reggiano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2022
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Cittadini, portatori di interesse
COSTI DI ATTUAZIONE Stimati in circa 500.000 €
GRUPPI VULNERABILI Non applicabile

EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

INDICATORI Avanzamento lavori,
n° di Comuni che ha approvato il PUG
OBIETTIVO AL 2030 Approvazione del PUG

E in corso in molti Comuni la stesura del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Sul tema dell’adattamento la
strategia del Piano dovra prevedere il potenziamento dell’Infrastruttura verde e blu concepita, progettata e gestita
come un sistema integrato, che concorre, nel suo complesso, alla produzione di servizi eco sistemici.

In particolare:

e innalzare la qualita degli spazi aperti sia pubblici che privati attraverso linee guida/altri documenti finalizzati a
ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli e il miglioramento della qualita fisico-spaziale delle sezioni stradali e
dei parcheggi, anche attraverso I'utilizzo di Nature Based Solutions (NBS);

e riqualificare e potenziare il patrimonio delle attrezzature per lo “sport libero” e per il gioco dei bambini nei
parchi cittadini e nelle aree verdi di quartiere;

e promuovere gli interventi compensativi e di mitigazione legati alle opere infrastrutturali, agli accordi operativi
ed agli altri progetti che interessano il territorio.

Grazie anche alla Legge Regionale 24/2017, le misure di riduzione dell’'uso del suolo e gli interventi di de-sigillazione
del terreno avranno una grande importanza.
Tra i Comuni che hanno intrapreso la stesura del PUG si menziona Castelnuovo ne Monti.

MONITORAGGIO:

Al 2024 i Comuni dell’'Unione che hanno intrapreso la stesura del PUG sono Castelnovo ne’ Monti e Toano:
- per il comune Toano la redazione del piano risulta in corso;

- Castelnovo ha iniziato a lavorarci affidando la consulenza ad uno studio professionale.

Per quanto riguarda gli altri comuni si mantiene I'obiettivo al 2030 di iniziare con la redazione del Piano.
L’azione & in corso.
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ADA | A.02 — CICLOVIE E SENTIERI TURISTICI

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2026
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI Comune di Toano, GAL, Regione EMR
COSTI DI ATTUAZIONE 200.000 €
GRUPPI VULNERABILI Persone con malattie croniche / Nuclei familiari a basso reddito

EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI N. fruitori delle ciclovie
OBIETTIVO 2030 Realizzazione nuove infrastrutture verdi/blu

I territorio dell‘Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano ospita alcuni percorsi turistici dedicati al trekking e al
ciclismo, che molte realta locali come il Parco dell’Appennino Tosco e Emiliano e il GAL dell’Appennino Reggiano
hanno deciso di sostenere. La finalita e una fruizione turistica del territorio caratterizzata dalla sostenibilita
ambientale e che offra contemporaneamente storia, ambiente, benessere, tradizioni agroalimentari dell’Appennino.
Negli ultimi anni questo tipo di turismo € incrementato notevolmente, e come conseguenza &€ aumentata anche

I’accoglienza turistica in piccole strutture, come ad esempio agriturismi che fanno della sostenibilita la loro cifra.
| principali percorsi che interessano I'area dell’Unione alcuni dei quali di recente sistemazione, sono citati di seguito:
v’ Piazzola di sharing mobility a Sologno (comune di Villa Minozzo)
v' Via Matildica del Volto Santo
v' Ciclopista- Ippovia del Cerreto
v

Ciclopedonale da Reggio Emilia a Vezzano sul Crostolo — di collegamento tra la zona di pianura- collina e verso
la montagna

v' Ciclabile di Gatta-Pianello — Valle dei Gessi Triassici

Piazzola di sharing mobility a Sologno (comune di Villa Minozzo)
La piazza prescelta per realizzare 'area di sosta rappresenta il naturale snodo fra i percorsi ciclabili e la viabilita
principale. La piazza ha una dimensione complessiva di circa 1.980 mq, attualmente & pavimentata con conglomerato
bituminoso ed & dotata di n.8 posti auto. Sono presenti un bar trattoria su un lato e un ostello di proprieta del comune
sul lato opposto. L'ostello che € da tempo Punto Info del Parco nazionale, sara oggetto di intervento di riqualificazione
gia finanziato ad opera dell’amministrazione comunale.
L'intervento che si intende realizzare prevede:
- Segnaletica di riferimento e realizzazione di mappe dei percorsi ciclabili e sentieristica per il trekking:
- Realizzazione di Colonnine elettriche per la ricarica delle Automobili sul lato Nord della Piazza in prossimita
della Cabina Elettrica
- -Realizzazione di Colonnine Elettriche per la ricarica delle E-Bike presso il cortile dell’Ostello con area dedicata
per la manutenzione e noleggio, spogliatoio per la sosta dei viandanti e/o dei Bikers
- Realizzazione di lastrico in sostituzione di manto asfaltato al fine di rendere permeabili i posti auto dedicati
alla ricarica
- Tinteggio Cabina Elettrica e realizzazione Totem informativo con cartine dei percorsi escursionistici e altre
informazioni
- Spostamento della “Piazzola Rifiuti” al fine di ricavare maggior spazio per i punti di ricarica con
posizionamento in area appositamente dedicata
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L’intervento sara funzionale alle ciclovie, favorira I'accesso sostenibile alle aree naturali del Parco nazionale
dell’Appennino tosco emiliano migliorando ulteriormente un’area di sosta che gia oggi e utilizzata dai fruitori in
bicicletta e a piedi e inoltre potra essere utilizzata come punto di ricarica per i veicoli elettrici in sosta e per utilizzare i
servizi.

Via Matildica del Volto Santo

La Via Matildica del Volto Santo € un antico cammino di pellegrinaggio e di commercio di circa 200 km, che collega la
citta di Mantova a Lucca, passando per Reggio Emilia, attraverso la Lombardia, I'Emilia-Romagna e la Toscana. Dalla
pianura Padana si inerpica sull’Appennino, per immettersi infine sulla Via Francigena, in direzione del Soglio Pontificio
romano.

Il Parco insieme ai Comuni di Canossa, Casina, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Toano e Villa Minozzo ha investito circa
800.000 di finanziamenti del fondo strutturale del POR-FESR per la qualificazione dei beni culturali e ambientali
assegnati dalla Regione Emilia Romagna. Ulteriori 130.000€ sono stati investiti dal GAL per attrezzare il percorso nei
tratti di competenza.

Grazie a questi fondi, infatti, sono state posizionate 60 pietre miliari per segnalare questo cammino nel tratto
emiliano-romagnolo, grazie al progetto avviato grazie alle azioni Por Fesr. | Comuni interessati dal passaggio del
cammino sono Canossa, Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo. Nel terreno sono stati posti piccoli blocchi di
arenaria, ispirandosi da un lato alla tradizione delle pietre miliari e dall’altro alla segnaletica presente sul cammino di
Campostela. Nessun cartello di ferro o plastica & stato utilizzato rispettando il progetto guidato dal Parco nazionale e
Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco emiliano. Lungo il percorso sono presenti 11 punti di ricarica E-bike con
potenziamento/realizzazione di impianti fotovoltaici nelle strutture in cui non & presente la corrente elettrica, in
particolare in molti rifiugi.

Ciclopista- Ippovia del Cerreto

La Ciclopista-lppovia del Gigante comprende sostanzialmente tre grandi itinerari:

1) Itinerario principale ovvero il collegamento est-ovest di tutto il fronte del Parco a ridosso del limite toscano: si tratta
della traversata dalla Valle del Dolo a quella dell'Enza unendo i paesi di Civago con Succiso.

2) L'anello del Ventasso: € un percorso che si dirama dal Passo della Scalucchia verso Nord per raggiungere le pendici
del monte Ventasso e per giungere agli abitati di Collagna, Busana, Cervarezza nonche la sede del Parco stesso.

3) L'anello del Cusna: € un percorso di un certo respiro che si dirama dal percorso principale a Ligonchio per
raggiungere le localita delle pendici nord del Cusna scollinando al Passo della Cisa.L'anello si chiude all'altezza del
monte Beccara.
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b. OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Unione dei Comuni dell’Appenino Reggiano

2015-2030

In corso

Atersir / Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

1.885.453,50 €

Anziani / Persone con disabilitd / Nuclei familiari a basso reddito /
Persone che vivono in abitazioni inagibili

N’ interventi
Mantenere I'azione di contrasto al dissesto idrogeologico

Gli interventi relativi ai corsi d’acqua minori per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio montano
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano sono generalmente realizzati dall’'Unione e dai Comuni in sinergia
con la Bonifica e Atersir, definendo anno per anno il budget e le priorita d’intervento.

Nel periodo 2015-2020 tale attivita e stata eseguita grazie alla linea di programmazione di cui si riportano i dettagli di

seguito.

ANNO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

COMUNI INTERESSATI

VILLA MINOZZO
COLLAGNA
LIGONCHIO
BUSANA
RAMISETO
VETTO

CASINA
CASTELNOVO NE'
MONTI

VILLA MINOZZO
VENTASSO
CARPINETI
CASINA
CASTELNOVO NE'
MONTI

VILLA MINOZZO
VENTASSO
CARPINETI
VETTO

VILLA MINOZZO
VENTASSO
CASINA

VETTO
CASTELNOVO NE'
MONTI

VILLA MINOZZO
VENTASSO
CASINA
CARPINETI
CASTELNOVO NE'
MONTI

VILLA MINOZZO
VENTASSO
CARPINETI
VETTO

INTERVENTI REALIZZATI IMPORTO
50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI

€314242,25
50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;

0, -

20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI €314242,25
50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25

30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
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MONITORAGGIO:

Anche per gli anni dal 2021 al 2024 sono stati concessi da ATERSIR circa 300.000€ ai comuni dell’Unione per interventi
relativi ai corsi d’acqua minori per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio. Si riporta la linea di
programmazione degli interventi di seguito:

VILLA MINOZZO 50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;
VENTASSO 30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
10/
2021 g:;l;\:ﬁETl 20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI €314242,25
CASTELNOVO NE'
MONTI
VILLA MINOZZO 50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25
2022 VENTASSO 30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
CARPINETI 20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
VETTO
VILLA MINOZZO 50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25
VENTASSO 30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
2023 CARPINETI 20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
VETTO
CASINA
VILLA MINOZZO 50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE; €314242,25
VENTASSO 30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI;
2024 VETTO 20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
CASINA
CASTELNUOVO MONTI

Gli interventi di manutenzione previsti nel 2025 includono la realizzazione di un intervento pilota per 50.000€, su un
gruppo di sorgenti situate nella zona sottostante il monte Cusna, che prevede azioni tese a rallentare lo scorrimento
veloce dell’acqua per ottenere di conseguenza un quantitativo maggiore di acqua immagazzinata nella falda; il progetto
verra presentato nel 2025 e realizzato quindi nel corso del 2026.

L’azione € in corso.
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ADA| B.02 - MANUTENZIONE CORSI D’ACQUA PRINCIPALI

SOGGETTO RESPONSABILE
INIZIO E TERMINE ATTIVITA
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Atersir / Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale/RER —Agenzia della Protezione Civile
COSTI DI ATTUAZIONE nqg €
GRUPPI VULNERABILI Anziani / Persone con disabilitd / Nuclei familiari a basso reddito /
Persone che vivono in abitazioni inagibili

Unione dei Comuni dell’Appenino Reggiano
2015 -2030

EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

INDICATORI
OBIETTIVO AL 2030

N’ interventi
Mantenere I'azione di contrasto al dissesto idrogeologico

Per quanto riguarda invece la manutenzione che attiene ai corsi d’acqua la Protezione Civile, annualmente svolge
lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla difesa dei versanti, con opere di drenaggio, strutture, movimenti terra
e simili, opere di modellazione idraulica, di manutenzione e ripristino delle sezioni di deflusso, stabilizzazione quote di
fondo e gestione vegetazione in alveo, lavori di consolidamento, ma anche indagini geognostiche, prospezioni
geofisiche, fornitura, installazione e implementazione di strumentazione di monitoraggio geotecnico e geodetico, e
rilevamento aerofotografico e telerilevamento. Gli interventi sono realizzati nei bacini dei corsi d’acqua principali e nel
basso Appennino.

Nei Comuni dell’'Unione dell’Appennino Reggiano gli interventi sono stati molteplici, di seguito una sintesi delle
annualita tra il 2016 e il 2020.

IMPORTI
PRINICIPALI STRUMENTI NORMATIVI IMPORTI
INTERVENTI COMPLESSIVI
v "FSUE/2015 — Piano Interventi - Casina, Ventasso, Vetto, Carpineti € 609.965 € 1.854.736
DGR 249/2016"
v’ 1746/2016 DGR - PIANO Casina, Castelnuovo, Villa Minozzo 4 € 449.000,00
INTERVENTI URGENTI ART. 10 L.R.
e INTERVENTI URGENTI (2016)
2016
v" INTERVENTI URGENTI (ANNO Villa Minozzo e Ventasso 3 €150.770,81
2016)
v' 351/2016 - PIANO Carpineti, Toano 3 € 175.000
v FSUE/2015 — Piano Interventi - Ventasso 5 £470.000
DGR 249/2016
V' Il ACCORDO DI PROGRAMMA - Carpineti, Castelnuovo, Casina, Villa 2 €800000 €1.143.860
DGR 416 del 05/04/2017 Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso.
2017 v DGR 249/2017 - LR. 17/1991 — Carpineti, Castelnuovo, Casina, Villa 1 € 88.859,65
Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso.
v POPE 2017-2018 Carpineti, Castelnuovo, Casina, Villa 12 € 255.000,00
Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso.
V' 160/2018 - Piano Interventi Carpineti, Castelnuovo, Villa 12 991.600 € € 3.846.463
Urgenti ART. 10 L.R. 1/2005 Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso
2018 v’ 533/2018 - Piano Primi Interventi Carpineti, Casina, Villa Minozzi, 24 2.412.068 €
Urgenti Toano, Vetto, Ventasso
v 83/2013 - Piano Economie Castelnuovo e Ventasso 2 442.795 €
152/06AdB Po
2019 . s
v Programma stralcio (annualita
2018)
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"40/2020 — PIANO LEGGE STABILITA'
annualita 2020"

"605/2019 — PIANO PRIMI INTERVENTI

URGENTI - STRALCIO"
2020

"1080/2020 - INTERVENTI URGENTI ART.

10 L.R. 1/2005"

"FSUE 2018 — Piano Interventi - Decreto
10/2020"

Carpineti, Casina, Villa Minozzi,
Toano, Vetto, Ventasso

Carpineti, Casina, Villa Minozzi,
Toano, Vetto, Ventasso.

Villa Minozzo e Toano

Villa Minozzo

Nel periodo 2021- 2023 si riportano di seguito i progetti gia finanziati:

40

26

5.990.000,00

€3.240.280

€2.000

€1901

€9.610.417
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Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All B ord versant

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All C ord fiumi

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All E Demanio

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All G rilievie
indagini

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All Grilievie
indagini

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - AllH
perimetrazioni

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All | straord
versanti

Programmazione triennale LL.PP. -
DGR 489/2021 - All J straord fiumi

ADbPO - DGR 1994 del 28/12/2020
- DGR
340 del 15/03/2021

ACCORDO RER MATTM - = IV
ACCORDO - LEGGE 191/2009 -
D.G.R. N. 458 del 26/3/2018 -
Piano Operativo FSC 2014/2020—
Delibere CIPE nn. 25/2016 e
55/2016

Comuni vari

Ventasso Villaminozzo
Toano Baiso Catelnovo
Ne' Monti

Ventasso Vetto San Polo

d'Enza Canossa

Baiso, Castellarano

Castelnovo Ne’ Monti,
Casina, Vetto D’Enza

Comuni vari

Comuni vari

Comuni vari

Comuni vari

Comuni vari

Castelnovo Ne' Monti

Comuni vari

Castelnovo Ne' Monti
Villa Minozzo

Ventasso, Vetto, Canossa

Vari

Vari

TOANO

RAMISETO

Lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla
difesa dei versanti, con opere di drenaggio,
strutture, movimenti terra e simili. Area
appenninica
Lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla
difesa dei versanti, con opere di drenaggio,
strutture, movimenti terra e simili. Area
appenninica
Ventasso Villaminozzo Toano Baiso Catelnovo
Ne' Monti
Ripristino della sezione di deflusso, rispristino
opere idrauliche e controllo della vegetazione
nel Bacino del
T. Crostolo
Ripristino funzionale e riparazione di opere
idrauliche nel Bacino del Torrente Enza
Consolidamento spondale, ripristino opere
idrauliche danneggiate del f. Secchia nel tratto
tra la Localita’ Muraglione e Roteglia
Ripristino sezioni di deflusso e riparazione opere
idrauliche danneggiate, gestione vegetazione
nel T. Tassobbio e affluenti
Manutenzione aree demaniali non concesse

Esecuzione di indagini geognostiche, prospezioni
geofisiche, fornitura, installazione e
implementazione di strumentazione di
monitoraggio geotecnico e geodetico, di
rilevamento aerofotografico e telerilevamento.

Esecuzione di indagini geognostiche, prospezioni
geofisiche, fornitura, installazione e
implementazione di strumentazione di
monitoraggio geotecnico e geodetico, di
rilevamento aerofotografico e

telerilevamento

Rilievi e indagini per perimetrazioni abitati

Rilievi e indagini per perimetrazioni abitati
Completamento degli interventi di drenaggio
profondo per il consolidamento della frana di
Garfagnolo Monteduro
interventi di consolidamento versanti a difesa di
abitati nel bacini Secchia e Enza
Stabilizzazione quote di fondo alveo, difese
spondali, inalveamenti e controllo della
vegetazione nel bacino del Fiume Secchia
Integrazione difese spondali, inalveamenti e
controllo della vegetazione nel bacino del Fiume
Enza
Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo -
Interventi di manutenzione negli affluenti del
fiume Secchia
Manutenzione dei versanti dell'ambito
collinare e montano dell'Appennino
nell'ambito reggiano
Completamento lavori di consolidamento e
messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato
Riva di Cavola
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
settore ovest dissesto idrogeolog abitato di
Taviano

100.000,00/  55.000,00

290.000,00

130.000,00
17.000,00

63.000,00

13.800,00

155.000,00

162.500,00

100.000,00
67.480,00
90.000,00
360.000,00
300.000,00

934.480,00 969.300,00

80.000,00

220.000,00

120.000,00

95.000,00

65.000,00

26.000,00

200.000,00

806.000,00

235.000,00

510.000,00

250.000,00

180.000,00

70.000,00

95.000,00

17.000,00

128.000,00

13.800,00

26.000,00

155.000,00

200.000,00

162.500,00

100.000,00

67.480,00

90.000,00

360.000,00

300.000,00
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Eccezionali eventi meteorologici 2024 | BAISO, Lavori di somma urgenza ex art. 619.000,00
verificatisi nel territorio CARPINETI, 140 d.Igs 36/2023 per il ripristino
delleProvince di Bologna, di Forli' CASTELLARANO, | del reticolo principale e secondario
Cesena, di Modena, di Parma, di CASTELNOVO del bacino del fiume secchia
Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni NE' MONTI, gravemente danneggiato a seguito
dal 20 al 29 giugno 2024 TOANO, VILLA degli eccezionali eventi di piena dei
MINOZzO giorni 24-25 giugno 2024 - comuni

di Villa Minozzo, Carpineti, Toano,

Baiso, Castelnuovo ne’ Monti,

Castellarano (RE) - SU2024017
Eccezionali eventi meteorologici 2024 | BAISO, Completamento degli interventi di | 520.000,00
verificatisi nei giorni dall'8 al 12 CARPINETI, ripristino delle opere idrauliche
dicembre 2017,Eccezionali eventi CASTELNOVO danneggiate e dell'officiosita
meteorologici mesi di giugno, luglio NE' MONTI, idraulica del F. Secchia e dei suoi
e agosto 2017 nel territorio delle TOANO, VILLA affluenti
province di Ferrara, di Ravenna e di MINOZZO,
Forli-Cesena,Avversita atmosferiche VENTASSO
dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei
territori di alcuni comuni province di
RE, MO, BO, FC e RN, nei territori
collinari e montani di PC e PR, nei
comuni di Faenza, Casola Valsenio,
Brisighella, Castel Bolognese, Riolo
Terme (RA),Eccezionali eventi met
Deficit Idrico 2022 2022 | CARPINETI, Interventi per aumentare la 83.113,00

TOANO disponibilita della risorsa idrica a

fini idropotabili mediante il

completamento di un pozzo in

alveo del Fiume Secchia
Eccezionali eventi meteorologici 2024 | TOANO Interventi urgenti per la riapertura 10.000,00
verificatisi nel territorio delle strade comunali chiuse a
delleProvince di Bologna, di Forli' seguito di movimenti franosi che
Cesena, di Modena, di Parma, di impedivano il passaggio dei mezzi
Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni
dal 20 al 29 giugno 2024
Eccezionali eventi meteorologici 2024 | TOANO Somma urgenza per la riapertura 30.000,00
verificatisi nel territorio provvisoria della strada comunale
delleProvince di Bologna, di Forli' via Vecchieda e realizzazione di
Cesena, di Modena, di Parma, di viabilita di emergenza
Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni
dal 20 al 29 giugno 2024
Eccezionali eventi meteorologici 2024 | TOANO Somma urgenza per la riapertura 40.000,00
verificatisi nel territorio provvisoria della strada via Lupazzo
delleProvince di Bologna, di Forli' mediante |'asportazione di detriti e
Cesena, di Modena, di Parma, di fango e la sistemazione provvisoria
Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dell'attraversamento stradale
dal 20 al 29 giugno 2024 irrimediabilmente danneggiato
Eccezionali eventi meteorologici 2024 | TOANO Somma urgenza per riapertura 110.000,00

verificatisi nel territorio
delleProvince di Bologna, di Forli'
Cesena, di Modena, di Parma, di
Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni
dal 20 al 29 giugno 2024

parziale della strada via Repubblica
mediante la ricostruzione di
attraversamenti stradali
irrimediabilmente danneggiati
dalle piene di rio dei Cani
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Eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel territorio
delleProvince di Bologna, di Forli'
Cesena, di Modena, di Parma, di

dal 20 al 29 giugno 2024

Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni

2024

TOANO

Lavori di ripristino delle opere di
sostegno di monte di via Corte al
fine di garantire la transitabilita

200.000,00

Eventi novembre 2019

2022

TOANO

Lavori urgenti per consolidamento
movimento franoso su s.c.
Roncaciso-Vogno

150.000,00

Eventi novembre 2019

2022

TOANO

Consolidamento del versante in
frana che coinvolge la strada
comunale in corrispondenza di
attraversamento stradale

120.000,00

Eventi novembre 2019

2022

TOANO

Lavori per la realizzazione di opera
di sostegno della scarpata di valle
sulla SP 8 al km 19+120 in localita
Quara

70.000,00

Eventi novembre 2019

2022

TOANO

Lavori per la realizzazione di opera
di sostegno della scarpata di valle
sulla SP 8 al km 18+150 in localita
Quara

70.000,00

Eventi novembre 2019

2022

TOANO

Messa in sicurezza della strada
pubblica, delle opere pubbliche
fognarie e delle opere di raccolta di
acque in Via Lignano

40.000,00

Eventi novembre 2019

2024

TOANO

Interventi di consolidamento e
messa in sicurezza dell’abitato di
Toano in prossimita dell’abitato
stesso e della SP8

240.000,00

Eccezionali avversita atmosferiche
dal 1° maggio 2023

2023

TOANO, VILLA
MINOZz0

Interventi urgenti per il ripristino
delle opere idrauliche danneggiate,
taglio alberature e ricalibratura
sezione di deflusso del Rio Vernale,
Rio delle Chiastre, affluente sx
Fosso del Priolo, fiume Secchia ed
affluenti in Loc.Costa, Monzone,
Cavola e loc. varie nei comuni di
Toano e Villa Minozzo (RE)

350.000,00

2.652.113,00
€

L’azione € in corso.
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ADA | B.03 — GESTIONE SOSTENIBILE DELLE POPOLAZIONI RELITTE DI ABETE ROSSO (PROGRAMMA
PARCHI PER IL CLIMA 2019)

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020 -2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico, privati

COSTI DI ATTUAZIONE 195.000 €
GRUPPI VULNERABILI -
EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI N° di interventi realizzati
superficie interessata
OBIETTIVO 2030 migliorare la conoscenza sulle caratteristiche adattive della specie

Il progetto di “Gestione sostenibile delle popolazioni relitte di Abete rosso nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-
emiliano e delle piantagioni artificiali ad esse limitrofe” & finanziato nell’lambito del Programma PARCHI PER IL CLIMA
anno 2019 e si propone di migliorare la conoscenza relativa alla presenza dell’Abete Rosso sul territorio del Parco e
alle caratteristiche adattive della specie anche al fine di ottimizzare la gestione dei popolamenti futuri.

Gli habitat di abeti-faggeta e pecceta dell’Appennino settentrionale sono formazioni rare e di grande interesse
conservazionistico. Come per molte altre specie, I'Appennino settentrionale & stato un’area rifugio per I’Abete rosso
durante I'ultimo periodo glaciale, come testimoniato da recenti studi paleobotanici Questa specie € ancora presente
con pochi nuclei relitti naturaliformi, genericamente insediati al limite superiore delle faggete o in stazioni con
copertura a Faggio ridotta, ovvero in aree rocciose e/o ad elevata pendenza. In questo contesto, i pochi nuclei relitti di
probabile origine autoctona di Abete rosso assumono notevole interesse biologico e fitogeografico. Questi piccoli, ma
molto significativi, nuclei, unitamente alle abetine miste con faggio, rappresentano i piu importanti relitti di boschi
misti con conifere montane che caratterizzavano I’Appennino settentrionale in epoche passate, e che 'uomo ha
fortemente ridotto per utilizzarne il prezioso legname e per far spazio al pascolo e potrebbero rappresentare un
patrimonio genetico di straordinaria importanza, anche e soprattutto rispetto al rischio rappresentato dai
cambiamenti climatici. Questi nuclei potrebbero infatti ospitare individui con varianti genetiche che permettono di
resistere in modo pil efficace, rispetto a quelli di origine alpina, all’laumento della temperatura, all’allungamento del
periodo vegetativo e alla riduzione delle precipitazioni nel periodo primaverile/estivo. Questi nuclei, se fosse
confermata la loro origine autoctona, potrebbero pertanto rappresentare un potenziale serbatoio di dispersione di
alberi con maggiore resilienza agli effetti del cambiamento climatico in corso.

Gli obiettivi del progetto sono:

— censire e caratterizzare geneticamente i nuclei naturaliformi potenzialmente autoctoni di Abete rosso
residenti nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano;

— analizzare il livello di autoctonia e la diversita genetica dei popolamenti di Abete rosso di origine artificiale
presenti nel parco entro una distanza tale da permettere potenziali scambi via polline con le popolazioni
naturaliformi la cui autoctonia sia confermata;

— elaborare linee di indirizzo per pianificare al meglio le future attivita di gestione dei popolamenti presenti in
un'ottica di preservarne e valorizzarne il potenziale adattativo anche attraverso la riproduzione ex-situ e la
successiva piantumazione dei semenzali in stazioni forestali idonee;

— attuare soluzioni selvicolturali puntuali atte a evitare la scomparsa dei piccoli nuclei residuali di Abete rosso
dell’Appennino settentrionale e a mantenere vitali ed aumentare la superficie occupata da questi lembi di
foreste;
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— incrementare il volume del legno adattando al contesto di queste foreste il modello sviluppato nell'ambito
del Progetto LIFE AForClimate anche allo scopo di conservarne la capacita produttiva e di mitigare gli impatti
dei cambiamenti del clima.

L'intervento si realizzera all’interno del territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, nei comuni di
Corniglio (PR), Monchio delle Corti (PR) e Ventasso (RE) ed interessera superfici pubbliche (Demanio Forestale
Regionale dell’Emilia-Romagna o gravate da usi collettivi (Usi Civici) nonché i seguenti siti della RN2000 di cui il Parco
nazionale e Ente Gestore: IT4020020 e SIC-ZPS 1T4030003.

MONITORAGGIO:

L'intervento e attualmente ancora ancora in corso e si concludera entro la fine dell’anno 2026. Sono stati
geneticamente caratterizzati i popolamenti di Abete rosso. E stato raccolto il seme dal popolamento naturale di
origine locale) ed attualmente sono allevate circa 3.000 piantine nel vivaio forestale convenzionato con il Parco. E
stata realizzata la progettazione esecutiva degli interventi di adattamento dei nuclei di origine locale (per
scongiurarne la scomparsa) e i lavori saranno affidati entro I'lanno 2025.

L'intervento trova copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019.
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ADA | B.04 — INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO DI FAGGETE GRAVATE DA USO CIVICO (PROGRAMMA

PARCHI PER IL CLIMA 2019)

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020 -2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico, privati
COSTI DI ATTUAZIONE 160.000 €
GRUPPI VULNERABILI -
EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR g CUMATE

e |

INDICATORI N° di interventi realizzati
superficie interessata
OBIETTIVO 2030 Definizione di buone pratiche gestionali per le faggete

Il progetto “Interventi per I'adattamento al cambiamento climatico di faggete gravate da uso civico” & finanziato
nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, anno 2019.

Per secoli le faggete del Parco sono state ampiamente utilizzate dall'uomo soprattutto per la produzione di carbone e
legna da ardere. Queste utilizzazioni, spesso eccessive per frequenza ed intensita, hanno portato nel tempo ad una
forte semplificazione degli ecosistemi forestali, la cui estensione risultava gia gravata da una fortissima contrazione
per fare spazio alle coltivazioni e al pascolo necessari al sostentamento delle popolazioni montane. Nonostante negli
ultimi decenni, in conseguenza del progressivo abbandono delle attivita agricole e della pastorizia nonché della
perdita di interesse economico dei prodotti legnosi ritraibili da queste foreste, si sia assistito ad una lenta inversione di
tendenza sia in termini di aumento della superficie rioccupata dalle foreste che di rinnovata complessita ecosistemica,
le attuali foreste di faggio risultano purtroppo sistemi complessivamente ancora piuttosto fragili.

Nel contesto generale delle faggete gravate da diritti d’uso (legnatico) e governate a ceduo matricinato, questo
progetto si pone I'obiettivo generale di valutare le variazioni degli stock di carbonio (C stock change) nelle comprese di
faggio governate a ceduo e pertanto gestite con tradizionali finalita collettive d’uso civico, verificando
sperimentalmente I'efficacia di interventi selvicolturali di tipo non tradizionale affinché, in fase operativa e di utilizzo,
siano assolutamente garantite e migliorate in questi boschi le funzioni di sequestro e stoccaggio del Carbonio, sia in
termini di massa epigea che al suolo.

Si tratta pertanto di verificare sperimentalmente buone pratiche gestionali per i cedui di faggio e di migliorare la
funzionalita ecosistemica attraverso specifici interventi finalizzati ad aumentarne la complessita strutturale e quindi la
naturale resilienza/adattamento agli effetti del cambiamento climatico pur garantendo gli utilizzi tradizionali di questi
boschi (diritto di legnatico).

MONITORAGGIO:

Il progetto & attualmente ancora in corso e si concludera entro la fine dell’anno 2026. Sono state indagate le
variazioni degli stock e dei sink (stoccaggio e sequestro) del carbonio in foreste di faggio sottoposte a differenti
utilizzi (ceduo matricinato in turno, ceduo invecchiato, fustaia transitoria). Sono stati prodotti modelli predittivi
dell'impatto del cambiamento climatico sulla distribuzione e condizioni di “salute” del faggio e conseguentemente
delle condizioni di idoneita del territorio del parco in diversi scenari di cambiamento climatico (modesto -> grave).
Sono stati redatti i progetti esecutivi degli interventi di adattamento al cambiamento climatico che verranno
realizzati in alcune foreste del parco tra il 2025 e il 2026.

L'intervento trova copertura finanziaria nell’'ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019.
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ADA | B.05 — CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE DI FORESTE DEMANIALI (PROGRAMMA PARCHI
PER IL CLIMA 2020)

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020-2026
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico, privati
COSTI DI ATTUAZIONE 139.000 €
GRUPPI VULNERABILI -
EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR Er e 13 S
o | >
INDICATORI Avanzamento delle attivita
superficie interessata
OBIETTIVO 2030 Certificazione FSC di una delle foreste demaniali del Parco

Definizione e realizzazione degli interventi gestionali da mettere in atto

Il progetto “Certificazione di gestione forestale di foreste demaniali per I'erogazione di servizi ecosistemici” &
finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, anno 2020.

Gli impatti negativi attesi per le foreste sono principalmente correlati al’aumento delle temperature medie e massime
annuali e stagionali, alla riduzione delle precipitazioni e alllaumento della frequenza e dell'intensita di eventi
meteorologici estremi. Nei prossimi decenni, gli effetti di questi cambiamenti del clima potrebbero compromettere la
funzionalita degli attuali ecosistemi forestali e conseguentemente pregiudicare |'erogazione di quei servizi
ecosistemici che le foreste forniscono. In questo contesto generale, una gestione delle foreste demaniali del Parco che
assicuri il contenimento degli impatti negativi del cambiamento climatico attraverso interventi di adattamento e al
contempo assicuri il mantenimento della loro biodiversita, produttivita, capacita di rigenerazione e vitalita per
svolgere, anche in futuro, le loro funzioni ecologiche, economiche e sociali rappresenta un obiettivo di primaria
importanza dell’area protetta. L'obiettivo di questo progetto € avviare il processo di certificazione di un piano di
gestione forestale sostenibile e responsabile, di medio lungo periodo, di una porzione significativa di almeno una delle
foreste demaniali presenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. L’obiettivo
verra raggiunto attraverso I'attivazione di un primo percorso di certificazione di “Gestione Forestale Responsabile” di
una delle foreste demaniali.

In particolare, sara avviato il percorso di certificazione di gestione forestale responsabile FSC di almeno una delle
foreste demaniali del Parco che prevede l'integrazione del Piano di Assestamento Forestale della foresta demaniale
scelta con i documenti, i rapporti, le registrazioni e le mappe in cui si descrivono e regolano le attivita di gestione
condotte all’interno della foresta oggetto di certificazione. In risposta alla logica adattativa di migliorare le attivita di
gestione a partire dai risultati del monitoraggio, si procedera inoltre alla redazione del Piano di Monitoraggio allo
scopo di definire le procedure di controllo e supervisione per valutare il raggiungimento degli obiettivi di gestione
attraverso la verifica degli indicatori-chiave. Sara infine avviata la consultazione dei portatori d’interesse quale
strumento per rispondere ai requisiti della certificazione FSC.

Sara inoltre avviato il percorso di certificazione dei servizi ecosistemici della foresta demaniale selezionata (Standard
FSC SE) con I'obiettivo finale di dimostrare la conformita dei piani di gestione della foresta demaniali del Parco agli
standard di gestione forestale responsabile “FSC” consentendo di verificarne gli impatti e approvare le dichiarazioni
promozionali sui servizi ecosistemici “FSC” anche allo scopo di poter essere utilizzate per accedere ai mercati dei
servizi ecosistemici. A partire dalla identificazione dei servizi ecosistemici esistenti, gli obiettivi specifici della
procedura che si intende portare a compimento nel quinquennio di progetto sono i seguenti:

— ottenere un certificato di gestione forestale FSC per almeno una delle foreste demaniali del parco;
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— definire i requisiti per dimostrare in modo credibile gli impatti delle attivita di gestione per il mantenimento,
conservazione, ripristino, o il miglioramento dei servizi ecosistemici identificati;

— ottenere il documento di certificazione dei servizi ecosistemici da parte dell’ente di certificazione;

— ottenere un migliore accesso ai mercati emergenti dei servizi ecosistemici attraverso I'uso di dichiarazioni
promozionali sui servizi ecosistemici FSC basate su impatti verificati;

— migliorare I'accesso ad eventuali finanziamenti per impatti verificati di ripristino/miglioramento dei servizi
ecosistemici.

A valle delle elaborazioni del Piano di gestione sostenibile dei servizi ecosistemici della foresta demaniale sara redatto
uno specifico progetto esecutivo degli interventi individuati come prioritari nell’lambito del Piano di Gestione FSC per
assicurare il miglioramento dei servizi ecosistemici individuati come prioritari nel piano di gestione. Saranno quindi
aggiudicati, previo espletamento di procedure pubbliche, e quindi cantierati e realizzati i primi interventi selvicolturali.
Le sub categorie interessate dal progetto sono: IV.4.2 Awvio di attivita selvicolturali e di relativa filiera nel rispetto di
riconosciuti protocolli di certificazione forestale e di catena di custodia finalizzate a garantire la sostenibilita degli
interventi selvicolturali e la loro tracciabilita L'ambito territoriale nel quale si sviluppa il progetto & quello del territorio
del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano Il progetto, favorendo I'adattamento delle foreste agli effetti del
cambiamento climatico, si inserisce in un contesto pil generale di interventi programmati per migliorare la resistenza
e la resilienza delle foreste alle pressioni a cui saranno sottoposte nel prossimo futuro. Questo progetto in particolare
si integra pienamente con analoghi interventi finalizzati a:

1) ridurreil rischio di innesco e propagazione degli incendi

2) stoccare nel lungo periodo il C nel legno;

3) migliorare la funzionalita ecosistemica delle foreste e

4) promuovere la certificazione dell’erogazione di servizi ecosistemici.

Allo scopo di monitorare lo stato d'attuazione del progetto e i benefici ambientali dell'intervento il Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano provvedera all’installazione di indicatori appositamente selezionati anche allo scopo di
ottimizzare, step by step, I'’eventuale allocazione delle risorse risparmiate e di integrare gli input necessari a garantire
il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti del progetto.
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ADA| B.06— CONTRATTO DI FIUME DELL’ENZA

SOGGETTO RESPONSABILE Consorzio di Bonifica Emilia Centrale
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Vetto e Ventasso

Comuni delle province di Parma e Reggio Emilia,
Consorzi di bonifica Emilia Centrale e Parmense, di AIPO, ARPAE,
delle Province di Reggio Emilia e di Parma,
dei Parchi Appennino Tosco Emiliano ed Emilia Occidentale
COSTI DI ATTUAZIONE nqg €
GRUPPI VULNERABILI Anziani / Persone con disabilitd / Persone con malattie croniche
EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI Definizione della programmazione
OBIETTIVO 2030 Azioni di contrasto al cambiamento climatico

Il contratto di Fiume del Torrente Enza, un accordo tra soggetti che hanno responsabilita, diretta ed indiretta, nella
complessa gestione e nell’'uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente coinvolge i
Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Vetto e Ventasso, oltre ad altri Comuni delle province di Parma e
Reggio Emilia, il Consorzio di bonifica Emilia Centrale e Parmense, di AIPO, ARPAE, delle Province di Reggio Emilia e di
Parma, degli Enti di gestione del Parco Nazionale dell’Parchi Appennino Tosco Emiliano e per i Parchi e la Biodiversita
dell’Emilia Centrale Occidentale e dei Bacini Imbriferi Montani.

Il Contratto di fiume ha la rilevante funzione di individuare, in tempi precisi, tutti i valori ambientali, produttivi,
professionali e storici che possono condurre le amministrazioni locali a formalizzare strategie fortemente partecipate
per raggiungere nuovi obiettivi corali. Il Contratto di Fiume infatti, da statuto, & un accordo tra soggetti pubblici e
privati, che hanno responsabilita, diretta ed indiretta, nella complessa gestione sostenibile e nell’'uso negli utilizzi della
risorsa idrica, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’lambiente. E uno “strumento volontario di
programmazione di prospettiva, negoziata con le comunita locali che persegue la tutela, la corretta gestione
dell’acqua e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale”.

Inoltre, il Contratto di Fiume & uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi richiesti dalle Direttive Europee sulle
Acque e sulle Alluvioni supportando e promuovendo politiche e iniziative concrete volte a consolidare comunita
fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute all’'urbanizzazione sregolata o alla
mancanza di infrastrutture idonee.

Per quanto riguarda la Val d’Enza, anche in relazione agli eventi metereologici estremi causati dai cambiamenti
climatici in atto, I'attenzione é rivolta alla difesa del territorio, alla mitigazione del rischio idraulico partendo da monte
alla mobilita ciclabile piu fruibile e per ultimo, ma non per importanza, all’'individuazione di azioni sinergiche per la
gestione sostenibile della risorsa idrica in termini di qualita, disponibilita e usi.

MONITORAGGIO:

Le attivita del Contratto di Fiume “Valle dell’Enza” si sono sviluppate attraverso una articolata fase conoscitiva che
si e sviluppata attraverso molteplici incontri, in presenza e online. | saperi esperti e i saperi contestuali emersi e
approfonditi durante la fase conoscitiva sono confluiti nel Documento conoscitivo del Contratto di fiume, ad oggi in
fase di ultima revisione, che rappresenta lo stato delle conoscenze disponibili in relazione al capitale naturale e al
capitale artificiale del bacino del torrente Enza, andando altresi a evidenziare i gap conoscitivi ancora presenti in
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relazione alle diverse tematiche del processo.

Il Documento conoscitivo ha rappresentato la cornice di riferimento per la successiva fase strategica. Tale fase ha
visto il partenariato impegnato nella definizione di una vision unitaria per lo sviluppo sostenibile del bacino
dell’Enza nell’arco di tempo del medio-lungo periodo. Tramite la vision, il partenariato ha esplicitato e integrato il
significato degli obiettivi generali a cui tendere grazie al Contratto di fiume, relativi a:

o OG1 Recupero, mantenimento e miglioramento della qualita ecologico-ambientale e paesaggistica del
corridoio fluviale e del relativo bacino idrografico

° 0G2 Minimizzazione del rischio da alluvioni, dinamiche idromorfologiche, fenomeni franosi, e da incendi

o 0OG3 Utilizzo sostenibile delle risorse idriche

o 0G4 Sviluppo locale basato sulla qualita del capitale naturale offerto dal sistema fluviale

o OG5 Comunita e governance a scala di valle

Inoltre, durante la fase strategica, il partenariato ha declinato gli obiettivi generali elencati, in obiettivi specifici e
obiettivi operativi, andando cosi a definire il quadro logico degli obiettivi che sta alla base di una programmazione
strategica.

Sulla base degli obiettivi individuati e condivisi nel quadro logico degli obiettivi, il partenariato &€ ad oggi impegnato
nella fase di programmazione che riguarda la proposta e il successivo perfezionamento delle azioni importanti,
necessarie e da realizzarsi nel breve periodo per attuare gli obiettivi delineati, nella direzione della vision di
sviluppo strategico del bacino del t. Enza.

Le varie azioni proposte e condivise dal partenariato saranno il cuore del Programma d’Azione nella cui
realizzazione il partenariato si vedra impegnato con la sottoscrizione di quello che sara il vero e proprio Contratto di
Fiume “Valle dell’Enza”.

L’azione ¢ in corso.
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ADA| B.07- QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DEGLI ACQUIFERI E SULLE SORGENTI

SOGGETTO RESPONSABILE Riserva della Biosfera dell'’Appennino tosco emiliano,
Parco Nazionale dell’Appennino Reggiano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020 —-2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con protocollo
stipulato con il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano
COSTI DI ATTUAZIONE 0€
GRUPPI VULNERABILI Anziani / Persone con disabilitd / Persone con malattie croniche

EVENTI CLIMATICI @@@

SETTORI VULNERABILI @ @
S
e |

INDICATORI Realizzazione dello studio
OBIETTIVO 2030 Aumentare la conoscenza sullo stato delle sorgenti e I'impatto dei
cambiamenti climatici sulla loro eventuale presenza/scomparsa

AGENDA 2030 E PAIR

Il Parco Nazionale dell'Appennino ha affidato al Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna la realizzazione di un
qguadro conoscitivo sullo stato degli acquiferi e le sorgenti presenti sulla sponda emiliana, nelle province Reggio Emilia
e di Parma. L'area MAB (Man and Biosfere) Unesco e in generale la provincia di Reggio Emilia € un'area strategica,
custode di importanti risorse idriche sotterranee da un punto di vista quantitativo.

Le sorgenti sono ecosistemi in cui le acque sotterranee vengono a giorno, rappresentando una transizione dalle acque
sotterranee alle acque superficiali e, quindi, si trovano all'interfaccia tra litosfera, idrosfera e biosfera. Con le sorgenti
si sviluppano habitat di grande importanza che sostengono alti livelli di biodiversita ecologica, fornendo rifugi a piante
e animali e offrendo servizi ecosistemici essenziali. Tuttavia, le sorgenti fragili e, nonostante il loro valore ampiamente
riconosciuto, rappresentano un tipo di habitat altamente minacciato da molteplici attivita umane, come il drenaggio
da scavi sotterranei, I'attivita estrattiva e la distruzione degli habitat.

Tra le fonti piu particolari rilevate dallo studio quelle di Poiano, con una portata media di circa 400 |/s. Le fonti di
Poiano sono le piu grandi sorgenti carsiche dell'Emilia-Romagna — le uniche non potabili - e non sono captate a uso
acquedottistico. La loro caratteristica principale € I'alto contenuto salino e quindi non potabili.

Lo studio fornisce un censimento dettagliato delle sorgenti presenti tutte perenni, la cui portata € estremamente
variabile. Si va da 0,5 litri al secondo a sorgenti che hanno una portata media annua di 150 I/s (area sorgentizia della
Gabellina, la principale dorsale acquedottistica presente nell'area MAB e in regione): 190 sono state censite nel
territorio del Parco, mentre ampliando il perimetro ai confini dei Comuni del Parco stesso il numero sale a 636
sorgenti. Inoltre, sono state indagati i parametri che contribuiscono a definire la ricarica naturale degli acquiferi vale a
dire pioggia, neve, evapotraspirazione, regime delle piogge, etc. |l saldo di ricarica nel territorio Mab é
prevalentemente negativo (fonte dato Arpae-SIMC). In particolare, il 63% del territorio presenta un saldo in netto calo
(settore collinare), nel 24% il saldo & di sostanziale stabilita (area di crinale) e infine il restante 13% concentrato nel
settore occidentale dell'alto parmense e in controtendenza. Inoltre, se oltre alla pioggia si considera anche il dato
dell'evapotraspirazione, il contributo della ricarica naturale risulta ulteriormente aggravato. Inoltre, tra il 2003 e il
2020, sono diminuite anche le precipitazioni nevose (da 271cm a 65cm) e i relativi giorni di permanenza (da 126 a 33).

MONITORAGGIO:

Dal 2023, Il Parco Nazionale con alcuni comuni dell'Unione (Toano, Villa Minozzo, Castelnuovo Monti) partecipano
al progetto HUMANITA (https://www.interreg-central.eu/projects/humanita/), un progetto promosso
dall’Unione Europea che si occupa di monitorare e mitigare gli impatti del turismo nelle aree protette. Il progetto
HUMANITA sviluppa strumenti di gestione partecipata e basati sull'evidenza che consentono alle regioni di
monitorare e valutare meglio l'impatto del turismo nelle aree protette. La partnership coinvolge i turisti e le
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comunita locali nello sviluppo delle loro soluzioni, che aiutano a raccogliere dati, creare maggiore consapevolezza e
cambiare i comportamenti.

https://www.interreg-central.eu/wp-content/uploads/2024/05/Humanita-Newsletter_Period-1_ITA.pdf

Per I’'Unione il progetto proseguira fino ad aprile 2026, ed ha individuato nel territorio dell'Unione alcune aree
pilota: Pietra di Bismantova e Fonti di Poiano (Gessi Triassici - World Heritage) e la zona di crinale, dove,
individuando vari tipi di indicatori, misurare gli impatti del turismo sul territorio dell’Unione e di conseguenza,
intervenire con azioni di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione della popolazione e dei turisti.

Il progetto prevede ad oggi un monitoraggio della qualita delle acque provenienti delle sorgenti della zona del
Monte Cusna, le quali alimentano un importante acquedotto che nel periodo estivo, a causa di un aumento del
turismo e quindi della popolazione residente sul territorio, pud andare in crisi; questa, per il territorio, risulta
un’opportunita per studiare I'acquifero della zona del M. Cusna e la sua risposta ai cambiamenti climatici.

L’azione € in corso.
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ADA | B.08— ALLERTA METEO 2.0

SOGGETTO RESPONSABILE Comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2019 - 2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI ARPAE - RER

COSTI DI ATTUAZIONE nqg €

GRUPPI VULNERABILI Anziani /Persone con disabilitd /Persone con malattie croniche
/Persone che vivono in abitazioni inagibili

EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI Numeri di cittadini raggiunti
OBIETTIVO 2030 Estendere il sistema a un numero maggiore di cittadini

territorio regionale e stato suddiviso in 8 zone di allerta, la cui definizione si basa su criteri di natura idrografica,
meteorologica, orografica e amministrativa. Si tratta di ambiti territoriali omogenei sotto il profilo climatologico,
morfologico, e della risposta idrogeologica e idraulica.

Le tipologie di eventi con preannuncio riguardano:

Piene dei fiumi

Frane e piene dei corsi d’acqua minori

Temporali

Neve

Vento

Temperature estreme (elevate o rigide)

Pioggia che gela.

AN N Y U N N

Si tratta di eventi rispetto ai quali € diramata I'allerta codice colore: ad ogni evento e ad ogni codice colore
corrispondono i relativi scenari e danni/effetti, oltre che i parametri/soglie rispetto alle quali viene diramata
un’allerta. La criticita idraulica e la criticita per temporali prevedono I'invio di notifiche del superamento delle soglie e
livelli di riferimento in corso di evento misurati dagli idrometri e dai pluviometri; mentre per le restanti criticita non
seguono aggiornamenti in corso di evento fino all’emissione dell’allerta successiva.

L’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano svolge in forma associata il servizio di protezione civile: Ogni Comune
eventualmente attiva sul proprio territorio modalita di allerta ai propri cittadini. Ad esempio, il Comune di Villa
Minozzo ha attivato un sistema di newsletter, invio di sms, e messaggi facebook. Nel 2021 sono 3534 cittadini iscritti al
sistema.

Per le allerte meteo ogni cittadino SE vuole pud consultare il sito ufficiale Home- Allerta Emilia Romagna
(regione.emilia-romagna.it) o riceverle gratis Telegram o Twitter. E ogni comune se vuole puo inoltrarle come crede
(mail a chi si registra...) o altro.

Per le comunicazioni urgenti di protezione Civile che il Sindaco ritiene di dover fare (criticita in corso o anche allerte
meteo eccezionali) puo dotarsi di specifici sistemi con cui i Comuni possono avvisare i cittadini con SMS o telefonate
registrate (se hanno aderito dando i recapiti telefonici); allo stato attuale alcuni sindaci utilizzano i social.

MONITORAGGIO:
Ad oggi il comune continua ad utilizzare il sistema di allerta meteo, il quale viene utilizzato da un numero sempre

crescente di persone; sara possibile approfondire i dati e le informazioni riguardo il sistema di allerta meteo in fase
di Monitoraggio 2.
L’azione & in corso.
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ADA | B.09—- PROGETTO E.C.O.FOREST CREDITI DI SOSTENIBILITA’

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2019 - 2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI CREA, Mondo accademico
COSTI DI ATTUAZIONE nqg €
GRUPPI VULNERABILI Anziani /Persone con disabilitd /Persone con malattie croniche

/Persone che vivono in abitazioni inagibili

EVENTI CLIMATICI
1
SETTORI VULNERABILI
}-E

INDICATORI N° di crediti scambiati, N° di operatori coinvolti

AGENDA 2030 E PAIR

N° di progetti finanziati
OBIETTIVO 2030 Generare finanziamento per progetti di gestione sostenibile delle foreste

Il progetto E.C.O. FOREST (Economizzare il Carbonio Organico delle FORESTe) & promosso dal Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco Emiliano, in qualita di soggetto coordinatore della omonima Riserva di Biosfera MAB UNESCO, e
riguarda il territorio di 80 Comuni tra cui anche quelli dell’Unione dell’Appennino Reggiano.

Esso prevede la realizzazione di una Piattaforma di scambio di crediti di carbonio derivanti dallo stoccaggio di
carbonio, generati dalla gestione sostenibile delle foreste.

Il Parco nazionale, in questo modo, promuove la gestione forestale sostenibile e sostiene i proprietari forestali
nell'adottare buone pratiche, migliorative rispetto alla gestione ordinaria, che determinano un incremento nella
capacita delle foreste di assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e generare servizi ecosistemici (cibo, acqua,
legname e fibra, svago, benessere spirituale, ...). Questa gestione sara certificata secondo gli standard di certificazione
internazionali PEFC e FSC che assicurano che le foreste siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici. | proprietari e i gestori forestali che attueranno questo percorso genereranno crediti di sostenibilita
(corrispondenti ad una tonnellata di CO2 equivalente evitata o assorbita) che il Parco nazionale Appennino tosco-
emiliano, sulla base di un protocollo di intesa, rende univoci e mette sul mercato — da novembre 2022 - tramite la
piattafoma. | «Crediti di Sostenibilita» vengono venduti ad aziende ed organizzazioni che li acquistano in modo
volontario, nell'ambito della propria responsabilita sociale di impresa. Acquistando crediti di sostenibilita
un'impresa/organizzazione pud dare coerenza alla propria strategia di sostenibilita, sostenere il processo di
adattamento delle foreste d'Appennino tosco-emiliano ai cambiamenti climatici, favorire il contrasto alla crisi
climatica e neutralizzare le emissioni di CO2 connesse al proprio ciclo produttivo/organizzativo che ancora non &
possibile eliminare o ridurre. Gli introiti generati dalla vendita saranno in parte erogati ai proprietari forestali e i
restanti saranno reinvestiti dal Parco in di nuovi progetti di gestione sostenibile delle foreste, grazie ai quali saranno
determinati nuovi «Crediti di Sostenibilita», generando cosi un ciclo virtuoso. | Servizi Ecosistemici generati dalle
foreste e sulla base dei quali sono determinati i crediti sono validati da un ente terzo di certificazione. Le aree forestali
produttrici dei crediti saranno identificate e georeferenziate

| Crediti saranno disponibili per la vendita a partire da novembre 2022 in numero limitato per il primo anno di
progetto. Il prezzo minimo di 1 credito di sostenibilita & stato fissato in 33 € + IVA 22%. Nel mese di novembre 2022, il
Parco nazionale stilera una graduatoria delle prenotazioni correttamente pervenute, sulla base dell'ordine temporale
di arrivo. Seguendo tale graduatoria sara formalizzata, mediante la stipula di appositi contratti con le singole
organizzazioni richiedenti, I'assegnazione definitiva dei Crediti di Sostenibilita, sino ad esaurimento di quelli disponibili
per il 2022.

MONITORAGGIO:

Il progetto si @ concluso nel 2024. E’ stata istituita la Piattaforma per la compravendita dei Crediti di Sostenibilita, &
stato approvato il Disciplinare per la generazione dei Crediti di sostenibilita, sono stati messi a punto gli accordi con
i proprietari appartenenti al Gruppo di certificazione Appennino Tosco Emiliano per la cessione dei Crediti al parco
finalizzati alla loro vendita sul mercato, sono stati elaborati gli schemi di contratto con le aziende acquirenti e gli
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accordi di collaborazione con associazioni di categoria per la promozione dei crediti sul mercato. E stato pubblicato
on line il registro dei crediti di sostenibilita nella sezione trasparenza del sito www.creditisostenibilita.it).
L'intervento trova copertura finanziaria nell’ambito della Misura 16 (Gruppi Operativi per I'Innovazione) del PSR
della Regione Emilia-Romagna. L’azione prosegue e trova copertura finanziaria nell’ambito di altri strumenti

finanziari (Green Community).
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ADA | B.10 - GREEN COMMUNITIES

SOGGETTO RESPONSABILE Unione Montana Appennino Reggiano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2022 - 2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI Regione Emilia-Romagna
COSTI DI ATTUAZIONE nqg €
GRUPPI VULNERABILI Anziani /Persone con disabilita /Nuclei familiari a basso reddito

/Persone che vivono in abitazioni inagibili

EVENTI CLIMATICI @ @ @

SETTORI VULNERABILI

INDICATORI Stato di avanzamento delle attivita previste
OBIETTIVO 2030 nuovi modelli di uso e valorizzazione agricola, valorizzazione dei servizi ecosistemici,
realizzazione delle comunita energetiche, la diffusione delle rinnovabili

L'Unione montana Appennino reggiano e stata selezionata tra le tre grandi aree italiane che avvieranno la Strategia
delle Green Communities sui loro territori, insieme alle Terre del Monviso in Piemonte e il "Parco Regionale Sirente
Velino", in Abruzzo.

Le Green Communities sono comunita locali costituite da territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in
modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, per le quali il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
prevede un finanziamento di 135 milioni di euro, nell’ambito della strategia della “Rivoluzione verde e transizione
ecologica”. L'investimento del PNRR punta alla nascita di 30 Green Communities: comunita locali coordinate e
associate tra loro che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale,
economico e sociale.

Il progetto dell’Unione montana dell’Appennino reggiano finalizzato alla promozione della crescita e lo sviluppo del
territorio appenninico, per la piena sostenibilita ambientale e sociale selezionato a tale scopo dal Dipartimento per gli
Affari regionali e le autonomie, del Ministero dello Sviluppo, € denominato “La Montagna del Latte”.

il nuovo progetto pilota permettera di sperimentare i modelli di intervento che un prossimo bando del Pnrr consentira
di avviare nelle prime 30 Green communities italiane.

Si tratta di un progetto di sviluppo della comunita orientato alla sostenibilita e alla transizione ecologica che parte dal
successo di quanto realizzato dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) con I'accordo di programma quadro
del 2018 alla base al progetto della Montagna del Latte. Dando maggiore rilievo e centralita a politiche per la
sostenibilita, per la realizzazione delle comunita energetiche e la diffusione delle rinnovabili, la valorizzazione dei
servizi ecosistemici, I'affermazione di nuovi modelli di uso e valorizzazione agricola in linea con le sollecitazioni del
cambiamento climatico.

MONITORAGGIO:
Il progetto si sviluppa lungo 3 assi principali, declinandone le azioni all'interno di 4 schede operative:

ASSE | Risorse forestali, a cui fanno capo due schede intervento:

Scheda 1- Gestione forestale sostenibile e compravendita dei crediti di sostenibilita, che vede come ente attuatore
il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Obiettivo di questa azione & quello di contribuire, su larga scala
geografica, a sviluppare forme di gestione forestale piu sostenibili e responsabili attraverso la promozione della
certificazione di GFS/FM secondo gli standard internazionale (PEFC e FSC). Questo permette di valorizzare i servizi
ecosistemici resi dalle foreste alla collettivita attraverso un sistema locale di remunerazione dei Servizi Ecosistemici
(PES). Ad oggi, sul nostro territorio, sono state certificate per la Gestione Forestale Sostenibile/Responsabile e per i
Servizi Ecosistemici del Carbonio forestale, conservazione della biodiversita, qualita del suolo, servizi idrici e servizi
turistico ricreativi sette unita di Gestione Forestale per un totale di 8.873,71 ettari certificati, contro i 1.100 ettari
previsti nella scheda intervento. Da queste certificazioni sono stati generati 7.291 crediti di sostenibilita che sono
gestiti attraverso la Piattaforma per la compravendita dei crediti di sostenibilita. Finanziamento: 300.000,00€ -
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speso: 105.000,00€. Si prevede di concludere le azioni e il budget entro il 31.12.2025.

Scheda 2- Promozione e diffusione di associazionismo fondiario e gestione integrata del patrimonio forestale, che
vede come ente attuatore il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che ha intrapreso interventi di ricerca-azione
per la promozione e la realizzazione di forme di gestione associata di beni agro-silvo-pastorali di prevalente
proprieta privata e di elevata frammentazione nella collina e media montagna, finalizzati alla implementazione di
forme di gestione integrata e certificata delle risorse forestali. Dopo la redazione del Masterplan per la gestione
forestale, in attuazione delle linee programmatiche individuate, & stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e Istituto Diocesano per il
sostentamento del clero (I.D.S.C.) della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, per una gestione forestale sostenibile di
alcuni beni dell’l.D.S.C siti nella collina e media montagna della provincia di Reggio Emilia. Attualmente ¢ in fase di
realizzazione I'attivita di ricerca-azione per I'animazione locale nelle tre aree di approfondimento. Finanziamento:
120.000,00€ - speso: 25.000,00€. Si prevede di concludere le azioni e il budget entro il 31.12.2025.

ASSE Il Produzione di energia da fonti rinnovabili

Scheda 3- Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, di
responsabilita dell’'Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. Nel corso del 2023 é stato redatto il
masterplan delle energie che ha portato ad un’analisi dei consumi energetici degli edifici pubblici di proprieta dei
10 comuni coinvolti. Nel corso del 2024, sulla base dei risultati contenuti nel masterplan, si & deciso di proseguire
con la progettazione di fattibilita tecnico-economica di 17 proposte di impianti di produzione di energia rinnovabile
individuate con l'idea di sviluppare, conseguentemente, altrettante comunita energetiche rinnovabili sul territorio,
proprio perché i benefici di questi investimenti potessero ricadere in modo “diretto” sulla comunita. Purtroppo, a
seguito della pubblicazione del decreto CER (fine Gennaio 2024), che impediva ad impianti co-finanziati in conto
capitale oltre il 40% da fondi europei di essere beneficiari di incentivo CER, per ottimizzare gli interventi si e deciso
di rivedere le progettazioni per massimizzare l'autoconsumo degli edifici cosi da renderli quanto piu
energeticamente autosufficienti. Sono, quindi, stati progettati 17 impianti fotovoltaici su palestre, scuole,
biblioteche e sedi comunali dell’Appennino, i cui lavori di installazione e connessione alla rete elettrica inizieranno
nella Primavera 2025. Finanziamento: 1.080.000,00€ - speso: 157.000,00€. Si prevede di concludere le azioni e il
budget entro il 31.12.2025.

ASSE 11l Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile

Scheda 4- Ricerca Azione per l'innovazione e la sostenibilita ambientale delle pratiche agronomiche della filiera
zootecnica bovina e ovi-caprina, che vede come ente attuatore il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
L’esperienza maturata con il progetto LIFE AgriCOlture rappresenta il riferimento da cui partono le azioni che
prevedono la realizzazione di opere di sistemazione, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico del territorio.
Sono state selezionate tredici aziende agricole (tre in pilU rispetto a quelle previste inizialmente) e sono stati
individuati gli interventi da realizzare sulla base del loro impatto in termini di pubblica utilita, valutando
quest’ultima sulla base sia del capitale fondiario e immobiliare messo in sicurezza sia dei benefici ambientali e
climatici prodotti. Inoltre, tra la fine dell’estate e I'inizio dell’autunno 2024, con la supervisione di CRPA, sono state
condotte le attivita di semina, che verranno replicate anche quest’anno. Il progetto ha attualmente in gestione
agronomica 179,18 ha di Superficie Agricola Utile contro i 100 ha previsti nel piano operativo. Finanziamento:
500.000,00€ - speso: 250.000,00€. Si prevede di concludere le azioni e il budget entro il 31.12.2025.

L’azione € in corso.
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c. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

ADA| C.01 — OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELL’APPENNINO REGGIANO

SOGGETTO RESPONSABILE Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Parco
COSTI DI ATTUAZIONE €4.000/anno
GRUPPI VULNERABILI Non applicabile

EVENTI CLIMATICI 1
-

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI N. persone coinvolte
N. incontri organizzati
N. materiali formativi divulgati
OBIETTIVO 2030 Aumentare la consapevolezza e la conoscenza del valore del paesaggio di
Associazioni e cittadini, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilita.

L'Osservatorio, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, fa parte della rete degli Osservatorio Locali vuole essere
un centro d'interesse, di incontro e di confronto sul paesaggio come bene comune, in collaborazione tra gli enti locali
e la comunita di riferimento, in un'azione reciproca di conoscenza e consapevolezza dei valori, dinamiche, necessita
bisogni, criticita di un territorio, collocando al centro il paesaggio quale elemento cardine che esprime molti aspetti:
naturalistico, gecomorfologico, culturale, economico, sociale, demografico.

\

Obiettivo dell'Osservatorio Locale € promuovere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio locale, e
comunicare il concetto di paesaggio promosso dall’lUnione Europea come “interprete del complesso e stratificato
rapporto tra natura e cultura”. L'Osservatorio & aperto ad associazioni, enti, gruppi di cittadini e a chiunque sia
interessato a condividere idee, azioni e il proprio punto di vista sul paesaggio dell’Appennino Reggiano,
completamente inserito nella Riserva della Biosfera Unesco.

Tale finalita viene perseguita attraverso attivita volte a conoscere i luoghi, sensibilizzare i cittadini e osservare le
dinamiche (territoriali, sociali, economiche...) influenti sul paesaggio; ma anche attraverso attivita di cura e
valorizzazione che possano rafforzare il legame fra popolazione e territorio, ritenuto fondamentale anche per una
migliore gestione del territorio stesso da parte delle comunita.

L’'osservatorio € nato nell’ambito del progetto "Occhi al paesaggio!" avviato nel marzo 2020 dall’Osservatorio per la
qualita del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna al fine di sensibilizzare i territori a costituire Osservatori locali.
L’Appennino Reggiano & stato selezionato come una delle tre aree pilota su cui sperimentare azioni di partecipazione
e sensibilizzazione attraverso la realizzazione di una “mappatura emotiva” dei territori coinvolti, questionario e attivita
laboratoriali.

Nel corso del 2021 sono state organizzate alcune giornate di presentazione aperte al pubblico con una mostra
itinerante di fotografia comparata, sull’evoluzione del paesaggio, ed & in corso di realizzazione di un programma di
attivita.

MONITORAGGIO:

Al 2025 le attivita organizzate dall’osservatorio continuano:

nel 2022 come nel 2021 sono state organizzate alcune giornate di presentazione aperte al pubblico con una mostra
itinerante di fotografia comparata chiamata “una finestra sul tempo”.
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Tra il 2022 e il 2023 é stato organizzato il progetto “In cammino tra i paesaggi della Via Matildica del Volto Santo”,

dove sono state coinvolte anche le scuole, le associazioni locali e il pubblico ed organizzato un convegno finale.

Nel 2024, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni locali, & stato sviluppato un progetto di Monitoraggio e

Valorizzazione dei paesaggi storico-rurali.

Tutti i progetti, di importo variabile, godono del contributo della RER di circa 6-7.000 a progetto.
L’azione € in corso.
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ADA| C.02 — DEFINIZIONE DEL PIANO D’AZIONE CONDIVISO DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA - MAB
UNESCO

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, coordinatore Riserva MAB UNESCO
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI Parco
COSTI DI ATTUAZIONE Nd €
GRUPPI VULNERABILI Non applicabile

“F 000
@

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI N. persone coinvolte
N. incontri organizzati
N. materiali formativi divulgati
OBIETTIVO 2030 Definizione partecipato del Piano d’Azione

Nell’ambito della quinta assemblea della Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano & stato siglato I'impegno a
costituire in ogni provincia gruppi di coordinamento e promozione, e al fine di definire un primo elenco dei progetti
della nuova MAB Unesco sono stati organizzati una serie di 11 incontri tra marzo e maggio 2021.

L'Assemblea della Riserva della Biosfera, in questo modo, intende realizzare il nuovo Piano d’Azione, inteso come
I'elenco dei progetti dai vari territori dal confronto con persone, professionisti, aziende ed enti sulle loro tematiche di
competenza. Tale Piano inoltre dovra caratterizzarsi per il rispetto degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell'Unesco. La
proposta & quella di un patto tra capitale umano e valore ambientale, tra centri di formazione d'eccellenza (scuole,
atenei, centri di ricerca...) ed amministrazioni ed enti per trovare nuovi modelli organizzativi di erogazione dei servizi, in
relazione ai fabbisogni della popolazione. Le aree interne sono per loro caratteristica polmoni verdi utili alla collettivita,
e in questo modo intendono anche garantire alla popolazione sicurezza alla salute e servizi.

Una della prime ipotesi progettuali € la partecipazione al bando nazionale del Ministero della Cultura, per la
rigenerazione dei borghi, che nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica premialita
alle Riserve di Biosfera. Inoltre, & stata avanzata la proposta a tutti i Comuni di utilizzare il nuovo logo Mab Unesco e di
adottare la pratica degli "acquisti verdi".

Di seguito il calendario degli 11 incontri definiti per la prima parte del 2022.
- marzo: piattaforma crediti carbonio: seminario — Ore 11.30 — 13.00 —
- 10 marzo: spiritualita ed ecologia: tavolo di lavoro - Ore 15.00 — 17.00
- 17 marzo: paesaggio e geomorfologia: tavolo di lavoro — Ore 15.00 — 17.00
- 24 marzo: risorse idriche: tavolo di lavoro - Ore 15.00 — 17.00
- 31 marzo: vie storiche e turismo outdoor: tavolo di lavoro - Ore 15.00 — 17.00
- 7 aprile: enogastronomia e prodotti tipici: tavolo di lavoro - Ore 15.00 — 17.00
- 14 aprile: uomini e foreste: tavolo di lavoro - Ore 15.00 — 17.00
- 21 aprile: accogliamo la natura nei borghi della MAB: tavolo di lavoro — Ore 15.00 — 17.00
- 28 aprile: comunita energetiche: tavolo di lavoro - Ore 15.00 — 17.00
- 5 maggio: patto per il suolo — tavolo di lavoro — Ore 11.30 — 13.00
- 12 maggio: | Care: seminario — Ore 11.30-13.00

MONITORAGGIO:

Ogni anno si e svolta I'assemblea annuale MAB anche in piu momenti con la partecipazione dei comuni aderenti.
L’action Plan della Riserva ha avuto aggiornamento fino al 2023.

Ad oggi € in corso un’azione di partecipazione, lanciata il 19/02/2025, con un momento pubblico ai portatori di
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interesse tramite un questionario online a cui rispondere per indirizzare le nuove azione della Riserva MAB.
11 17/06/25 si terra un incontro plenario in cui saranno portati i risultati e si daranno le linee di indirizzo future.
L’azione € in corso.
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ADA| C.03 —ATTIVITA DEL CEAS DEL PARCO E ATTIVITA’ CON LE SCUOLE ORGANIZZATE DAL PARCO

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Appennino Tosco — Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI Comuni del Parco, istituti scolastici, Guide Ambientali e Guide Alpine,
strutture ricettive e Centri Visita, Carabinieri Forestali
COSTI DI ATTUAZIONE Variabile in base ai progetti finanziati, ai soggetti coinvolti
e alle disponibilita di bilancio €
GRUPPI VULNERABILI Tutti

EVENTI CLIMATICI
£y |
@ .

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI N. persone coinvolte
N. incontri organizzati
N. materiali formativi divulgati
N. progetti didattici realizzati
OBIETTIVO 2030 Proseguire I'offerta formativa e di sensibilizzazione per le scuole

In armonia con le proprie finalita istituzionali, il Parco Nazionale dell'’Appennino Tosco Emiliano organizza programmi
di educazione ambientale, studiati per sensibilizzare un pubblico composito per eta ed esperienze, sempre piu aperto
alla conoscenza dei valori naturali, culturali e della sostenibilita ambientale. La metafora che rappresenta bene l'intero
progetto culturale del Parco € quella di una piazza democratica: un luogo che si apre al confronto per la costruzione di
nuove idee ed esperienze sulla natura, sull'arte, sul paesaggio, ma anche sull'essere cittadini attivi e partecipi.

Grazie alla collaborazione con realta importanti, con Reggio Children, e la costruzione di sinergie con le Istituzioni
scolastiche, le imprese private e operatori turistici del territorio, i percorsi proposti intendono esplorare, in modi
originali e sicuramente complessi, i temi della sostenibilita ambientale e della natura posta in relazione con la
creativita e la curiosita di chi apprende, in un ricco panorama di offerte nelle quattro stagioni.

Di seguito alcune delle proposte di educazione ambientale:

— Lascuola nel Parco: formazione, incontri, scambi e progettazioni integrate sulla sostenibilita ambientale

— CEAS - Di Onda in Onda, Atelier delle Acque e delle Energie (dal 2020 I’atelier non & operativo causa COVID e
sara oggetto di un ripensamento degli allestimenti e delle proposte pedagogiche alla luce degli obiettivi
agenda 2030)

— Dedalus, Laboratorio della Natura d'Appennino, con particolare attenzione a esperienze di outdoor education
e ai progetti regionali: La scuola in natura e Agenda 2030 a scuola

— Neve Natura e Cultura d'Appennino

— Proposte didattiche-escursionistiche di conoscenza del territorio e dei valori ambientali del Parco.

Negli ultimi anni queste l'attivita sono state sperimentate da migliaia di bambini, famiglie, educatori, insegnanti,
atelieristi ed esperti, non solo italiani. Inoltre, sono diventate parte integrante dei percorsi didattici di centinaia di
insegnanti delle scuole.
Tutti gli Istituti scolastici del territorio dell’Unione, con una popolazione scolastica di oltre 3.700 studenti hanno
aderito negli ultimi anni ai seguenti progetti:

- La scuola nel Parco — formazione docenti (5-10 docenti per Istituto);

- Lascuola nel Parco — progetti didattico-educativi, dal 2019 in stretta sinergia con SNAI (Strategia aree interne)

MONITORAGGIO:
Al 2025 il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano continua con I'organizzazione di programmi di educazione
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ambientale al fine di sensibilizzare un pubblico composito per eta ed esperienze, sulla sostenibilita ambientale. Sara
possibile approfondire i dati e le informazioni riguardo le attivita del CEAS in fase di Monitoraggio 2.

L’azione € in corso.
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d. SISTEMI DI PROTEZIONE DA EVENTI ESTREMI

ADA | D.01 - EDIFICI RESILIENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

SOGGETTO RESPONSABILE Comuni dell’lUnione montana dell’Appennino reggiano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2030
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA Da avviare

SOGGETTI COINVOLTI -
COSTI DI ATTUAZIONE nqg €
GRUPPI VULNERABILI Bambini / Giovani/ Anziani / Persone con disabilita / Persone con malattie croniche
EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 € PAIR (TR (RFTT FTFC

e | @ G

INDICATORI Stato avanzamento progetto
OBIETTIVO 2030 Completamento progetto

Interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico con I'obiettivo di aumentare la resilienza degli edifici
agli eventi climatici estremi.
Tra le possibili azioni di riqualificazione si possono considerare:

v' posa in opera di schermature solari fisse o mobili (frangisole, brie-soleil, tendaggi, avvolgibili, scuri o
persiane);

v utilizzo di cool materials e vernici riflettenti anti-irraggiamento;

v' applicazione di pellicole riflettenti;

v’ realizzazione in copertura di sistemi di accumulo e riuso delle acque piovane;

v realizzazione di verde pensile (tetti verdi intensivi o estensivi);

v realizzazione di verde verticale, giardini verticali o muri vegetati.

Infine, per gli spazi aperti di pertinenza degli immobili, si possono ipotizzare:

realizzazione di giardini della pioggia e/o sistemi di accumulo e riuso delle acque piovane;
sostituzione di pavimentazioni impermeabili con materiali drenanti, semi-permeabili o ad alta albedo;
posa in opera di sistemi di ombreggiamento fissi o mobili (pergole, tettoie, pensiline o coperture);
posa in opera di paratie antiallagamento.

AN N NN

MONITORAGGIO:
Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo, ad oggi i comuni

dell’Unione non hanno intrapreso azioni di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico anche se I'obiettivo
di aumentare la resilienza degli edifici agli eventi climatici estremi rimane una volonta/necessita del territorio.

L’azione & da avviare.

70



ADA | D.02 — INTERVENTI URGENTI PER FAVORIRE L’ADATTAMENTO DELL’ABETE BIANCO (PROGRAMMA

PARCHI PER IL CLIMA 2019)

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020 -2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico, privati
COSTI DI ATTUAZIONE 285.000 €
GRUPPI VULNERABILI -

EVENTI CLIMATICI q
-q
’ &
SETTORI VULNERABILI @
AGENDA 2030 E PAIR T Ty
o | >

INDICATORI N° di interventi realizzati
Grado di avanzamento delle attivita
OBIETTIVO 2030 Realizzazione del Programma Operativo di interventi

Realizzazione di nuove “stazioni” ad Abete Bianco autoctono

Il progetto “Primi interventi urgenti per favorire I'adattamento delle foreste ad Abete bianco del Parco Nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano agli effetti del cambiamento climatico” € finanziato nell’ambito del Programma Parchi
per il Clima, anno 2019. Nell’ambito del progetto in argomento, allo scopo di migliorare lo status di conservazione dei
residuali nuclei di Abete bianco nel Parco e in particolare massimizzarne I'adattamento e la resilienza agli effetti del
cambiamento climatico, sono previste le seguenti attivita:

- redazione e realizzazione di uno specifico programma operativo di interventi per predire gli effetti del
cambiamento climatico sulle condizioni delle stazioni in cui attualmente & presente I’Abete bianco nonché
predire ex novo l'individuazione di stazioni potenzialmente in grado di ospitarne in futuro popolamenti in
ragione delle rapide variazioni climatiche in corso;

- favorire la rinnovazione naturale degli abeti bianchi che le indagini genetiche condotte secondo le piu recenti
tecniche genomiche confermeranno essere di origine autoctona;

- realizzazione di nuove “stazioni” ad Abete bianco autoctono in foreste di faggio e/o al limite attuale della
vegetazione arborea e comunque adatte all'impianto di micro-collettivi (circa 2.000) di conifere autoctone
(Abies alba, e Taxus baccata) prodotte in vivaio da semi localmente raccolti a partire da alberi indagati
geneticamente secondo le pit moderne tecniche della genomica;

- caratterizzazione tecnologica del legname presente negli impianti artificiali di Abies Alba allo scopo di
promuovere la filiera corta dell’utilizzo degli assortimenti legnosi ricavabili dalla gestione sostenibile delle
foreste di conifere autoctone attraverso impieghi che ne assicurino la durata nel tempo. Questa azione verra
implementata in stretta collaborazione con il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna;

- condivisione con la cittadinanza I'importanza e il valore di questi lembi di foreste relitte e il ruolo delle foreste
nella strategia di contrasto al cambiamento climatico nonché la necessita di intervenire per assicurarne la
funzionalita e conseguentemente la conservazione.

Per migliorare la complessita ecosistemica, e quindi I'adattamento al cambiamento climatico, il materiale risultante
dai tagli delle latifoglie (Faggio) verra in parte lasciato sul posto per creare necromassa a terra e in parte sara
accatastato in modo tale da poter risultare utile come sito di rifugio per alcune specie di anfibi e di chirotteri forestali
o come aree di riproduzione in situ di Rosalia alpina e altri coleotteri saproxilici (tronchi di faggio allestiti a tripodi o in
cataste in aree assolate). Verranno inoltre monitorati anche i tempi di decomposizione del legno morto nei diversi
allestimenti allo scopo di individuare le modalita di rilascio di necromassa piu resistenti e durature nel tempo per
favorire lo stock del Carbonio da adottare negli interventi che verranno realizzati in futuro.
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MONITORAGGIO:

L'intervento & attualmente in corso e si concludera a dicembre 2026. E stato prodotto un modello in grado di
predire gli effetti del cambiamento climatico sulle condizioni delle stazioni in cui attualmente e presente I’Abete
bianco nonché predire I'individuazione di stazioni potenzialmente in grado di ospitarne in futuro popolamenti. E
stato redatto uno specifico programma operativo di interventi (progetto esecutivo) per favorire la rinnovazione
naturale degli abeti bianchi che le indagini genetiche hanno evidenziato essere di origine autoctona. Sono stati
raccolti semi in tutti i popolamenti risultati di origine locale e sono attualmente in allevamento in due vivai
convenzionati circa 40.000 piantine di Abete bianco che verranno utilizzati per creare popolamenti ex-novo e per
aumentare la superficie di quelli esistenti.

Sono stati realizzati eventi pubblici per condividere con la cittadinanza I'importanza e il valore di questi “lembi di
foreste”.

L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019.
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ADA | D.03 — INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DI CEDUI E FUSTAIE TRANSITORIE DI FAGGIO SU

PROPRIETA’ DEMANIALI (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019)

SOGGETTO RESPONSABILE

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020 -2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico, privati
COSTI DI ATTUAZIONE 285.000 €

GRUPPI VULNERABILI

EVENTI CLIMATICI 1
-

Q
e

3 ftee |1
v

s

N° di interventi realizzati

superficie interessata

Grado di avanzamento delle attivita

Realizzazione del Programma Operativo di interventi

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR CUMATE

o

INDICATORI

OBIETTIVO 2030
Certificazione FSC delle foreste demaniali in gestione al Parco Nazionale

Il progetto “Interventi per I'adattamento al cambiamento climatico di cedui e fustaie transitorie di faggio su proprieta

demaniali” & finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, anno 2019.

L’adattamento al cambiamento climatico delle foreste di Faggio presenti nelle aree demaniali del Parco, governate a
ceduo o sottoposte, in passato, a tagli di conversione all’alto fusto, si concretizzera attraverso I'attuazione di una
complessa pluralita di interventi a carattere sperimentale ciascuno dei quali concorrera al raggiungimento di obiettivi
specifici che possono essere cosi sintetizzati:
1. miglioramento delle conoscenze sulla struttura e la complessita ecosistemica delle foreste demaniali e dei
suoli forestali (in particolare in termini di contenuti di carbonio organico e sue variazioni in conseguenza delle
diverse forme di utilizzazione)

2. miglioramento della struttura e della composizione del soprassuolo forestale;

3. miglioramento dell’efficienza funzionale dell’ecosistema forestale nel suo complesso;

4. aumento della disponibilita di habitat per specie animali di interesse conservazionistico e della
quantita/qualita di legno morto (necromassa) in foresta;

5. riduzione del rischio di incendio;

6. certificazione di gestione forestale sostenibile (FSC) delle foreste demaniali in gestione al Parco nazionale e
formazione del personale tecnico (azione obbligatoria ai fini della certificazione);

7. valutazione e aumento della consapevolezza del valore dei servizi ecosistemici erogati dalle foreste tra i
portatori di interesse e la cittadinanza

Saranno realizzati i seguenti interventi selvicolturali:

— taglio di avviamento a fustaia di soprassuoli forestali densi e attualmente governati a ceduo di faggio
prevalentemente invecchiati e in evoluzione spontanea verso forme piu naturali e non precedentemente gia
oggetto di taglio di conversione.

— taglio di diradamento selettivo, anche su lembi di fustaia transitoria pura e densa di faggio,

— diradamento del soprassuolo (polloni e/o strato arbustivo) in un intorno di almeno 15-20 metri da eventuali
alberi vetusti presenti, di alberi deperienti o morenti di faggio con diametro superiore ai 30 cm o
specificatamente cercinati o cavitati anche se appartenenti al piano sottoposto, allo scopo di favorire la
funzione di albero habitat per saproxilici e chirotterofauna; rilascio di tutte le piante, tra quelle appartenenti
alle specie accessorie autoctone, indipendentemente dallo stato di salute, diametro, forma e dimensione
della chioma e dalla qualita tecnologica del fusto e eventuali ripuliture in un intorno di 10 metri per favorirne
la propagazione dei semi.
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Per aumentare complessita e diversita di struttura e composizione e garantire una maggiore resilienza/adattabilita di
queste foreste nei confronti degli effetti negativi del cambiamento climatico saranno realizzati in via sperimentale
interventi per la creazione di alberi morti in piedi e pendenti, monconi di fusti in piedi, catini basali, cataste a perdere
o fusti interi, cavita per aumentare la disponibilita di habitat di specie di interesse conservazionistico.

Infine, sara intrapreso l'iter di certificazione da parte dei principali soggetti gestori delle faggete su suolo pubblico
(Parco nazionale e Unione di Comuni Montani) che comportera la produzione di tutta la documentazione previste del
sistema di certificazione, I'attivita di consulenza e supporto nonché I'audit da parte di un organismo di certificazione di
terza.

MONITORAGGIO:

L'intervento & attualmente in corso e si concludera a dicembre 2026.

E stato prodotto un modello in grado di predire gli effetti del cambiamento climatico sulla distribuzione del faggio
in Appennino settentrionale. Sono stati redatti specifici progetti esecutivi per favorire I'adattamento di lembi di
foreste di faggio al cambiamento climatico ed aumentarne la roro resistenza climatica.

Sono stati realizzati eventi pubblici per condividere con la cittadinanza l'importanza e il valore dei servizi
ecosistemici delle foreste di faggio e la necessita di intervenire per migliorarne la resistenza climatica e la loro
resilienza.

Lintervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019.
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ADA | D.04 — INTERVENTI DI SELVICULTURA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIO-

DIVERSITA’ NEI SITI NATURA DEL PARCO (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020)

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2026
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Siti Rete Natura 2000 del Parco

COSTI DI ATTUAZIONE 285.000 €
GRUPPI VULNERABILI -

EVENTI CLIMATICI :
-q
' &
SETTORI VULNERABILI @
AGENDA 2030 E PAIR g s Jqg e
e | &

INDICATORI N° di interventi realizzati
superficie interessata
Grado di avanzamento delle attivita
OBIETTIVO 2030 Realizzazione del Programma Operativo di interventi

Il progetto “Realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla conservazione e valorizzazione della biodiversita e
degli habitat comunitari in 8 siti della RN2000 del Parco” e finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima,
anno 2020.

Il progetto mira ad aumentare la biodiversita nell’ambito dei siti Natura 2000 del Parco, e in dettaglio:

v"aumentare la differenziazione strutturale della faggeta, favorire lo sviluppo degli individui delle specie target
presenti e il loro insediamento laddove assenti, favorire lo sviluppo della rinnovazione affermata di faggio e
delle specie accessorie sotto copertura e aumentare della biodiversita (n. di specie presenti)

v" aumentare 'eterogeneita strutturale dei soprassuoli forestali per creare condizioni ecologiche diversificate
favorevoli alllaumento della biodiversita di piante vascolari del sottobosco e licheni, e aumentare la
disponibilita di habitat di specie di coleotteri saproxilici e anfibi forestali,

v"incrementare il livello di diversita biologica di tutti i gruppi tassonomici correlati alla presenza di necromassa
(licheni, coleotteri, funghi saproxilici),

v'aumentare la disponibilita di habitat utili per 'avifauna e dei piccoli mammiferi che svolgono parte del loro
ciclo vitale all’interno di alberi senescenti o morti,

v' favorire 'insediamento e la riproduzione di anfibi e aumentare le risorse trofiche per anfibi e chirotteri
forestali,

v' favorire I'insediamento di specie di apoidei selvatici e incrementare la loro biodiversita, e aumentare le
risorse trofiche per gli impollinatori.

A tale scopo sono definite un numero importante di diversi interventi silvicolturali. Circa 10 ettari di faggeta saranno
interessati da tali interventi finalizzati a incrementare il livello di diversita biologica di tutti i gruppi tassonomici
correlati alla presenza di necromassa quali creazione di alberi morti in piedi, di fusti spezzati a terra e in piedi, di alberi
sradicati, di alberi morti pendenti e la creazione di cataste di varia dimensione e composizione.

Circa 15 ettari di foresta saranno interessati da interventi finalizzati aumentare la disponibilita di habitat utili per
I'avifauna e dei piccoli mammiferi come la realizzazione sui fusti degli alberi sufficientemente sviluppati in diametro di
cavita di nidificazione e/o di catini basali, di den trees, di incisioni verticali lungo il fusto ecc.

Allo scopo di monitorare lo stato d'attuazione del progetto e i benefici ambientali dell'intervento il Parco garantira il
monitoraggio costante di tutte le variabili del progetto e di indicatori appositamente selezionati anche allo scopo di
ottimizzare I'eventuale allocazione delle risorse risparmiate e di integrare gli input necessari a garantire il pieno
raggiungimento degli obiettivi definiti del progetto.
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MONITORAGGIO:
L'intervento e attualmente in corso e si concludera entro la fine dell’lanno 2027. Sono state realizzare indagini

preliminari alla progettazione esecutiva degli interventi selvicolturali per aumentare la funzionalita strutturale degli
ecosistemi forestali e per migliorare la presenza della comunita di organismi viventi di origine animale nelle foreste
di faggio.

L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2020.
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ADA | D.05 - INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI NEI RIMBOSCHIMENTI ARTIFICIALI DI
CONIFERE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019 e 2020)

SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2019 - 2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico, privati

COSTI DI ATTUAZIONE 160.000 € + 160.090 €
GRUPPI VULNERABILI -
EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR

INDICATORI N° di interventi realizzati
superficie interessata
Grado di avanzamento delle attivita
OBIETTIVO 2030 Ridurre il numero di incendi nell’lambito dei rimboschimenti artificiali di conifere

Il cambiamento climatico antropogenico sta gia aumentando la frequenza e la durata delle siccita e delle ondate di
calore; inoltre, I'aumento previsto della severita di alcuni eventi climatici estremi, come le tempeste di vento e le
pullulazioni da insetti, potrebbe aumentare il carico di combustibili morti, innalzando l'inflammabilita delle foreste del
parco. Infine, la ormai prolungata dinamica di espansione naturale dei boschi e ricolonizzazione di ex pascoli e coltivi
abbandonati, ha come effetto I'aumento della continuita della vegetazione a scala di paesaggio, che gia in altre realta
italiane e stata associata a un maggior potenziale per la diffusione di grandi incendi boschivi.

La scheda riporta le iniziative volte alla riduzione del rischio di incendio nell’lambito dei rimboschimenti artificiali di
conifere del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, in particolare i due progetti:

— “Interventi urgenti per ridurre il rischio di incendio e favorire I'adattamento agli effetti del cambiamento
climatico di rimboschimenti artificiali di conifere nel parco” finanziato nell’ambito del Programma Parchi per
il Clima, anno 2019.

“Miglioramento nella previsione e prevenzione degli incendi boschivi nel Parco nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano, in attuazione del Piano AIB 2016-2020" e finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il
Clima, anno 2020.

Nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, nella fascia compresa tra i 9.000 m di quota e il
limite superiore della vegetazione arborea (1.750 m s.l.m.), sono presenti diversi rimboschimenti artificiali di conifere
alloctone di limitata estensione sia su superfici pubbliche (demanio) sia private. Tali zone poste in prossimita di aree
ad elevata frequentazione turistica, comporta la necessita di realizzare specifici interventi selvicolturali per ridurre il
percolo di incendi di chioma di elevata intensita e severita, e al contempo garantire I'adattamento di queste
formazioni ai futuri scenari climatici aumentandone la resistenza a siccita e ondate di calore estreme.

In queste formazioni forestali, oltre al rischio di diffusione di incendi intensi per 'omogeneita strutturale, I'elevata
densita e compenetrazione delle chiome, e I'eccessivo accumulo di legno morto a terra, soprattutto in corrispondenza
di luoghi di concentrazione di flussi turistici (rifugi, bivacchi, aree attrezzate per la sosta, viabilita forestale...), si
ipotizza anche un reale rischio di crolli estesi in corrispondenza di eventi climatici estremi (in particolare vento) o per
repentino invecchiamento del soprassuolo arboreo (tutte le fustaie artificiali hanno raggiunto I'eta di fine turno).

Il progetto del 2019 intende realizzare interventi urgenti (diradamenti) per ridurre il rischio di incendio in particolare
lungo la viabilita forestale presente, con esbosco anche con verricello per evitare danni alle piante rilasciate, alla
rinnovazione presente e al regolare deflusso delle acque superficiali.

v" Nel SIC-ZPS 1T4020020, allo scopo di ridurre il rischio di danni da agenti patogeni e da attacchi di scolitidi (Ips
typographus) in conseguenza a stress idrici provocati da siccita estive sempre piu prolungate, si provvedera
all’eliminazione delle piante morte di Picea Abies per attacchi da Ips typographus e alla ricostruzione della
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copertura con piantumazione di latifoglie autoctone e al taglio raso su piccole superfici a carico di alberi di
Picea abies morti per attacco del Bostrico (Ips typographus) intorno ai nuclei di rinnovazione naturale laddove
presenti, agli selettivi a carico di alberi di Picea abies vivi allo scopo di liberare la rinnovazione naturale di
latifoglie e al monitoraggio dell’affrancamento/evoluzione della rinnovazione nonché delle dinamiche degli
attacchi e della popolazione di Ips typographus.

Nel caso particolare dell’Abetina Reale, su terreno demaniale, si prevedono invece limitati interventi
selvicolturali finalizzati, in generale, a favorire la mescolanza tra Abete bianco e faggio e in particolare a
favorire la rinnovazione delle piante di abete autoctono anche attraverso I'impianto di microcollettivi,
prodotti da alberi porta seme di accertata autoctonia, in stazioni appositamente trattate per ricevere il
materiale di rinnovazione. Limitatamente a questa foresta (circa 300 ettari su proprieta demaniale in gestione
diretta al parco) si provvedera ad ottenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile finalizzato a
garantire |'erogazione nel tempo dei servizi ecosistemici del sequestro e stoccaggio del carbonio e di
conservazione della biodiversita sulla base di accurate indagini di carattere genetico e strutturale.

Il progetto del 2020 di durata quinquennale (2020-2026) ha un respiro pil ampio e vuole garantire il raggiungimento

dei seguenti obiettivi specifici:

individuare le aree strategiche prioritarie per le azioni di selvicoltura preventiva;

ridurre I'inflammabilita e la probabilita di incendi di chioma sulle superfici forestali vulnerabili selezionate tra
tutti i rimboschimenti artificiali di conifere presenti nel parco non gia oggetto di precedenti interventi di
prevenzione;

aumentare la resistenza e resilienza agli incendi delle aree di interfaccia maggiormente vulnerabili, delle aree
ad alta valenza conservazionistica e delle zone boscate a maggiore fruizione turistica, mediante interventi
pianificati e progettati strategicamente;

monitorare i risultati e I'efficacia degli interventi attuati durante il progetto e impostare un programma di
monitoraggio ex-post interventi;

comunicare ai cittadini residenti nel Parco e ai turisti i pericoli legati agli incendi boschivi in un contesto di
cambiamento climatico, la minaccia alla conservazione e agli altri servizi ecosistemici prioritari del Parco.

Il progetto prevede le seguenti azioni:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

riduzione della continuita orizzontale e verticale dei combustibili di chioma mediante diradamenti selettivi e
tagli a scelta colturale in fustaie artificiali di conifere selezionate sulla base del potenziale di propagazione di
incendi di elevata intensita e severita, e mediante decespugliamenti al margine di fustaie artificiali di conifere.
esbosco di tutto il materiale legnoso compreso quello con diametro inferiore a 10 cm (ramaglia, cimali, piante
di minori dimensioni) per ridurre il rischio di innesco;

rimozione della biomassa secca, rappresentata da piante morte in piedi, piante e parti di pianta atterrate
salvo casi in cui questi rappresentino habitat per specie di interesse conservazionistico;

tagli selettivi a carico di alberi di Picea abies vivi allo scopo di liberare la rinnovazione naturale di latifoglie;
selvicoltura d’albero per favorire gli individui con caratteri di resistenza e su individui appartenenti a specie
accessorie a minore inflammabilita per aumentarne lI'abbondanza e favorirne la rinnovazione post-
trattamento;

eventuale creazione e/o manutenzione di strutture lineari di contrasto alla propagazione degli incendi (viali
tagliafuoco attivi verdi) in corrispondenza delle traiettorie a maggiore probabilita di percorrenza con funzione
di supporto alla lotta attiva;

monitoraggio dell’affrancamento/evoluzione della rinnovazione nonché delle dinamiche degli attacchi e della
popolazione di Ips typographus;

analisi dendrometrica pre e post-trattamento della struttura del popolamento e della massa rilasciata, e
monitoraggio di indicatori di infiammabilita rilevati in campo;

incontri divulgativi, escursioni in campo per cittadini e giornalisti (press tour), segnaletica fissa, brochure e
una campagna social, da coordinare con le misure di comunicazione previste per interventi delle altre
tipologie.

Per il monitoraggio degli interventi e delle azioni previste sara fatta una verifica degli interventi realizzati, dei risultati
ottenuti sul’andamento degli incendi, tenendo conto dell’'andamento climatico riscontrato durante la stagione critica
e delle eventuali difficolta o riscontri positivi rilevati a fronte degli interventi AIB realizzati, per verificare se gli
interventi avranno portato a risultati positivi in termini di riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi,
di miglioramento della resistenza alla siccita, di miglioramento della funzione di sequestro e stoccaggio di carbonio.
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MONITORAGGIO:

Sono stati realizzati tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi cosi
come programmato nell’ambito dell’intervento Parchi per il Clima 2019.

In particolare, un intervento con finalita antincendio e stato realizzato all’interno di un rimboschimento artificiale di
conifere presente nel territorio del Comune di Ventasso (RE).

Inoltre, sempre nel comune di Ventasso, I'Unione ha intrapreso un’azione di sistemazione del laghetto delle
Comunaglie e della strada di accesso al lago estesa per circa 800 metri, come intervento per la riduzione del rischio
incendio: in particolare sono stati puliti i bordi del lago, eliminate reti metalliche presenti, abbattute di alcune
piante, e stato ripristinato lo scarico e sistemata la ghiaia e il pietrisco per procedere ad un pareggiamento del
fondo del lago.

Nel comune di Villa Minozzo invece, sempre I’'Unione e con un obiettivo di riduzione del rischio incendi, ha
sistemato la strada forestale Monte Cagno - p.sso Cisa - monte Orsaro e si &€ proceduto al recupero funzionale del
laghetto (GTPP 1970) sulla strada suddetta; & stata realizzata una piazzola di fondo per la pesca con elicottero (h=
4,00 metri), una piazzola di servizio lato strada per la pesca con autobotte cisterna (recupero della capienza e difesa
spondale circa 3000/4000 mq di invaso).

Nel Comune di Castelnovo Ne’ Monti invece I’'Unione ha realizzato strade e fasce tagliafuoco in zona pineta Monte
Forco e Monte Castello, mentre sono state individuate piazzole per i mezzi AIB per la gestione di eventuali incendi,
infine I'amministrazione ha promosso un generale diradamento e pulizia del fondo del bosco.

L’'unione ha anche promosso I'acquisto e realizzazione corsi di formazione specifici per I'utilizzo dei droni ai fini AIB
(destinati ai CCF) per il personale che vi opera e sono stati acquistati ai fini antincendio boschivo:

- 2 droni per il monitoraggio dei fronti di fuoco e dei danni post- incendio (destinati ai CCF),

- un PC specifico per utilizzo e gestione della cartografia prodotta dai droni (destinati ai CCF),

- 2 vasche mobili da 9000 It. ciascuna per emergenze (destinati ai VVF),

- un carrello per il trasporto delle vasche mobili (destinati ai VVF),

- un modulo da 400 It, con pompa per AIB da montare su pick-up (destinati ai VVF).

E stato prodotto un modello di previsione del rischio di innesco e propagazione di incendi in aree forestali
attraverso I'analisi del materiale potenzialmente inflammabile presente nei diversi suoli e soprassuoli del Parco.
L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2020.

E in corso la progettazione di una seconda serie di interventi antincendio. Questi ultimi interventi trovano
copertura finanziaria nell’ambito dello strumento finanziario Parchi per il Clima 2020.
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ADA | D.06— INTERVENTI PER FAVORIRE LA RESILIENZA DELLE FORESTE ATTARVERSO LA MIGRAZIONE
ASSISTITA DELLE SPECIE ERBOSE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020)
SOGGETTO RESPONSABILE Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2021 -2026
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso
SOGGETTI COINVOLTI Mondo accademico

COSTI DI ATTUAZIONE 285.000 €
GRUPPI VULNERABILI -

EVENTI CLIMATICI q
-q
’ &
SETTORI VULNERABILI @
AGENDA 2030 E PAIR g [qg o
o | >

INDICATORI N° di interventi realizzati
Grado di avanzamento delle attivita
OBIETTIVO 2030 Realizzazione del Programma Operativo di interventi

Il progetto “- Primo programma di interventi per favorire la resilienza delle foreste del parco attraverso interventi
favorenti la "migrazione assistita" delle specie arboree” € finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima,
anno 2020

In un contesto generale di adattamento urgente delle foreste agli impatti del cambiamento climatico legato
all'aumento del fenomeno della siccita, &€ necessario dare attuazione a un programma di interventi per favorire la
"migrazione assistita" verso quote maggiori di specie adatte al clima che verra. Le piante geneticamente precoci
sembrano essere altamente sfavorite dalle nuove condizioni climatiche (gelate tardive piu frequenti. L’adattamento
locale genetico verra studiato (con un approccio di landscape genomics”) sia in piante adulte che nella rinnovazione,
che rappresenta la generazione insediatasi dopo I'inizio del cambiamento climatico. Solo dal confronto dei livelli di
adattamento locale tra generazioni puo emergere il quadro conoscitivo necessario alla selezione del miglior materiale
di propagazione per le future generazioni. Questa azione sara realizzata in stretta collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA) dell'Universita Statale di Milano e con
Iistituto di Bioscenze e BioRisorse (IBBR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede a Firenze,
convenzionato con il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Sebbene allo stato attuale delle conoscenze la
migrazione assistita non possa essere ancora considerata come la soluzione al problema dell’adattamento al
cambiamento climatico delle foreste dell’Appennino settentrionale ed in particolare al deficit di rinnovazione naturale
da stress idrico (siccita edafica), in un’ottica di attuare interventi urgenti in aree in cui si sono gia collezionate in questi
ultimi 10-15 anni evidenze di deficit di rinnovazione (fascia altitudinale compresa tra i 900 e i 1200 m slm), la
migrazione assistita rappresenta indubbiamente una delle misure di emergenza da adottare per minimizzarne gli
impatti unitamente ad altri interventi che il parco sta attuando sul fronte del miglioramento della funzionalita
ecosistemica (ripristino di biodiversita) e della gestione forestale sostenibile.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

— messa a punto di un adeguato programma di monitoraggio degli effetti della siccita e delle gelate tardive sulle
foreste del parco e sulla loro rinnovazione in particolare;

— selezione/preparazione di materiale vivaistico piu adatto al clima che verra da utilizzare per interventi di
migrazione assistita ovvero realizzazione di sottopiantagioni e semine in situ per migliorare la resilienza delle
faggete alla crisi idrica;

— valutazione dell’efficacia nel breve periodo e della sostenibilita degli interventi di adattamento (di migrazione
assistita);

— definizione di un programma di monitoraggio per la valutazione dell’efficacia degli interventi di adattamento
nel medio/lungo periodo. Gli obiettivi del progetto sopra elencati si inquadrano in un contesto piu generale di
messa a punto di soluzioni gestionali “sostenibili e responsabili” (buone pratiche/interventi pilota di
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migrazione assistita) finalizzata a favorire I'adattamento delle foreste agli impatti del cambiamento climatico
e a valutarne la loro trasferibilita e replicabilita in altri contesti territoriali simili.

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso I'implementazione di una serie di azioni ed interventi di studio nonché di
primi interventi concreti di adattamento (migrazione assistita della rinnovazione in foreste di faggio), coordinati ed
integrati tra loro, che troveranno attuazione nell’ambito di uno specifico piano/programma operativo degli interventi
(progetto esecutivo) che sara elaborato a valle delle attivita di monitoraggio delle variabili ambientali utili alla
elaborazione di modelli di simulazione dello sviluppo delle formazioni forestali. Sui risultati saranno attivate svariate
attivita, come ad esempio il monitoraggio/rilievi dello stress idrico, I'analisi della risposta fisiologica delle specie
forestali e loro provenienze alle siccita storiche ed eco-fisiologiche, il monitoraggio/rilievi di parametri fisiologici,
fenologici, demografici, il monitoraggio/rilievi della fenologia delle specie medianti rilievi sulla fogliazione per albero.

Allo scopo di monitorare lo stato d'attuazione del progetto e i benefici ambientali dell'intervento il Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano provvedera a garantire il monitoraggio costante di tutte le variabili del progetto
tramite l'installazione di indicatori appositamente selezionati anche allo scopo di ottimizzare, step by step, I'eventuale
allocazione delle risorse risparmiate e di integrare gli input necessari a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi
definiti del progetto.
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Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

2019 -2023

In corso

Consorzio di Bonifica Burana, Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA,

Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Imprese Agricole del comprensorio
1.515.276 €

Anziani / Persone con disabilita / Persone con malattie croniche

13 it

<

N° di servizi ecosistemici realizzati
CO2 risparmiata
% TOC Total Organic Carbon

Il progetto Life agriCOlture risponde all’esigenza di orientare la transizione della filiera zootecnica dell’Appennino
emiliano verso efficienti pratiche agronomiche di conservazione del suolo e nuove strategie di gestione a scala
aziendale e territoriale della sostanza organica. Punto di partenza del progetto € infatti la rilevante potenzialita di
questo settore dell’economia montana e del suo strategico uso del suolo nel contribuire all’adattamento al
Cambiamento Climatico.

LIFE agriCOlture intende introdurre buone pratiche agronomiche e opportuni strumenti di governance alla scala
aziendale e territoriale al fine di dimostrare la loro efficacia nella protezione del carbonio organico del suolo e nel
recupero di terreni marginali e instabili dal punto di vista idrogeologico.

Il progetto si propone di risolvere le seguenti criticita:

La complessa morfologia del territorio unita alla secolare polverizzazione fondiaria della piccola proprieta
coltivatrice rendono problematiche e costose le pratiche gestionali di corretta manutenzione idraulico-agraria
dei campi e l'equilibrata distribuzione della sostanza organica prodotta dagli allevamenti, finendo per
marginalizzare, deteriorare e infine espellere dai cicli produttivi estese porzioni di territorio agricolo.
All’erosione di suolo fertile dovuta all’assenza di queste buone pratiche gestionali si sommano gli effetti di
lavorazioni troppo profonde che portano in superficie lo scheletro litico dei suoli o, al contrario, di una
prolungata assenza di lavorazioni con conseguente invecchiamento del prato poliennale classico ad erba
medica ben oltre i suoi cicli di efficienza agronomica.

Obiettivi di progetto:

Sviluppo e applicazione di protocolli/Linee guida di utilizzazione di buone pratiche agronomiche per una
agricoltura sostenibile indicate dalla ricerca scientifica come utili per salvaguardare il carbonio organico del
suolo (rotazioni colturali, pratiche di agricoltura conservativa, sistemazioni idraulico agrarie), calate nello
specifico contesto ambientale e di struttura agraria dell’Appennino emiliano.

Sviluppo e applicazione di un modello di governance finalizzato a supportare la diffusione delle buone
pratiche legate alla conservazione del carbonio organico del suolo e all’elaborazione di strategie, scenari e
politiche per guidare il settore zootecnico verso un’azione efficace di mitigazione dei cambiamenti climatici e
riduzione del rischio idrogeologico.

Sviluppo e applicazione di nuovi strumenti di contabilizzazione delle emissioni e sequestri di GHG alla scala
aziendale e territoriale (con riferimento al recente Regolamento UE 2018/841).

La caratterizzazione di un numero consistente di suoli agricoli (per un totale di 240 campioni),
rappresentativo della complessa e stratificata natura pedologica dell’Appennino emiliano.
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https://www.lifeagricolture.eu/it/le-azioni/

MONITORAGGIO:

Per quanto riguarda il progetto Life agriCOlture, al 2024 risulta concluso, € iniziato pero nel 2022 un nuovo progetto
cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il programma LIFE, nell’ambito del sottoprogramma orientato alle
azioni per I'adattamento climatico: LIFE BEEadapt — a pact for pollinator adaptation to climate change.

Il cambiamento climatico ha molteplici conseguenze sull’ambiente naturale e antropizzato, tra cui lo squilibrio tra i
tempi di fioritura delle piante e ’azione svolta da parte degli impollinatori, con evidenti impatti sulla biodiversita, gli
ecosistemi e |'agricoltura.

Obiettivo chiave del progetto & la definizione di misure efficaci di adattamento degli impollinatori ai cambiamenti
climatici, intervenendo con azioni pilota in 5 aree target italiane per preservare ed incrementare la connettivita
ecologica e l'eterogeneita degli habitat tramite I'implementazione di infrastrutture verdi pollinator-oriented
all'interno di aree urbane, periurbane e rurali e la definizione di sistemi di governance multilivello per la migliore
gestione dei territori a favore degli impollinatori.

Alla base del progetto LIFE BEEadaptsi pone un articolato insieme di azioni di natura ambientale e
di governance finalizzate alla creazione e la condivisione di un modello volto a migliorare la resilienza degli
impollinatori ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi specifici del progetto LIFE BEEadapt sono:

1-Il miglioramento e la riqualificazione della funzionalita e della connettivita ecologica, tramite la realizzazione
di infrastrutture verdi in 5 aree target italiane con caratteristiche geofisiche e morfologiche ad elevata diversita.
2-La definizione di un modello di governance multilivello rivolto a quei soggetti pubblici e privati, coinvolti nella
gestione del territorio, per rafforzare la loro capacita nell'implementazione di misure pollinator-oriented.
3-l’attivazione di un Tavolo per I'adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici e di una serie di “Patti
territoriali” per la promozione, la sostenibilita e replicabilita del modello di intervento BEEadapt.

4-L’elaborazione di un Protocollo a favore degli impollinatori basato sul modello sviluppato nelle 5 aree target di
BEEadapt da capitalizzare in altre aree italiane e la definizione e realizzazione di pratiche agronomiche e di gestione
territoriale coerenti con le Politiche Agricole europee.
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ADA| D.08—- AZIONE DI CONTRASTO SMOTTAMENTI

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Toano
INIZIO E TERMINE ATTIVITA 2020 - 2025
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA In corso

SOGGETTI COINVOLTI Comune di Toano, Regione Emilia-Romagna
COSTI DI ATTUAZIONE nqg €
GRUPPI VULNERABILI Disoccupati/ Nuclei familiari a basso reddito / Persone che vivono in abitazioni inagibili

EVENTI CLIMATICI

SETTORI VULNERABILI

AGENDA 2030 E PAIR 13 e

ACTION
INDICATORI Numero di interventi
OBIETTIVO 2030 Messa in sicurezza delle infrastrutture comunali

Il Comune di Toano ha avviato i lavori per il potenziamento dell’infrastruttura blu, la redazione del nuovo piano
urbanistico generale concepita, progettata e gestita come un sistema integrato, che concorre, nel suo complesso, alla
produzione di servizi eco sistemici.
Attualmente il Comune di Toano ha provveduto al dissesto idrogeologico con lavori di consolidamento tramite
palificate con tiranti, cordoli e gabbiolati, tra i lavori gia avviati con finanziamento sia comunale che regionali per un
totale di 1.500.000 euro, lungo i torrenti sono i seguenti:

- 1 Cogno

- 2 Via Lusignana

- 1 Via Loca + 1 novo via Loca

- 1 Corneto

- 1 Monte chiodo

- 1 Toano e Cassinadro

- 1 Via vecchia

- 1 Via Castagnola

- 1 Ca —tombamento

- Cimitero di Cerredolo

- 1 muro di sostegno a valle di Toano

Inoltre, il Comune di Toano ha provveduto alla regimazione delle acque, con briglie e sagomatura degli alvei:
- 1Vogno
- 1 Monteghiotto
- 1 Riale
- 1 Cavola (genio civile)
- Difesa stradale del fiume Dolo in localita Cerredolo e Consenti
- Difesa stradale in localita Corneto

Sul tema dell’adattamento la strategia comunale dovra prevedere il potenziamento dell’Infrastruttura verde e blu.
In particolare:
e potenziare la rete urbana, individuando e rafforzando le connessioni tra i nodi principali (grandi parchi), le
aree periurbane e quelle rurali, con attenzione ad evitare le saldature dell'edificato;
e promuovere gli interventi compensativi e di mitigazione legati alle opere infrastrutturali, agli accordi operativi
e ad altri progetti che interessino il territorio;
e incentivare interventi privati che accrescano il livello di consumi energetici ed idrici sostenibili;
e sviluppare centri urbani di mobilita metropolitana per raggiungere un sistema intermodale che privilegi I'uso
della mobilita sostenibile;
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e perfezionare a livello locale I'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Interventi in programma

Tra gli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni per contribuire al contrasto agli smottamenti e dissesto si
riportano i seguenti interventi:

N Procedura Abilitativa Semplificata a La Ca per la produzione di energia idroelettrica denominata La Ca sul
Torrente Dolo.

MONITORAGGIO:
Al 2025 gli interventi di contrasto risultano continuare per contribuire al contrasto agli smottamenti e dissesto. Sara

possibile approfondire i dati e le informazioni riguardo gli interventi di contrasto a smottamenti e dissesto in fase di
Monitoraggio 2.
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GLOSSARIO

Adattamento: |a regolazione da parte dei sistemi naturali o umani, in risposta agli stimoli attesi o attuali del clima o ai
suoi effetti, in grado di moderare i danni o sfruttare i potenziali benefici.

Anidride carbonica: € un gas che esiste in natura ed e anche il principale gas a effetto serra rilasciato dalle attivita
umane per effetto della combustione di combustibili fossili (petrolio, gas e carbone), di biomasse e di altri processi
industriali e di modifiche nell’utilizzo del suolo.

APE: attestati di prestazione energetica. E un documento che attesta i consumi energetici di un edificio, di
un'abitazione o di un appartamento.

ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, I’Ambiente e I'Energia dell’Emilia-Romagna: esercita, in materia
ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti
materie: risorse idriche; inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attivita a rischio d’incidente
rilevante; gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali; utilizzo del demanio idrico e
acque minerali e termali.

Atlasole: &€ un portale del GSE finalizzato alla consultazione dei dati sul fotovoltaico italiano. Diffonde i dati del proprio
sistema informativo geografico relativi agli impianti che hanno fatto richiesta di incentivo mediante Conto Energia.

Atlaimpianti: € un portale del GSE che permette di ottenere informazioni riguardo alla presenza e la tipologia di
impianti che producono energia elettrica sul territorio nazionale.

Azioni di adattamento (o misure): tecnologie, processi e attivita diretti a migliorare la capacita di adattamento
(costruzione delle capacita di adattamento) minimizzare, regolare e a trarre vantaggio dai cambiamenti climatici
(sviluppo delle misure di adattamento).

BAU (Business As Usual) - in assenza di modifiche: spesso in riferimento a scenari che ripropongono le condizioni socio-
economiche dell’anno di riferimento per I'inventario delle emissioni.

BEI (Baseline Emission Inventory) - Inventario di base delle emissioni: quantificazione delle emissioni di CO2 generate
dai consumi energetici nel territorio di riferimento.

Cambiamento climatico: ogni significativo cambiamento del clima che persista per un ampio periodo di tempo,
tipicamente decenni o periodi pit lunghi.

Conto Energia: il Conto Energia & I'incentivo statale che consente di ricevere una remunerazione in denaro derivante
dall’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per un periodo di 20 anni.

Classe energetica: indica, secondo alcuni parametri dipendenti anche dalla localita in cui si trova I'edificio, dalla sua
forma (rapporto S/V), dall’orientamento e dalle caratteristiche termiche, la qualita energetica ed il consumo
dell'edificio.

CoMO: Covenant of Mayors Office & 'ufficio con sede a Bruxelles a supporto della comunita del Patto dei Sindaci per
assistere, coordinare, promuovere iniziative di comunicazione ed eventi.

ENEL: & una multinazionale Italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell'energia
elettrica e gas.

E-Distribuzione S.p.A.: € un’azienda che opera nel settore della distribuzione e misura dell’energia elettrica al servizio
dei clienti.

Fattori di emissione: coefficienti che quantificano le emissioni determinate dalle attivita antropiche.
Fattori di emissione LCA (Life-Cycle Assessment) - Valutazione del ciclo di vita: metodologia che considera le emissioni
determinate durante I'intero ciclo di vita del vettore energetico. Tale approccio tiene conto di tutte le emissioni della
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catena di approvvigionamento (come le perdite di energia nel trasporto, le emissioni imputabili ai processi di
raffinazione e le perdite di conversione di energia) che si verificano al di fuori del territorio di riferimento.

Fattori di emissione "standard": in linea con i principi IPCC, che comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti
dall'energia consumata nel territorio municipale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all'interno del
comune, che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all'uso dell'elettricita e del
riscaldamento/raffreddamento nell'area municipale. Questo approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun
combustibile.

FEE (fattore di emissione locale per I’energia elettrica): esso corrisponde al fattore di conversione da applicare per
trasformare i MWh di energia utilizzata in tonnellate di CO.. Si differenzia da quello nazionale, poiché tiene conto
dell’energia prodotta localmente da fonte rinnovabile, dagli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione e dalla
produzione locale di energia elettrica da cogenerazione.

Feedback report: € il documento che viene inviato dopo I'approvazione del PAES da parte del JRC, come supporto
tecnico per verificare la coerenza dei dati e dei calcoli con i criteri stabiliti dal Covenant of Mayors.

Forum regionale cambiamenti climatici dell’Emilia-Romagna: &€ uno strumento di condivisione e trasparenza delle
proprie scelte istituito dalla Regione quale luogo di dialogo permanente con Amministrazioni locali e settori produttivi
per confrontarsi sulle politiche di mitigazione e adattamento a livello locale e per informare i cittadini su questi temi.

GG: Gradi Giorno di riscaldamento sono un parametro empirico utilizzato per il calcolo del fabbisogno termico di un
edificio e rappresentano la somma delle differenze tra la temperatura dell'ambiente riscaldato (convenzionalmente
20°C) e la temperatura media esterna; la differenza & conteggiata solo se positiva.

GHG (GreenHouse Gases) - Gas serra: gas climalteranti responsabili dell’laumento dell’effetto serra naturale. Tra
questi: CO;: anidride carbonica, biossido di carbonio; CHs: metano; N:20: ossido d’azoto

GSE (Gestore Servizi Energetici): ritira e colloca sul mercato elettrico I'energia prodotta dagli impianti incentivati e
certifica la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica immessa in rete.

IEA (International Energy Agency) - Agenzia internazionale dell'energia: lo scopo dell'agenzia & quello di facilitare il
coordinamento delle politiche energetiche dei paesi membri per assicurare la stabilita degli approvvigionamenti
energetici (principalmente petrolio) al fine di sostenere la crescita economica. L'agenzia ha esteso il suo mandato
verso la direzione dello sviluppo sostenibile, occupandosi anche di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici.

Impatto: si riferisce, generalmente, agli effetti potenziali (senza adattamento) sulla vita, sui mezzi di sussistenza,
salute, ecosistemi, economie, societa, culture, servizi e infrastrutture causati dal cambiamento climatico o da un
evento climatico pericoloso entro un determinato periodo. Spesso si parla anche di conseguenze.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico formato nel 1988 da
due organismi delle Nazioni Unite, I'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per
I'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale.

JRC (Joint Research Centre): struttura della Commissione Europea che ha il compito di fornire un sostegno scientifico e
tecnico alla progettazione, sviluppo, attuazione e controllo delle politiche dell’Unione europea. Come servizio della
Commissione europea, il JRC funge da centro di riferimento in seno all’Unione nei settori di scienza e tecnologia.

MEI (Monitoring Emission Inventory) — Inventario di monitoraggio delle emissioni: aggiornamento della
quantificazione delle emissioni di CO2 emesse generate dai consumi energetici nel territorio di riferimento, al fine di
misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

MISE: Ministero dello sviluppo economico

OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): I'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo
di assemblea consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei
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problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei
paesi membri dell’UE.

Piano d’azione per I'adattamento: descrive I'insieme delle azioni concrete di adattamento con i rispettivi periodi di
tempo e 'assegnazione di responsabilita, per tradurre la strategia a lungo termine in azioni concrete.

PAES (Piano d’azione per I'energia sostenibile): set di azioni che 'amministrazione intende portare avanti al fine di
raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 fissati.

PAESC (Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile e il Clima): rappresenta il documento mediante il quale i comuni
pianificano azioni non solo di mitigazione delle emissioni di CO2, con un obbiettivo di riduzione del 40% al 2030, ma
anche azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, per preparare il territorio alle mutazioni del clima a cui si va
incontro.

Produzione locale di energia elettrica: produzione nel territorio comunale di energia elettrica attraverso impianti di
piccola taglia per I'autoconsumo o per I'immissione in rete.

Produzione locale di energia termica: produzione nel territorio comunale di energia termica venduta/distribuita agli
utilizzatori finali.

RCP (Representative Concentration Pathways) - Percorsi Rappresentativi di Concentrazione: indicano un andamento
rappresentativo delle concentrazioni dei gas a effetto serra e degli aerosol per un determinato obiettivo climatico (in
termini di forzante radiativo nel 2100), che corrisponde a sua volta a un determinato andamento delle emissioni
umane.

Rischio: Le potenziali conseguenze del verificarsi di un evento dai risultati incerti avente ad oggetto qualcosa di valore.
Il rischio spesso e rappresentato come la probabilita che si verifichi un evento pericoloso o tendenze con un effetto
moltiplicato nel caso si concretizzino. Il rischio deriva dall’'interazione tra vulnerabilita, esposizione e pericolo. In
qguesto documento il termine rischio e usato principalmente per riferirsi ai rischi dovuti agli impatti del cambiamento
climatico.

SACE: Sistema Accreditamento Certificazione Energetica della Regione Emilia-Romagna.

TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio, rappresenta la quantita di energia rilasciata dalla combustione di una
tonnellata di petrolio grezzo e corrisponde a circa 42 GJ.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici: & un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'’Ambiente e sullo
Sviluppo delle Nazioni Unite, punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, alla base del riscaldamento globale.

UN-IAEG-SDGs (United Nations Inter Agency Expert Group on SDGs): struttura creata dalla Commissione statistica
delle Nazioni Unite composta da Stati membri e che include agenzie regionali e internazionali come osservatori. Gli
IAEG-SDGs hanno sviluppato e implementato il quadro globale degli indicatori per gli obiettivi e i target dell'Agenda
2030.

UNISDR- UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction): Struttura delle Nazioni Unite per la riduzione
del rischio di catastrofi. L'UNDRR sovrintende all'implementazione del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030 (accordo che sostiene la riduzione del rischio di catastrofi e delle perdite di vite umane, mezzi di
sussistenza e salute e dei beni economici, fisici, sociali, culturali e ambientali di persone, imprese, comunita e paesi),
supportando i paesi nella sua attuazione, monitoraggio e condivisione di cido che funziona per ridurre il rischio
esistente e prevenire la creazione di nuovi rischi.

Valutazione(i) di rischio & vulnerabilita: Determina la natura e la portata del rischio attraverso I'analisi della
vulnerabilita che potrebbe rappresentare una potenziale minaccia o danno per le persone, i beni, i mezzi di
sussistenza e l'ambiente da cui dipendono — permette l'identificazione delle aree d’interesse critico fornendo
informazioni per il processo decisionale.

WMO (World Meteorological Organization): Organizzazione Meteorologica Mondiale e I'agenzia specializzata delle
Nazioni Unite che si dedica alla cooperazione e al coordinamento internazionale sullo stato e il comportamento
dell'atmosfera terrestre, sulla sua interazione con la terra e gli oceani, sul clima e sul clima che produce e sulla
conseguente distribuzione delle risorse idriche.
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