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1. INTRODUZIONE 
 
Questo documento presenta i risultati del primo monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia e il Clima (PAESC) per il 
comune di Villa Minozzo. Realizzato a due anni dall'approvazione del Piano, il monitoraggio ha lo scopo di valutare 
l'avanzamento delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e resilienza ai 
cambiamenti climatici, rappresentando quindi una tappa cruciale nel percorso verso la decarbonizzazione.  
Attraverso un'analisi approfondita delle azioni implementate, si mira a verificare se le strategie adottate sono in linea 
con gli obiettivi prefissati e ad individuare eventuali criticità o aree di miglioramento. 
È importante sottolineare che questo primo monitoraggio ha un carattere principalmente qualitativo, focalizzandosi 
sulla valutazione dello stato di avanzamento delle azioni previste dal PAESC piuttosto che su una quantificazione 
precisa della riduzione delle emissioni. Ciò significa che all’interno del documento non verrà presentato un nuovo 
inventario delle emissioni e non si arriverà a definire quantitativamente il livello di riduzione delle emissioni raggiunto, 
ma si procederà, invece, a valutare e monitorare le azioni previste dal Piano (di mitigazione e di adattamento) 
andando a specificare se queste sono state effettivamente avviate e in che modo.  
I risultati di questo primo monitoraggio costituiranno poi una base solida per il secondo monitoraggio, previsto invece 
a due anni di distanza dal primo monitoraggio, che si concentrerà invece su una valutazione più dettagliata degli 
impatti delle singole azioni e su un aggiornamento completo dell'inventario delle emissioni.  
Questo approccio graduale e sistematico permetterà di osservare costantemente i progressi fatti e di adattare il 
PAESC alle nuove esigenze e alle evidenze scientifiche, suggerendo, se necessario, la necessità di modificare e/o 
incrementare l’impegno del territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 
Il documento è suddiviso in tre sezioni principali: 

1. Introduzione 
2. Breve sintesi del PAESC: Si illustrano le tappe fondamentali che hanno portato alla definizione del PAESC e si 

riassumono gli obiettivi strategici che il Piano intende perseguire. 
3. Evoluzione del quadro conoscitivo: Viene fornita un andamento in forma aggregata dei consumi energetici 

del territorio a partire dall’anno 2018, ultimo preso in considerazione all’interno del PAESC, fino al 2023 
(ultimo messo a disposizione dai diversi Enti), offrendo un quadro generale di riferimento per valutare 
l'efficacia delle azioni intraprese. 

4. Monitoraggio delle azioni: Viene analizzato lo stato di avanzamento delle singole azioni previste dal PAESC, 
sia per quanto riguarda la mitigazione che l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
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2. BREVE SINTESI DEL PIANO 
 
Il comune di Villa Minozzo, nel 2013, ha aderito, insieme agli altri comuni dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per 
coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale e 
nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Di seguito si mostra in tabella un breve riepilogo di quelle che sono state le 
principali tappe del comune all’interno della Campagna Patto dei Sindaci. 
 

STEP DATA 

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI con Delibera n.26 12/07/2013 
APPROVAZIONE PAES in Consiglio Comunale con Delibera 
n.52 

22/12/2015 

MANIFESTAZIONE INTERESSE NUOVO PAESC Delibera 
n.1715 

20/02/2019 

ADESIONE PAESC Verbale Delibera n.23 15/04/2019 
APPROVAZIONE PAESC in Consiglio Comunale  2021 

Monitoraggio 1 PAESC 2025 

 
L’impegno preso con l’adesione alla campagna imponeva una riduzione delle proprie emissioni di almeno il 40% al 
2030 rispetto al 2007, anno scelto come base.  
Nel grafico seguente si riporta la rappresentazione ricostruita all’interno del Piano in merito all’andamento delle 
emissioni calcolate al 2018 e l’impegno da completare entro il 2030. 

 
 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo sopra descritto e il raggiungimento della riduzione delle emissioni prefissata, le 
azioni di mitigazione più efficaci che il Piano individua risultano essere l’azione “FOTOVOLTAICO PER LA COPERTURA 
DEL 34% DEI CONSUMI ELETTRICI AL 2030” e l’azione “MOBILITA' ELETTRICA”, che si stima possano contribuire 
rispettivamente con il 30% e il 16% di apporto. In generale le azioni legate al settore dei trasporti, risultando anche 
quello per cui si individuano il maggior numero di azioni, e le riqualificazioni su edifici residenziali e industriali 
apportano una percentuale di riduzione delle emissioni, importante.  
 

Settore di intervento del PAESC 
n° AZIONI 

APPROVATE 
RISPARMIO ENERGETICO 

[MWh] 
PRODUZIONE DI 

RINNOVABILI [MWh] 
RIDUZIONE DI CO2 

a. Edifici e attrezzature pubbliche 2 -485 - -152 

b. Edifici terziari e attrezzature 1 -232 - -64 

c. Edifici residenziali 3 -3.264 - -770 

d. Industria 1 -3.122 - -957 

e. Trasporti 3 -5.579 - -1.345 

f. Agricoltura 1 -68 - -22 
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Settore di intervento del PAESC 
n° AZIONI 

APPROVATE 
RISPARMIO ENERGETICO 

[MWh] 
PRODUZIONE DI 

RINNOVABILI [MWh] 
RIDUZIONE DI CO2 

g. Produzione locale di energia 
elettrica 

1 - 14.549 -4.547 

h. Produzione locale di calore / 
freddo 

1 -200 - -40 

i. Altro 1 - - - 

TOTALE 14 -12.415 14.549 -7.897 

 
 

Per quanto riguarda l’adattamento il Piano contiene invece una valutazione delle vulnerabilità e dei rischi del 
territorio connessi con gli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici.  
Tra i rischi climatici più impattanti si annoverano le alte temperature estive, che nelle zone più urbanizzate esasperano 
il fenomeno dell’isola di calore con numerosi effetti negativi soprattutto per gli strati più vulnerabili della popolazione, 
e il modificato regime delle piogge a causa del quale si assiste ad un’alternanza tra periodi siccitosi ed eventi intensi in 
grado di causare allagamenti puntuali e mettere in crisi il sistema fognario urbano.  
 

RISCHIO CLIMATICO 

 

 

 RISCHIO ATTUALE DI PRESENZA DI 

PERICOLO 

 
RISCHIO FUTURO 

       

PROBABILITÀ DI 

RISCHIO 

 

IMPATTO DEL 

RISCHIO 

 
VARIAZIONE 

PREVISTA 

DELL’INTENSITÀ  

CAMBIAMENTO 

PREVISTO NELLA 

FREQUENZA DEL 

RISCHIO 

INTERVALLO DI 

TEMPO 

         

CALDO ESTREMO 
 

ELEVATA  MODERATO 
 

IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO 

     
 

 

 
 

FORTI 

PRECIPITAZIONI  

 
ELEVATA  ELEVATO 

 
IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO 

       

 
 

INONDAZIONI   MODERATA  MODERATO 
 

IN AUMENTO IN AUMENTO MEDIO PERIODO 

       

 
 

SICCITA’ E 

SCARSITA’ D’ACQUA 

 
ELEVATA  ELEVATO 

 
IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO 

       

 
 

TEMPESTE – FORTI 

VENTI 

 
MODERATA  MODERATO 

 
IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO 

       

 
 

DETERIORAMENTO-

SUOLO 

 
ELEVATA  ELEVATA 

 
IN AUMENTO IN AUMENTO BREVE PERIODO 

       

 
 

INCENDI BOSCHIVI 
 

BASSA  MODERATO 
 NESSUNA 

VARIAZIONE 
IN AUMENTO MEDIO PERIODO 

 
Per la realizzazione degli obiettivi riassunti al 2030 e ai fini di accrescere la propria resilienza ai cambiamenti climatico, 
il Piano individua:  

- 17 azioni di mitigazione  

- 22 azioni di adattamento.  
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3. EVOLUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO 
 
 

3.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO E PARCO EDILIZIO  
 
La popolazione residente a Villa Minozzo nel 2007, anno considerato come baseline all’interno del PAESC, era pari a 
4.043 abitanti, mentre al 2018 (anno del MEI) gli abitanti raggiungevano quota 3.634. 
Il presente monitoraggio va ad aggiornare e monitorare i dati all’anno 2023, in cui si contano invece 3.519 abitanti, un 
-3% circa rispetto all’anno 2018. La popolazione nel comune risulta quindi negli ultimi anni calata rispetto al 2018. 
 

 
 

 
 
Per quanto riguarda le abitazioni presenti sul territorio comunale, i dati inseriti nel PAESC facevano riferimento al 
censimento dell’ISTAT del 2011. Ad oggi non è ancora stato pubblicato da parte dell’Istat un aggiornamento. Si ritiene 
quindi ancora valida l’analisi già effettuata all’interno del PAESC. 
 
 
 

3.2 PARCO VEICOLARE 
 
Il parco veicolare del comune di Villa Minozzo dal 2018 al 2023, secondo i dati di immatricolazione disponibili dal sito 
dell’ACI, è cresciuto complessivamente di un 5%. Nelle tabelle seguenti si può osservare le variazioni che ci sono state. 
Per quel che riguarda l’efficientamento dei motori, si rimanda alla specifica azione di mitigazione. 
 
 
 

ANNO Autobus Autoveicoli  Motocicli  
Trasporto 

merci 
Altro 

TOT 
Veicoli 

       2018 20 2.493 299 447 109 3.368 

2019 20 2.486 303 434 102 3.345 

2020 17 2.516 318 442 104 3.397 

2021 19 2.534 313 438 110 3.414 

2022 21 2.559 319 446 106 3.451 

2023 22 2.606 326 469 103 3.526 

 +10% +5% +9% +5% -6% +5% 

 
 
 
Relativamente ai consumi di benzina, gasolio, GPL e metano, i dati delle vendite provinciali di carburanti messe a 
disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, mostrano, rispetto al 2018, un generale aumento, fatta 
eccezione per il metano e il gasolio in diminuzione. 
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CONSUMI DI CARBURANTE VILLA MINOZZO 

 
ANNO BENZINA [ton] GASOLIO [ton] GPL [ton] METANO [ton] EE [MWh] 

2018 424 1.751 302 132 19 

2019 388 1.647 319 129 35 

2020 338 1.509 271 130 50 

2021 413 1.710 316 128 80 

2022 462 1.728 332 123 122 

2023 476 1.704 323 111 212 

 +12% -3% +7% -16% +1018% 

 
Nel prossimo monitoraggio questi dati saranno utilizzati per aggiornare l’inventario delle emissioni con le elaborazioni 
dei MWh consumati e delle t di CO2 emesse. 
 
 

3.3 CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI  
 
Come anticipato, nel presente monitoraggio, di natura qualitativa, i dati raccolti sono stati utilizzati esclusivamente 
per considerazioni di carattere generale. Essi costituiranno tuttavia una preziosa base per future ricerche più 
dettagliate che, in concomitanza con le analisi quantitative che verranno condotte nei prossimi anni, consentiranno 
una ricostruzione più accurata della serie storica. 
Nei paragrafi successivi si procederà, pertanto, unicamente ad un’analisi complessiva dei consumi termici ed elettrici 
registrati nel territorio del comune nel periodo 2018-2022. 
 
 

a. Gas naturale 
 
Di seguito si riporta graficamente l’andamento dei consumi di metano distribuiti nel periodo 2018-2022 sul territorio 
del comune di Villa Minozzo. I dati sono stati forniti da IRETI. In merito a questa analisi si precisa che per l’anno 2018 ci 
si è trovati di fronte ad una lieve discrepanza tra il dato che il distributore ha fornito oggi e quello messo a disposizione 
invece durante la redazione del PAESC. Per coerenza si è scelto quindi di inserire il dato già utilizzato per il PAESC e 
calcolare l’andamento verificatosi negli ultimi anni a partire da questo. 
 

 
 
 
L’anno 2022 è l’ultimo del quale si dispone di un dato completo. In linea generale, nei 5 anni considerati, si osserva 
che il dato oscilla, aumentando circa del 10% rispetto al 2018. 
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b. Energia Elettrica 
 
In analogia a quanto effettuato per il gas metano, si presentano di seguito l’andamento dei consumi di energia 
elettrica registrato nel territorio del comune nel periodo 2018-2022. Nell’analisi sono stati utilizzati i dati forniti da e-
distribuzione e laddove non disponibili da ARPAE. I valori riportati nel grafico per i diversi anni, rappresentano la 
somma dei consumi relativi a: edifici residenziali, edifici e attrezzature /impianti terziari, illuminazione pubblica, edifici 
e attrezzature comunali e industrie (al netto ETS). 
In merito a questa analisi si precisa che per l’anno 2018, a differenza del gas metano, si è deciso di inserire l’ultimo 
valore inviatoci da e-distribuzione/ARPAE e calcolare l’andamento verificatosi negli ultimi anni a partire da questo, per 
non avere una discrepanza dei consumi tra il 2018 e il 2022 che non rispecchiava la realtà; il dato del PAESC infatti 
conteneva consumi legati al settore dell’industria molto più alti rispetto ai nuovi dati, probabilmente considerando nel 
totale elementi ormai non più considerabili. 
 
Valutazioni più dettagliate in merito verranno fatte nel corso del seguente monitoraggio in cui verrà riesaminata, 
settore per settore, tutta la serie storia dei consumi a partire dall’anno base. 
 
A livello complessivo, i consumi elettrici si riducono leggermente, con un calo pari allo -4% rispetto al 2018. Si rimanda 
al monitoraggio qualitativo per capire i settori maggiormente coinvolti. 
 

 
 
 

3.4 POVERTÀ ENERGETICA 

 

a. Il legame con il Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci definisce una visione ambiziosa per il 2050: città decarbonizzate, resilienti e con energia accessibile 

per tutti che include anche il contrasto alla povertà energetica come una delle principali strategie per garantire una 

giusta transizione.  

Questo obiettivo è condiviso anche dal Green Deal europeo, la strategia di crescita dell'UE lanciata nel 2019, che 

sostiene la trasformazione dell'Unione in una società equa e prospera con un'economia moderna e competitiva e 

pone, tra i principali obiettivi fissati al 2050, quello della giustizia ed equità climatica da realizzarsi tramite un piano 

per rendere la transizione equa e inclusiva, in modo da aiutare le persone più colpite dalla transizione e non lasciare 

indietro nessuno. 

In linea con questi principi, i firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a includere nei propri Piani per l'Energia 

Sostenibile e il Clima (PAESC) una diagnosi della povertà energetica del proprio territorio, sulla quale elaborare una 

proposta per la pianificazione e l'implementazione delle misure per la povertà energetica. 

Per supportare le comunità locali L’Ufficio del Patto dei Sindaci europeo, in collaborazione con il Centro comune di 

ricerca (Joint Research Centre, JRC) della Commissione europea e il Centro di consulenza per la povertà energetica 

(EPAH Energy Poverty Advisor Hub), ha elaborato una metodologia per diagnosticare, pianificare e mettere in atto 
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azioni per affrontare la povertà energetica definendo il pilastro sulla povertà energetica del quadro di rendicontazione 

e monitoraggio del CoM europeo.  

Si precisa che la segnalazione dei dati relativi alla povertà energetica è obbligatoria dal 2025 e, nel dettaglio, si tratta 

di indicare: obiettivo, valutazione, azioni. 

La formulazione dell'obiettivo è predefinita ed è conforme al testo del documento di impegno: affrontare la povertà 

energetica per garantire una giusta transizione. La valutazione si traduce nella popolazione e nell’analisi degli 

indicatori forniti dalle “Linee guida per la segnalazione sulla povertà energetica” pubblicate dall’Ufficio europeo del 

Patto dei Sindaci. Infine, andranno segnalate nell’apposita sezione le azioni che il firmatario pianifica per raggiungere 

l’obiettivo fissato.  

 

b. Descrizione 

La Direttiva (UE) 2023/1791 definisce la povertà energetica come “l’impossibilità per una famiglia di accedere a servizi 

energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute compresa un’erogazione 

adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel 

rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali 

pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l’inaccessibilità economica, un reddito disponibile 

insufficiente, spese elevate per l’energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni”.  

 

La povertà energetica è un fenomeno complesso e multidimensionale, influenzato da diversi fattori che si riportano 

sinteticamente di seguito: 

1. Situazione economica dei nuclei familiari: il livello di reddito è strettamente legato alla capacità di una 

persona di provvedere a sé stessa e alle bollette energetiche. Le maggiori vulnerabilità si riscontrano 

generalmente in famiglie monogenitoriali, con persone con disabilità o anziani. 

2. Prezzo dell'energia: le fluttuazioni dei costi dell'energia possono incidere significativamente sul bilancio 

familiare. Essi sono influenzati da fattori geopolitici ed economici, ma anche da politiche e misure relative al 

cambiamento climatico. 

3. Efficienza energetica degli edifici: la scarsa efficienza energetica degli edifici, i tipi di combustibili utilizzati e 

l'inefficienza delle apparecchiature rivestono un ruolo fondamentale per quel che riguarda il verificarsi di 

situazioni di povertà energetica. Tutto ciò, infatti, si traduce in un aumento dei costi per il riscaldamento e il 

raffrescamento, gravando maggiormente sui nuclei familiari con redditi bassi 

4. Condizioni climatiche: climi rigidi o caldi, temperature estreme richiedono un maggiore utilizzo di energia per 

riscaldamento o raffrescamento. 

In Italia secondo l’OIPE (Osservatorio Italiano Povertà energetica) nel 2022 sono 2 milioni di famiglie in povertà 

energetica, pari al 7,7 per cento del totale in calo rispetto al 2021 dove le famiglie in povertà energetica erano l’8,5%.  

A livello strategico, anche il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) individua il contrasto alla PE come 

scelta importante di politica energetica e si pone l'obiettivo di ridurre e mantenere la povertà energetica entro il 2030 

in un intervallo fra il 7 e l’8% del totale delle famiglie.  

Quello della Povertà energetica è quindi un tema che sta assumendo grande importanza e che si pone come sempre 

più presente sia a livello nazionale che istituzionale. Tuttavia, ancora oggi la quantificazione della povertà energetica è 

un aspetto fondamentale e fortemente discusso e pertanto in continua evoluzione. Molti degli studi ad oggi presenti 

sono riferiti al territorio nazionale o regionale fornendo informazioni aggregate e considerazioni generali il cui grado di 

dettaglio non si spinge fino a livello locale. 

Quantificare la povertà energetica, pertanto, richiede un approccio integrato per l’analisi multidisciplinare, che 

coinvolge settori diversi, finora non sempre indagati con una visione sistemica (aspetti sociali, economici, energetici, 

climatici) che tenga conto delle relazioni che intercorrono tra i vari settori e delle relative reciproche influenze. 

 

c. Indicatori e Valutazione della povertà energetica 

Nell’ambito del Patto dei Sindaci la valutazione comprende un elenco di oltre 20 indicatori, raggruppati in sei 

macroaree: clima, strutture/abitazioni, mobilità, aspetti socioeconomici, quadro politico e normativo, partecipazione e 

sensibilizzazione.  Gli indicatori relativi al pilastro della povertà energetica sono stati raccolti e ulteriormente sviluppati 
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attraverso una serie di scambi con operatori e partner cittadini (JRC, EPAH e il suo predecessore, l'Osservatorio della 

Povertà Energetica), Eurostat, varie fonti accademiche e metodologie disponibili.  

Tali indicatori hanno la particolarità di spaziare su diversi campi permettendo così di fornire informazioni che non si 

limitano unicamente a valutare la condizione socioeconomica, ma prendono in considerazioni anche una serie di altri 

fattori più generali legati allo specifico contesto in cui ci si trova. Tra questi ampio spazio viene dedicato alla 

valutazione dell’aspetto climatico, quello legato alla qualità delle abitazioni o alla mobilità, dedicando una intera parte 

di valutazione anche su politiche e mezzi già esistenti sul territorio in esame e come tali fruibili per contrastare il 

fenomeno. 

 

Al fine di poter dare qualche primo riscontro relativamente al tema per quanto riguarda gli aspetti economici si 

segnala che al momento non sono disponibili dati a scala comunale; tuttavia, si riportano i risultati dell’indagine ISTAT 

sulla condizione economica delle famiglie e sulle disuguaglianze per gli anni dal 2019 al 2022, in cui sono disponibili le 

percentuali delle famiglie che non possono permettersi un adeguato riscaldamento della casa. In generale la Regione 

Emilia-Romagna ricade nella categoria Nord-est, in cui la percentuale è la più bassa di tutte le zone prese in esame. Il 

Comune ricade per grandezza nelle categorie “2.000 -5.000 ab.”. 

 

FAMIGLIE CHE NON POSSONO PERMETTERSI ALCUNE SPESE 

RISCALDARE ADEGUATAMENTE LA CASA 

Area di analisi 2019 2020 2021 2022 

Italia 11,6% 8,8% 8,6% 9,9% 

Nord-ovest 7,2% 7,4% 8,2% 6,4% 

Nord-est 5,0% 3,7% 3,0% 4,1% 

Centro 8,9% 8,3% 7,0% 11,5% 

Sud 21,3% 15,0% 14,7% 16,0% 

Isole 21,6% 10,8% 10,6% 14,4% 

Centro area metropolitana 13,7% 7,7% 8,1% 10,0% 

Periferia area metropolitana 10,2% 10,5% 10,0% 11,3% 

Fino a 2.000 ab. 9,8% 6,7% 5,6% 6,4% 

2.000-10.000 ab. 10,1% 8,1% 7,3% 8,1% 

10.000 -50.000 ab. 12,8% 9,9% 9,7% 11,3% 

Oltre 50.000 ab. 11,4% 8,8% 7,3% 9,9% 

(Fonte: ISTAT) 

 

Gli indicatori sono pertanto uno strumento indispensabile per misurare la povertà energetica e di seguito sono 

riportati una selezione di indicatori disponibili, suddivisi per macroaree, per descrivere il fenomeno nel Comune di 

Villa Minozzo. 

 

MACROAREA INDICATORE VALORE FONTE 
SCALA DEL 

DATO 
ANNO  

Clima Ondate di calore estive 9 
Analisi Climatica PAESC 
(Atlante climatico RER) 

Area 
omogenea 

Pianura 
OVEST 

2021/ 
2050 

Strutture / 
abitazioni 

Numero di abitazioni in 
classe G ed F/totale 
abitazioni 

68% 

Organismo regionale di 
accreditamento 

SACE - Sistema Accreditamento 
Certificazione Energetica 

Comunale 2020 

Numero di abitazioni in 
classe A /totale abitazioni 

0,4% 

Organismo regionale di 
accreditamento 

SACE - Sistema Accreditamento 
Certificazione Energetica 

Comunale 2020 

Aspetti Prezzo medio dell’elettricità  124,98 TERNA/ARERA Nazionale 2021 
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socioeconomici (PUN) €/MWh 

Prezzo medio del gas 
(regione Punto Scambio 
Virtuale) 

0,666 
€/Smc 

ARERA Nazionale 2021 

Incidenza di povertà 
relativa famigliare 

6,8% 

ISTAT 
https://esploradati.istat.it/databrows
er/#/it/dw/categories/IT1,HOU,1.0/H
OU_POVER/DCCV_POVERTA/IT1,34_

727_DF_DCCV_POVERTA_8,1.0 

Regionale 2023 

Tasso di disoccupazione 2,7% 

ISTAT 
https://esploradati.censimentopopol
azione.istat.it/databrowser/#/it/cens

test/dashboards 

Comunale 2022 

Popolazione sotto i 12 anni 
di età 

7,35%  
ISTAT 

http://dati.istat.it/ 
Comunale 2022 

Popolazione oltre i 65 anni 
di età 

32,84%  
ISTAT 

http://dati.istat.it/ 
Comunale 2022 

Persone con un livello di 
istruzione inferiore alla 
scuola secondaria di primo 
grado 

23,39% 

ISTAT 
https://esploradati.censimentopopol
azione.istat.it/databrowser/#/it/cens

test/dashboards 

Comunale 2022 

Famiglie che non possono 
permettersi alcune spese / 
riscaldare adeguatamente 
la casa 

7,3% 
ISTAT dato per centri abitati oltre 

50.000 ab. 
Nazionale 2021 

Famiglie in condizione di 
povertà energetica* 

6,1% ISTAT DATO REGIONALE Regionale 2021 

 Indicatori ISTAT non inclusi nell’elenco fornito dal Patto dei Sindaci 

                                              * fonte: https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/databrowser/#/it/censtest 

 

Si noti come la misura ufficiale della povertà energetica elaborato a livello regionale da ISTAT è una misura oggettivo-

relativa basata su dati effettivi di spesa, derivanti dall’Indagine sulla spesa delle famiglie (Istat: 

https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/spese/) in cui sono incluse le famiglie in condizione di 

deprivazione e con spesa per riscaldamento nulla. In base a questa misura, una famiglia è in povertà energetica se la 

sua spesa energetica equivalente è superiore al doppio della spesa media e, simultaneamente, la sua spesa totale, al 

netto della spesa energetica, è inferiore alla soglia della povertà relativa, come identificata dall’Istat (Fonte: OIPE, 

https://oipeosservatorio.it/). 

 

Come già riportato in precedenza in Italia secondo l’OIPE nel 2022 le famiglie in povertà energetica sono pari al 7,7 % 

del totale; la Regione Emilia-Romagna, a livello nazionale, si colloca al penultimo posto con un tasso di povertà 

energetica regionale del 6,1%. In mancanza di dati specifici per il Comune di Villa Minozzo si riporta questo dato come 

significativo. Ai fini della compilazione della Piattaforma del Patto dei Sindaci si considera l’indicatore “numero di 

famiglie che sostengono una spesa energetica superiore al 10% del proprio reddito” pari alla quota stimata da ISTAT 

per le famiglie in povertà energetica per la Regione Emilia-Romagna, rimandando ad un dato di scala comunale ad 

approfondimenti successivi. 

 

d. Politiche e misure di contrasto 

Una volta indagato il fenomeno nella sua complessità e multidimensionalità e al fine di raggiungere l’obiettivo di 

riduzione della povertà energetica dovranno essere pianificate politiche e azioni specifiche. 

Esistono a livello nazionale, diverse misure che mirano a contrastare la povertà energetica riconducibili alle seguenti 

tipologie: 

• Bonus e detrazioni per ridurre la spesa energetica. 

• Regolamenti, agevolazioni fiscali e certificati di prestazione energetica per migliorare l'efficienza degli edifici. 

• Sussidi per le famiglie a basso reddito. 
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Le misure si classificano in due categorie: politiche di “protezione” e di “promozione”. Le prime sono di breve termine 

e hanno l’obiettivo di preservare un livello minimo di accesso all’energia: tra queste rientrano i bonus elettrico e gas 

presenti nel nostro paese che hanno lo scopo di ridurre la spesa energetica delle famiglie vulnerabili. Il secondo 

gruppo di politiche ha invece un respiro più lungo e mira a un miglioramento strutturale della condizione delle 

famiglie fragili, facendoli emergere da situazioni di indigenza. Tra quest’ultime possiamo annoverare quelle azioni che 

migliorano le condizioni abitative di queste famiglie con interventi di efficientamento energetico e accrescono la 

consapevolezza delle famiglie negli usi dei servizi energetici.  

Le azioni intraprese devono pertanto agire su diversi piani, in modo coordinato, per garantire risultati duraturi e 

significativi. 

L'efficientamento energetico si configura come un pilastro fondamentale. Ridurre i consumi energetici attraverso 

interventi mirati, come l'ottimizzazione degli edifici e l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale, consente di 

abbattere i costi a lungo termine e promuovere la sostenibilità ambientale. Parallelamente, l'implementazione di 

politiche di sostegno economico mirate è indispensabile per alleviare l'impatto della povertà energetica sulle famiglie 

a basso reddito. Misure quali sussidi per le bollette, introduzione di un reddito energetico, tariffe sociali agevolate e 

programmi di assistenza finanziaria possono essere considerati strumenti cruciali per garantire l'accesso all'energia e 

ridurre la vulnerabilità economica.  

Inoltre, rivestono un'importanza strategica anche la promozione di comportamenti energetici responsabili attraverso 

programmi educativi e campagne di sensibilizzazione. Diffondere la conoscenza sull'importanza del risparmio 

energetico, fornire informazioni chiare e accessibili e incentivare l'adozione di pratiche sostenibili diventa infatti 

fondamentale per responsabilizzare i cittadini e costruire una cultura dell'efficienza energetica.  

Infine, la lotta alla povertà energetica non può prescindere da un impegno più ampio sul fronte delle politiche sociali e 

dello sviluppo economico. Sostenere politiche sociali e occupazionali che favoriscano la creazione di opportunità di 

lavoro stabili, l'accesso all'istruzione e la riduzione delle disuguaglianze sociali è indispensabile per migliorare le 

condizioni di vita delle famiglie e ridurre la loro vulnerabilità. 

 

Sulla base della valutazione della povertà energetica costituita dal set di indicatori scelti verranno sviluppate una o più 

azioni il cui obiettivo è di contrasto e riduzione della povertà energetica. 

L’azione può essere legata solo alla povertà energetica o affrontare anche il pilastro mitigazione e/o adattamento e 

deve fornire le seguenti informazioni specifiche sulla povertà energetica:  

• Macroarea/e a cui si riferisce l'azione;  

• Gruppo/i di popolazione vulnerabile/i a cui si rivolge l'azione;  

• Risultati raggiunti, compreso un indicatore.  

 

Nel PAESC di Villa Minozzo l’azione identificata per la povertà energetica è l’azione di mitigazione Azione M| C.03 – 

Riqualificazione ERP - Edilizia Residenziale Pubblica. 
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4. MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE 
 
Di seguito è riportato l’elenco delle azioni di mitigazione, corredate delle informazioni sulla riduzione delle emissioni, 
sui risparmi energetici, sulla produzione delle fonti rinnovabili e sulle stime degli investimenti economici previsti nel 
PAESC.  
 

AZIONI 
Risparmio 
Energetico 

[MWh] 

Energia 
da FER 
[MWh] 

Riduzione 
emissioni 

[tCO2] 

Investimento 
complessivo 

(Euro) 

STATO DI 
IMPLEMENTAZIONE 

 A - EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE       

MIT | A.01 - EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE -58 - -13 15.000.000 €  In corso 

MIT | A.02 – RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- 427 - -139 100.000 € 
 

In corso 

B -EDIFICI E ATTREZZATURE DEL TERZIARIO       

MIT | B.01 – EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE 
TERZIARIO 

-232 - -64 487.172 € 
 

In corso 

C- EDIFICI RESIDENZIALI       

MIT | C.01 – RIQUALIFICAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI -2.817 - -630 5.917.861 €  In corso 

MIT | C.02 – ENERGIA VERDE CERTIFICATA DEL SETTORE 
RESIDENZIALE 
 
RIQUALIFICAZIONEDEGLI EDIFICI PRIVATI 
 
 

-423 - -137 - 
 

In corso 

MIT | C.03 – RIQUALIFICAZIONE ERP - EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 

-24 - -3 -  In corso 

D - INDUSTRIA       

MIT | D.01 – RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE 
INDUSTRIALE 

-3.122 - -957 1.138.687 € 
 

In corso 

E –TRASPORTI       

MIT | E.01 – MOBILITA' ELETTRICA -2.635 - -585 -  In corso 

MIT | E.02 – EFFICIENZA NEI MOTORI -722  -186 -   

MIT | E.03 – BIOCARBURANTI -2.222 - -574 -   

F- PRODUZIONE LOCLE DI ENERGIA       

MIT | F.01 – FOTOVOLTAICO PER LA COPERTURA DEL 
34% DEI CONSUMI ELETTRICI AL 2030 

- 14.549 -4.547 25.181.296 € 
 

In corso 

MIT | F.02 – IMPIANTI SOLARE TERMICO -200 - -40 168.312 €  In corso 

G- ALTRO       

MIT | G.01 – RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL 
SETTORE AGRICOLO 

-68 - -22 - 
 

In corso 

MIT | G.02 – SENSIBILIZZAZIONE LOCALE - - - -  In corso 

TOTALE -12.551 14.549 -7.897 47.993.327 €   
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a. EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE  

 
MIT |A.01 - EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

- 46 MWht/a (gas naturale) 

-10 MWhe/a (en. elettrica) 

-2 MWhe/a (GPL) 

SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Villa Minozzo 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2017 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Amministrazione comunale 

COSTI DI ATTUAZIONE: 15.000.000 €   

STRUMENTO STRATEGICO Fondi Pubblici 

 

RIDUZIONE CO2: 

-13 t/anno di cui: 

-9 t/anno (gas naturale) 

-3 t/anno (en. elettrica) 

-1 t/anno (GPL) 

AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

kWh risparmiati 

N. edifici riqualificati 

 

Interventi in corso di realizzazione  

Gli interventi in corso di realizzazione sono relativi a:  

 Riqualificazione centrali termiche nella scuola elementare di Villa Minozzo, alla casa protetta e nel Municipio 
cambiando la centrale termica a metano con altra a condensazione. 

 Retrofit energetico della Palestra Comunale, modificando l’impianto di riscaldamento, inserendo una caldaia 
a metano ed una caldaia elettrica che prende energia dal fotovoltaico che è posto sul tetto (grande pompa di 
calore) al posto della precedente a gasolio. 

 
Interventi in programma   

Tra gli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni per contribuire alla riqualificazione del parco immobili si 
riportano i seguenti interventi:  

 Possibile metanizzazione del territorio 

 Cambiare progressivamente tutte le centrali termiche degli edifici pubblici 
 

Obiettivo al 2030 
L’Amministrazione Comunale, che ha già in corso alcuni interventi di efficientamento energetico, intende attivarsi per 
ottenere al 2030 un’ulteriore riduzione del 10% sui consumi termici, elettrici e del GPL rispetto al 2018, che 
corrisponde ad una riduzione pari a 13 tCO2. 
 

MONITORAGGIO: 

Al 2021, tramite fondi del Ministero dell’Interno, sono state riqualificate le centrali termiche della scuola 

elementare di Villa Minozzo, della casa protetta e nel Municipio, installando nuove caldaie a condensazione. 

Sempre nel 2021, è stato portato a termine la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica tramite 

fondi MIUR: riqualificazione dell’impianto di riscaldamento con pompa di calore, e installazione impianto 

fotovoltaico con una potenza paria 29,4kW, quest’ultimo entrato in funzione a dicembre 2021. 

 

NUOVI INTERVENTI: 

Al 2023 è stata sostituita anche la centrale termica dell’Ostello Locale di Sologno tramite fondi PSR 2014/2020. 
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Nel dicembre 2024 è stata ultimata la sostituzione dei serramenti della scuola di Minozzo e della scuola secondaria 

di primo grado di Villa Minozzo, tramite fondi dal Ministero dell’Interno e da Bilancio Comunale. 

Nel 2024 è stato, inoltre, riqualificato il rifugio della segheria dell’Abetina Reale, installando un impianto 

fotovoltaico con accumulo e nuovi serramenti. È in corso, anche, la riqualificazione energetica del fabbricato alle 

Fonti di Poiano, in particolare la sostituzione dei serramenti, l’installazione di un impianto fotovoltaico con 

accumulo e pompa di calore per il riscaldamento; questi due ultimi interventi sono stati realizzati tramite fondi 

derivanti dal progetto Parchi per il Clima.  

L’USL sta realizzando, tramite fondi PNRR una nuova “Casa di Comunità”, si prevede l’ultimazione entro il 2025. 

Nella pausa estiva 2025 è prevista la sostituzione, tramite Conto termico, dell’illuminazione interna della scuola 

primaria di Villa Minozzo e della primaria dell’infanzia Casa Bagatti. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di metanizzazione del territorio comunale, attualmente non è ancora stato 

realizzato, resta comunque la volontà da parte del comune di procedere con questa azione. 

L’azione è in corso. 
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MIT |A.02 – RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-427 MWhe 

SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Villa Minozzo 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2016 - 2021 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Amministrazione comunale 

COSTI DI ATTUAZIONE: 100.000 € 

STRUMENTO STRATEGICO Acquisti pubblici 

 

RIDUZIONE CO2: 

-139 t/anno (energia elettrica) 

AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

Consumi per IP, avanzamento dei lavori 

 

 

L’intervento realizzato a partire dal 2018 e concluso nel 2021, ha previsto la sostituzione di 500 punti luce con 
lampade al led, che sommandosi ai 400 già sostituiti tra il 2016 e il 2017 ha permesso la riqualificazione del 52% del 
totale (pari a 1422 punti luce). 
L’obiettivo da perseguire è l’ulteriore efficientamento del sistema di illuminazione pubblica. Per raggiungere 
l’efficientamento energetico, il progetto messo in atto dal Comune di Villa Minozzo prevede la sostituzione di circa 
ulteriori 700 punti luce di illuminazione pubblica con lampade al led, che offrono una migliore illuminazione con 
minore potenza installata. 
Tra gli obiettivi del progetto ci sono l’ammodernamento tecnologico e funzionale della pubblica illuminazione tramite 
interventi di tipo elettrico e meccanico sui singoli centri luminosi e sui loro sostegni, che potranno comportare, dove 
necessario, la trasformazione completa del complesso luminoso.  
 
Obiettivo al 2030 
Complessivamente si stima una riduzione di 427 MWh, pari al -64% rispetto ai consumi del 2018 e corrispondenti a 
139 tCO2, infatti, parte della sostituzione delle lampade con quelle a led è già avvenuta a partire dal 2016. 
 

MONITORAGGIO: 

La riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale sta procedendo, al 2024 mancavano circa 500 

punti luce ancora da sostituire; la sostituzione delle 200 lampade appena realizzata è stata possibile tramite i fondi 

di bilancio e del ministero dell’Interno.  Si mantengono gli stessi obiettivi al 2030.  

L’azione è in corso. 
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b. EDIFICI E ATTREZZATURE DEL TERZIARIO 

 
MIT |B.01 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE TERZIARIO 
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-90 MWht/a  

-142 MWhe/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Villa Minozzo 

COSTI DI ATTUAZIONE: 487.172 € 

STRUMENTO STRATEGICO Energy Performance Contract, Sovvenzioni 

 

RIDUZIONE CO2: 

-64 t/anno di cui: 

-18 t/anno (gas naturale) 

-46 t/anno (en. elettrica) 

AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

kWh risparmiati 

 
L’obiettivo ambizioso del PAESC richiede il contributo in termini di riduzione dei consumi e quindi delle emissioni di 
tutti i settori. Il terziario può contribuire attraverso una riqualificazione degli edifici fino ad oggi in gran parte esclusi 
dalle misure di risparmio energetico, come ad esempio le strutture di vendita, oppure attraverso la riqualificazione 
delle strutture ospedaliere e di accoglienza per anziani e degli impianti ad esse connesse. Ancora, possono essere 
incluse azioni legate anche alla razionalizzazione dei consumi, alla sostituzione degli impianti di generazione del calore, 
alla riduzione dei consumi per illuminazione degli spazi. 
 
Obiettivo 2030 
L’obiettivo al 2030 per il settore terziario è quantificato in una riduzione del 5% dei consumi di gas metano e del 5% di 
energia elettrica, in linea con i trend dell’ultimo periodo. Nell’ambito del monitoraggio del PAESC tale obiettivo potrà 
tuttavia essere rimodulato in base alle informazioni di dettaglio che saranno reperite. 
La stima dei costi da sostenere è stata ottenuta utilizzando il costo medio al MWh risparmiato, ricavato per la 
provincia di Reggio Emilia, e desunto dai report annuali sulle detrazioni fiscali redatti da ENEA. 
 

MONITORAGGIO: 

Sono stati forniti dal distributore IRETI i dati di consumo di gas metano degli anni 2018-2022 in carico al settore 

terziario; il dato del 2022 registra un aumento del +6% dei consumi rispetto al 2018. 

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, desunto dai dati ARPAE ed e-distribuzione, l’ultimo dato 

disponibile è relativo al 2022 in cui si osserva, invece, una riduzione del distribuito complessivo rispetto al 2018 pari 

a circa -8,5%. Complessivamente la variazione per quanto riguarda i consumi del settore terziario è pari al -1,4%. 

All’interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita tuttavia unicamente ad una analisi di 

insieme che prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazione più 

approfondite riguardanti il settore a cui l’azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo. 

L’azione è in corso. 
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c. EDIFICI RESIDENZIALI 

 
MIT| C.01 – RIQUALIFICAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI  
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

- 2.062 MWht/a (gas metano) 

-423 MWhe/a (en. elettrica) 

-332 MWht/a (GPL) 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Banche, Amministrazione Centrale, GSE 

COSTI DI ATTUAZIONE: 5.917.861 € 

STRUMENTO STRATEGICO Sovvenzioni 

 

RIDUZIONE CO2: 

-630 t/anno di cui: 

-416 t/anno (gas naturale) 

-137 anno (en. elettrica) 

-77 t/anno (GPL) 

AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

kWh risparmiati 

 

Obiettivo 2030 
L’azione tiene conto degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni private avvenute dal 2019 e di 
quelli che si stima saranno messi in atto fino al 2030.  
In particolare, per la quantificazione dei risparmi di gas metano dell’azione sono stati utilizzati i Rapporti Annuali sulle 
Detrazioni fiscali redatti dall’ENEA, che riportano i risparmi conseguiti anche a livello provinciale. Al fine di ottenere 
dati relativi al territorio di Villa Minozzo, è stata calcolata la quota parte in relazione alla popolazione residente: tale 
valore è stato stimato in 210 MWh/anno.  

Per gli anni futuri buona parte della riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale sarà presumibilmente 
sostenuta delle detrazioni fiscali, come già avvenuto negli ultimi anni; attualmente sono attive detrazioni fiscali nella 
misura del 55 fino al 110% per interventi di efficientamento energetico, in funzione delle opere realizzate. 

Per quanto riguarda invece la stima dei risparmi di GPL, gasolio ed energia elettrica si è fatto riferimento in modo 
conservativo agli andamenti medi degli ultimi 5 anni, considerando un risparmio minimo del 10% 

La stima dei costi da sostenere è stata ottenuta utilizzando il costo medio al MWh risparmiato, ricavato per la 
provincia di Reggio Emilia dai Resoconti Annuali sulle detrazioni fiscali redatti da ENEA. 

 

MONITORAGGIO: 

Dai dati forniti dai distributori (IN RETE per il gas metano e ARPAE e e-distribuzione per l’energia elettrica) dal 2018 

al 2022 emerge una riduzione sia del consumo di energia termica pari al -9,1% e sia del distribuito di elettricità pari 

al -3%. Complessivamente una riduzione pari al -6,9%. 

All’interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita unicamente ad una analisi di insieme che 

prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazione più approfondite 

riguardanti il settore a cui l’azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo. 

L’azione è in corso. 
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MIT| C.02– ENERGIA VERDE CERTIFICATA DEL SETTORE RESIDENZIALE 
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-423 MWhe/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Fornitori di energia elettrica 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO  Sovvenzioni 

 

RIDUZIONE CO2: 

-137 t/anno (en. elettrica) 
AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

kWh acquistati energia verde certificata 

 

L’azione tiene conto dell’energia elettrica certificata verde utilizzata nel settore residenziale, nell’ambito delle offerte 
presenti sul mercato libero. Tutti fornitori di energia elettrica offrono ai loro clienti alcune formule che includono 
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili con garanzia d’origine “GO”, la cosiddetta energia elettrica certificata 
verde.  

Mediamente la quoto di energia verde certificata acquistata sul totale è pari all’8% considerando l’intero comune. 

 
Obiettivo 2030 
Al 2030 si stima che la quota di energia verde certificata acquistata dal settore residenziale sia circa il 10% del totale, 
pari a 423 MWh e 137 tCO2, sulla base degli incrementi tendenziali medi regionali. 
 

MONITORAGGIO: 

Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo in cui verrà definita la 

quota di energia verde certificata acquistata e, di conseguenza, verrà fatto il punto sugli obiettivi imposti.  

L’azione è in corso. 
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MIT | C.03 – RIQUALIFICAZIONE ERP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-24 MWhe/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: ACER REGGIO EMILIA, Comune di Villa Minozzo 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2021 - 2023 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Amministrazione comunale 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO  Sovvenzioni, Standard costruttivi, Superbonus 110% 

 

RIDUZIONE CO2: 

-3 t/anno (en. elettrica) 
AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

kWh risparmiati, n° interventi realizzati 

 
ACER Reggio Emilia - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia - costituisce lo strumento del quale 
i Comuni della Provincia, la Provincia stessa, la Regione, lo Stato e gli altri Enti Pubblici si avvalgono per la gestione 
unitaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle 
politiche abitative. Nello specifico, ACER Reggio Emilia svolge oggi molteplici funzioni: 

• gestione del patrimonio immobiliare, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la manutenzione 
nonché gli interventi di recupero e qualificazione degli stessi. La gestione si estende, inoltre, alla verifica 
dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni dei 
fabbricati; 

• fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di 
interventi edilizi o urbanistici, anche attraverso programmi complessi; 

• gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative rappresentate dalle famiglie non in 
grado di rivolgersi al libero mercato delle locazioni. 

ACER Reggio Emilia ha già programmato la riqualificazione energetica su 9 appartamenti a Villa Minozzo usufruendo 
anche degli incentivi del superbonus 110%, un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota 
di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, per specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, il tutto purché si affermi il salto di almeno due classi energetiche, 
sottintendendo così un alto risparmio energetico sia in termini di bolletta per il riscaldamento delle abitazioni, sia di 
abbattimento delle emissioni di CO2. 

L’azione prevede una riduzione dei consumi di gas metano, stimato utilizzando valori medi di consumo per le 
abitazioni del Comune di Villa Minozzo e una riduzione media stimata per unità abitativa per il passaggio di due classi 
dalla classe G alla classe E pari a -45%. Sono stati considerate tutte le 9 abitazioni di alloggi ERP. 

 

MONITORAGGIO: 

Gli interventi di riqualificazione previsti tramite gli incentivi del superbonus 110%, a causa delle modifiche delle 

normative non verranno realizzati, il comune, però, possiede 10 appartamenti situati su 3 stabili di edilizia 

residenziale pubblica gestiti da ACER, ed ha in programma, tra il 2025 e il 2026, di intervenire su 5 di questi 

installando nuove caldaie a metano. 

L’azione in questione è stata identificata come azione legata anche alla povertà energetica, questo perché 

l’efficienza energetica degli edifici residenziali, concorre, oltre che ad una riduzione delle emissioni climalteranti, 

anche alla riduzione delle spese legate all’energia; la riduzione delle bollette per l’approvvigionamento di energia 

termica ed elettrica risulterebbe infatti facilitante per le famiglie che risultano in difficoltà nel sostenere le proprie 

spese energetiche. L’unione ha fornito i dati riguardanti il numero di famiglie che chiede sostegni finanziari ai servizi 

sociali per il pagamento delle spese energetiche riguardanti sia energia termica (acquisto gas metano, pellet ecc.) 
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che elettrica, in particolare risultano essere pari al 0,4% delle famiglie (5 nuclei familiari di soli adulti e 3 famiglie 

con minori su un totale di 1.867 famiglie residenti sul comune di Villa Minozzo), e la spesa al 2024 ammonta a circa 

9.077€.  

Il dato riportato non è esaustivo per una valutazione definitiva sul tema Povertà energetica per il comune di Villa 

Minozzo, si rimanda quindi al Monitoraggio 2 per un’analisi più approfondita. 

L’azione è in corso. 
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d. SETTORE INDUSTRIALE 

 
MIT |D.01– RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE INDUSTRIALE 
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-469 MWht/a 

-2.653 MWhe/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Privati 

COSTI DI ATTUAZIONE: 1.138.687 €  

STRUMENTO STRATEGICO Contributi e sovvenzioni, Gestione energia, 

Finanziamento tramite Terzi 

 

RIDUZIONE CO2: 

-957 t/anno di cui: 

-95 t/anno (gas metano) 

-862 t/anno (en. elettrica) 

AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

kWh risparmiati 

 
L’azione tiene conto dei risparmi energetici del settore industriale non inclusi nell’Energy Trading System. 
Per quanto riguarda l’energia termica da gas metano il Piano Energetico Regionale prevede una riduzione annua pari 
al 2%, che per 10 anni viene quantificato al -20%; tuttavia visto l’andamento del breve periodo e la specificità locale 
l’obiettivo è stato fissato al -5%. Per quanto riguarda l’energia elettrica invece si è scelto di allineare l’obiettivo al 
trend attuale fissandolo al -7%. 
 
Obiettivo 2030 
Al 2030 si stima che i consumi di energia termica si riducano del 5% mentre del 7% quelli dell’energia elettrica. 
 

MONITORAGGIO: 

Dall’analisi dei dati forniti dai distributori di gas metano ed energia elettrica (IN RETE, ARPAE ed e-distribuzione) 

emerge al 2022, un aumento dei consumi di energia termica pari al 25,4%, e un calo del -2,2% per quanto riguarda 

l’energia elettrica, rispetto al 2018; complessivamente si osserva un aumento pari al +21,2%. 

All’interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita tuttavia unicamente ad una analisi di 

insieme che prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazione più 

approfondite riguardanti il settore a cui l’azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo. 

L’azione è in corso. 
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e. SETTORE TRASPORTI 

 
MIT| E.01 – MOBILITA’ ELETTRICA 

 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-2.635 MWh/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Villa Minozzo 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Amministrazione comunale 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO Sovvenzioni 

 

RIDUZIONE CO2: 

-585 t/anno (mix carburanti) 
AGENDA 2030 e PAIR 

 

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

N° di colonnine per la ricarica elettrica realizzate 

N° veicoli elettriche immatricolate 

 
È possibile promuovere la mobilità elettrica, supportando la creazione dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli. 
Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” contiene 
un articolo, il numero 57, dedicato alla mobilità elettrica intitolato “Semplificazione delle norme per la realizzazione di 
punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”.  Il comma 6 disciplina che i comuni debbano prevedere la localizzazione 
dei punti di ricarica nella misura di almeno 1 colonnina di ricarica ogni 1000 abitanti. Tale obiettivo declinato su Villa 
Minozzo arriverebbe a 3 colonnine da installare per il 2030.  
 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI 
Per promuovere nuove strategie per un trasporto sostenibile al fine di contenere l’impatto negativo delle emissioni 
inquinanti nell’aria, l’Amministrazione ha partecipato nel 2021 al progetto dedicato alla ciclabilità del parco della 
Rocca di Bismantova. Il progetto dovrebbe essere operativo nel 2022, un progetto dedicato ai cittadini per l’acquisto 
di biciclette elettriche a pedalata assistita.  
Il progetto si inserisce nel Patto dell’Alta Val d’Enza e va a completare i 15 Km di percorso che si snoda già tra frazioni 
e borghi rurali di grande interesse come Carnola, Vologno, Maro, Casale e Campolungo. 
 
Obiettivo al 2030 
L’azione è stata quantificata considerando l’obietto del Piano Energetico Regionale al 2030, che in tale anno prevede 
l’immatricolazione di 548 autoveicoli elettrici, pari al 22% del totale. Lo shift sui consumi elettrici è stato considerato 
pari al 22% dei consumi del settore.  
 

MONITORAGGIO: 

Per quanto riguarda le nuove colonnine elettriche, al 2024 ne sono state realizzate 5 tramite una convenzione con 

ENI Be-Charge, in particolare sono situate, 2 nel capoluogo Villa Minozzo, 1 in località Minozzo, 1 in località 

Morsiano e una a Civago, utilizzando Fondi Regionali e parte di fondi derivanti dal bilancio comunale. 

Ancora, all’interno di un progetto promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano legato alla 

riqualificazione delle ciclovie e dei sentieri turistici del territorio e volto all’accoglienza del crescente turismo, 

verrà realizzata entro fine 2025 una colonnina elettrica nella frazione di Sologno, mentre altre due nel centro 

storico del capoluogo di Villa Minozzo, finanziate in parte dal comune e in parte tramite finanziamenti regionali.  

Infine, sempre tramite il Parco, presso il COC. di Minozzo, dove è già presente la colonnina elettrica per auto, è in 

fase di realizzazione anche una stazione di ricarica e-Bike.   

L’obiettivo di 1 stallo di ricarica ogni 1000 abitanti al 2030 risulta quindi ampiamente superato.  

L’azione è in corso. 
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MIT| E.2 – EFFICIENZA DEI MOTORI 
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-722 MWh/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Privati/Case automobilistiche 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO - 

 

RIDUZIONE CO2: 

-186 t/anno (mix carburanti) 
AGENDA 2030 e PAIR 

 

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

Consumi del settore 

Composizione del parco veicolare   

 
L’azione tiene conto dell’aumento dell’efficienza dei motori, che negli ultimi dieci anni, sebbene sia aumenta la 
percorrenza media ad abitante, ha permesso una buona riduzione dei consumi da traffico veicolare privato, 
soprattutto legati per quanto riguarda la benzina. 
Al 2030 inoltre si prevede che le emissioni possano calare ulteriormente, anche grazie alla sostituzione progressiva del 
parco veicolare. 
 
Obiettivo al 2030 
Si prevede una riduzione media pari al 5% annuo dei consumi, per quanto riguarda benzina e gasolio, in linea con i 
trend degli ultimi anni. 
 

MONITORAGGIO: 

Al 2023 (ultimo anno per il quale si dispone di dati) si contano 0,74 autoveicoli per abitante. Il dato risulta quindi 

essere in crescita rispetto al 2018. Si registra tuttavia un buon miglioramento per quel che riguarda 

l’efficientamento dei mezzi. Come mostrato nei grafici seguenti, si riduce infatti notevolmente le percentuali di 

veicoli Euro 0-1- e 3, mentre raddoppiano gli Euro 6. 

 
L’azione è in corso 
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MIT| E.03 – BIOCARBURANTI 

 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-2.222 MWh/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2020 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Privati 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO - 

 

RIDUZIONE CO2: 

-574 t/anno (mix carburanti) 
AGENDA 2030 e PAIR 

 

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

% di biocarburanti miscelati 

 
Con il Decreto del Mise del 2 marzo 2018, noto come “Decreto Biometano”, l’obbligo di miscelazione complessivo di 
biocarburanti nei carburanti tradizionali (Benzina, Diesel e Metano) è salita gradualmente, fino a raggiungere il 9% nel 
2020. Il Decreto incentiva l’utilizzo di biocarburanti avanzati, di seconda generazione, prodotti dal recupero di scarti 
agricoli e rifiuti, mentre viene progressivamente limitato l’utilizzo di carburanti di prima generazione (es. biodiesel e 
bioetanolo derivati da coltivazioni), al fine di limitare la sottrazione di terreno agricolo da dedicare più utilmente alle 
produzioni alimentari.  
 
Obiettivo al 2030 
Nell’inventario dell’emissioni sono stati utilizzati fattori di emissione (tCO2/MWh) per i carburanti privi della quota 
parte dei biocarburanti. L'azione pertanto stima la riduzione delle emissioni dovuta alla miscelazione di carburanti 
organici estratti dalle biomasse (di cui il biometano fa parte), pari al 12% dei consumi di benzina e gasolio del Comune 
di Villa Minozzo al 2018, in linea con quanto stimato da Federmetano.  
 

MONITORAGGIO: 

L’attuale evoluzione delle quote indicate dal legislatore è la seguente:  

 
L'Unione Petrolifera Italiana stima per il 2030 una quota obbligatoria pari al 12%. Nell’inventario dell’emissioni 
sono stati utilizzati fattori di emissione (tCO2/MWh) per i carburanti privi della quota parte dei biocarburanti. 
Inoltre, secondo una stima elaborata da Federmetano (fonte dati: SFBM), a fronte di circa 155.000.000 di Sm3 di 
biometano per autotrazione prodotto nel 2020 da 22 impianti attivi sul territorio nazionale e del consumo di circa 
817.000.000 di Sm3 di CNG nel 2020, nello stesso anno la percentuale di biometano utilizzata nei trasporti è pari al 
19%. Considerato l’interesse che gravita intorno a questi prodotti, e alla situazione energetica europea, al 2030 è 
plausibile che questa quota tenderà a crescere: in via cautelativa si stima un incremento di produzione e consumo 
fino al 21%.  
L’azione è in corso. 
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f. PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 

MIT | F.01 FOTOVOLTAICO PER LA COPERTURA DEL 34% DEI CONSUMI ELETTRICI AL 2030  

 
OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

- 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2020 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

14.546 MWhe/a  
SOGGETTI COINVOLTI: GSE, Comune di Carpineti, Regione Emilia-Romagna 

COSTI DI ATTUAZIONE: 25.181.296 € 

STRUMENTO STRATEGICO Strumenti di Pianificazione 

 

RIDUZIONE CO2: 

-4.547 t/anno 
AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

Potenza installata 

N. di impianti  

 

L'azione stima un importante incremento a livello locale di produzione di energia elettrica da impianti a fonti 
rinnovabili, in modo da coprire il 34% dei consumi elettrici stimati al 2030.  

Tale obiettivo è in linea con il Piano Energetico Regionale nello scenario “obiettivo”. Il piano, redatto nel 2017 e 
monitorato per la terza volta nel 2021, individua infatti due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno 
scenario “obiettivo”. Lo scenario energetico tendenziale tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali 
adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e delle tendenze tecnologiche e di 
mercato consolidate, mentre lo scenario obiettivo individua un risultato più sfidante, sebbene non ancora allineato 
alle nuove sfide del Grean Deal a livello europeo e al Patto per il Lavoro e il Clima a Livello Regionale. Il primo prevede 
che l’Europa raggiunga la neutralità carbonica al 2050, mentre il secondo punta alla copertura del 100% dei consumi 
da fonte rinnovabile nel 2035 e alla neutralità carbonica nel 2050.  

In questa prospettiva, pertanto, l’obiettivo fissato dal PAESC (copertura del 34% dei consumi da FER nel 2030), sarà 
con ogni probabilità superato entro breve dalle politiche locali di supporto alla produzione di energia rinnovabile. 
Tuttavia, rispetto a trend attuale, tale obiettivo risulta decisamente ambizioso. 
In fase di monitoraggio del PAESC si valuterà l’eventuale ridefinizione del target. 

L’azione tiene inoltre conto di una recente norma italiana, di recepimento della direttiva europea del 11 dicembre 
2018 n. 2001/2018/UE inerente alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che definisce i principi guida 
per la regolamentazione dell’autoconsumo condiviso e delle comunità di energia rinnovabile, stabilendo in particolare 
che è possibile produrre, accumulare e vendere energia con un modello da uno a molti. All’interno di un condominio, 
ad esempio, un impianto fotovoltaico installato sul tetto potrà fornire elettricità ai diversi appartamenti, la qual cosa 
rappresenta un’importante novità, visto che oggi l’unica forma ammessa di autoconsumo è quella che prevede il 
prelievo da un unico impianto da parte di un solo consumatore finale. 
Le comunità energetiche, pertanto, saranno formate da diversi soggetti/utenti che condivideranno l’energia prodotta.  
Il consumo di energia elettrica stimato al 2030 tiene conto della riduzione delle azioni previste nel presente PAESC; 
includendo l’aumentato consumo legato alla diffusione dei veicoli elettrici (pari a circa 1.438 MWh), si prevede 
complessivamente un aumento di circa l’8% rispetto al 2018. 

Tale scenario stima un aumento del fotovoltaico di circa 3 volte della potenza installata al 2018. Considerando un 
ingombro di circa 8m2/kWp si stima una superficie complessiva di impianti da installare di ca. 11 ettari. 
Il costo è stato stimato considerando 1.800 € al kW installato. 
 

Obiettivo al 2030 
Si stima che la potenza installata al 2030 sarà incrementa di circa 13.990 kW, corrispondente ad una produzione 
complessiva di ca. 14.549 MWh, che potrà coprire il 34% dei consumi elettrici locali. 
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MONITORAGGIO: 

Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo in cui verrà definita con 

precisione la produzione di rinnovabili sul territorio e, di conseguenza, verrà fatto il punto sugli obiettivi imposti. Ad 

oggi il comune di Villa Minozzo si sta impegnando ad incrementare il proprio numero di impianti per la produzione 

di FER. 

Gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione presenti sul territorio comunale di Villa Minozzo sono i seguenti: 

- Impianto entrato in funzione a dicembre 2021 sulla Palestra Comunale con potenza pari a 29,40 kW, 

tramite fondi Miur; 

- In corso al 2024 impianto fotovoltaico con accumulo, sul fabbricato presso le Fonti di Poiano; 

- Realizzato nel 2024, impinto con accumulo al Rifugio della Segheria dell’Abetina Reale, tramite il progetto 

Parchi per il Clima; 

- Nuovo impianto situato sulla scuola Minozzo con una potenza pari a 5,75 kW, entrato in funzione nel 2022, 

tramite fondi Miur; 

- Al 2025 sono previste le realizzazioni di due nuovi impianti sulle scuole di Asta e di Villa Minozzo, tramite 

fondi derivanti dalla Green Community. 

Sul territorio, inoltre, sono previsti due impianti gestiti dall’Unione da installare nell’ambito della scheda intervento 

3 del piano operativo Green Community pilota “la Montagna dell’Area Interna-Appennino Reggiano”, situati, il 

primo sulla scuola Elementare con una potenza pari a 12kW ed il secondo sulla scuola dell’infanzia e primaria con 

una potenza pari a 12kW, l’investimento previsto ammonta complessivamente a 45.636€. 

L’azione è in corso. 
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MIT | F.02 IMPIANTI SOLARE TERMICO  

 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

- 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2019 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

200 MWht/a  
SOGGETTI COINVOLTI: Amministrazione comunale/privati  

COSTI DI ATTUAZIONE: 168.312 € 

STRUMENTO STRATEGICO Sovvenzioni 

 

RIDUZIONE CO2: 

-40 t/anno 
AGENDA 2030 e PAIR 

  

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

m2 installati, n° di impianti 

 
L'azione stima un incremento al 2030 di produzione di energia da impianti solari termici, tenendo conto della 
produzione media proveniente da questi impianti, considerata nell’inventario 2018, pari a 37 kWh/abitante. 
Inoltre, è di proprietà del comune un impianto solare termico a servizio della materna. 
 
Obiettivo al 2030 
Si ipotizza che al 2030 tale quota sarà aumentata a 92 kWh/abitante, in linea con quanto previsto nello scenario al 
2030 del Piano Energetico Regionale (PER), che prevede la produzione complessiva regionale attestata a 414 GWh. 
I costi da sostenere sono stati stimati ipotizzando un costo pari a 800 €/m2 di pannelli installati. 

 
 

MONITORAGGIO: 

Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo in cui verrà definita con 

precisione la produzione di energia da solare termico sul territorio e, di conseguenza, verrà fatto il punto sugli 

obiettivi imposti. 

L’azione è in corso. 
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g. ALTRO 

MIT | G.01 RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL SETTORE AGRICOLO 

 
OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

-68 MWhe/a 

SOGGETTO RESPONSABILE: Privati 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2021 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Ministero Transizione Ecologica 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO Sovvenzioni 

 

RIDUZIONE CO2: 

- 22 t/anno 
AGENDA 2030 e PAIR 

 

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

Avanzamento lavori 

Numero di interventi finanziati 

 
La Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Emilia-Romagna per il 
biennio di transizione 2021-2022. Il PSR di transizione dell’Emilia-Romagna potrà contare su una dotazione finanziaria 
di 408,9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (+35% rispetto alla precedente programmazione): la maggior parte di 
tali risorse risorse provengono in gran parte dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (l’87%), più una quota 
minoritaria di quelle attivate con il Next Generation Eu (13%).  
Aiuti ai giovani, innovazione e transizione ecologica sono gli obiettivi fondamentali ai quali guarda il nuovo PSR 
biennale dell’Emilia-Romagna per rilanciare la crescita di un settore che proprio durante il periodo dell’emergenza 
Covid ha dimostrato quanto sia fondamentale l’agroalimentare per il presente e il futuro del nostro Paese e del 
mondo.  
Quanto alla ripartizione dei fondi europei, oltre l’83% delle risorse saranno messe a disposizione delle strategie di 
investimento delle imprese, circa l’11% andrà a finanziare il premio di primo insediamento dei giovani agricoltori e il 
restante 5% a supporto dei progetti di innovazione e ricerca. 
Tra i principali capitoli di spesa a supporto dell’efficientamento energetico delle aziende agricole si segnalano i 
finanziamenti per l’ammodernamento delle aziende agricole e agroalimentari (117,5 milioni di euro), il sostegno alle 
coltivazioni bio (72,6), le risorse per l’insediamento dei giovani e la strutturazione delle loro imprese (52,6) e gli aiuti 
agli imprenditori agricoli che operano in zone montane e del basso ferrarese (50,4). 
 
Obiettivo al 2030 
L’obiettivo al 2030 di ridurre i consumi elettrici del 10% rispetto al 2019 potrà essere conseguito anche grazie alle 
risorse del PSR messe a disposizione per il settore agricolo. 
 

MONITORAGGIO: 

Dall’analisi dei dati forniti dai distributori di energia elettrica (ARPAE e e-distribuzione) emerge, rispetto al 2018, un 

aumento dei consumi di energia elettrica nel 2022 pari a +2,6%; per quanto riguarda i consumi di Gasolio e Benzina, 

non è stato possibile recuperare i dati dall’ufficio UMA della Regione Emilia-Romagna, si rimanda dunque al 

monitoraggio successivo la valutazione della variazione riguardante questi due vettori energetici. 

All’interno di questo monitoraggio, come descritto in premessa ci si limita tuttavia unicamente ad una analisi di 

insieme che prende in considerazione i consumi di tutti i settori. Per il dato specifico e considerazioni più 

approfondite riguardanti il settore a cui l’azione fa riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo. 

L’azione è in corso. 
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MIT | G.02 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
 

OBIETTIVI ANAGRAFICA 

    

 

RISPARMIO ENERGETICO: 

- 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Villa Minozzo 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ: 2021 - 2030 

STATO DI ATTUAZIONE: In corso 

 

PRODUZIONE DI RINNOVABILI: 

- 

 

SOGGETTI COINVOLTI: CEAS/ Oasi La Francesa/ Privati/ GDO/ Gruppo 

anziani/ Legambiente 

COSTI DI ATTUAZIONE: nd € 

STRUMENTO STRATEGICO Percorsi di partecipazione e sensibilizzazione 

 

RIDUZIONE CO2: 

- 

 

AGENDA 2030 e PAIR 

 

  INDICATORE DI 

MONITORAGGIO: 

N. attività organizzate 

N. persone coinvolte 

 
L’Unione e il l Parco Nazionale hanno organizzato vari eventi pubblici nei vari comuni con esperti e ricercatori: 

- Nel 2017 nel Comune di Ventasso, presso la centrale idroelettrica di Ligonchio, incontro con il meteorologo 
Luca Lombroso su “Cambiamenti Climatici”. 

- Nel 2018 a Castelnovo Monti “il Clima è impazzito?” con ricercatori e dirigenti del CNR e dell’Osservatorio 
climatico del Monte Cimone. 

- Nel 2019 nel Comune di Ventasso, presso la centrale idroelettrica di Ligonchio, incontro con Stefano Mancuso 
“il Pianeta delle Painte” una riflessione attuale e di prospettiva, guardando al tema del cambiamento 
climatico. 

- nel giugno 2024 Stefano Mancuso sarà a Castelnovo ne' Monti (RE) per una lectio dal titolo “Gli alberi, nostri 
alleati”  
 

Inoltre, nell'Unione e nei suoi Comuni (tutti inclusi nella riserva Mab Unesco Appennino Tosco-Emiliano, con Ventasso, 
Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo, anche comuni del Parco Nazionale) è attivo il servizio di educazione ambientale 
del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.  
Numerose sono le proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità promosse in tutte le scuole (almeno il 60% 
delle classi di ogni comune, di scuole di ogni ordine e grado sono coinvolti in progetti del parco).  
Inoltre, gli insegnanti sono coinvolti ogni anno in un seminario di formazione di due giorni sui temi del SDGS 2030, 
nello specifico negli ultimi due anni ci si è concentrati sul tema del cambiamento climatico e biodiversità. 

 

MONITORAGGIO: 

Al 2024 le classi delle scuole medie e superiori dei comuni dell’Unione Appennine Reggiano, hanno partecipato al 

percorso “TI RACCONTO IL PAESC”, una proposta integrata di azioni di formazione, sensibilizzazione e didattica sui 

temi della transizione energetica rivolte a diversi target, tra cui la scuola; l’Unione Montana dell’Appennino 

Reggiano ha candidato il seguente progetto per il bando regionale PR-FESR “Azioni di sistema per il supporto agli 

enti locali sui temi della transizione energetica”. 

TI RACCONTO IL PAESC è un’attività didattica che intende promuovere la conoscenza del Patto dei Sindaci e della 

strategia di mitigazione e adattamento che l’ente locale di riferimento si è dato. L’attività si rivolge agli alunni e ai 

docenti delle classi degli istituti di scuola secondaria sia di I che di II grado, interlocutori particolarmente sensibili al 

tema della crisi climatica e delle conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi, fondamentali per il 

raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica e di adattamento ambientale previsti in ogni piano d’azione. 

Il comune organizza annualmente attività per quanto riguarda la sensibilizzazione della comunità sul tema 

dell’ecologia e l’educazione ambientale: in particolare si fa riferimento alle “Giornate Ecologiche”, organizzato 
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all’interno del progetto strategie STAMI, e alla “Giornata dell’Albero”. 

Si prevede inoltre che le iniziative promosse dal centro continuino ad essere organizzate, come anche i percorsi 

partecipati e gli incontri di quartiere. 

L’azione è in corso. 
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5. MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI ADATTAMENTO 
 
Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle azioni individuate, complessivamente 22. 
 

AZIONI STATO DI 

IMPLEMENTAZIONE 

   A. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU 
 

 

ADA| A.01 STRUMENTI URBANISTICI - PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE) 

 
 IN CORSO 

ADA| A.02 CICLOVIE E SENTIERI TURISTICI  IN CORSO 

 
B. INTERVENTI PE RINCREMENTARE LE CAPACITA’ ADATTIVE DEL TERRITORIO   

    
ADA| B.01 – MANUTENZIONE OPERE IDRAULICO- FORESTALI DEI CORSI D’ACQUA MINORI  IN CORSO 

ADA| B.02 – MANUTENZIONE DEI CORSO D’ACQUA PRINICPALI  IN CORSO 

ADA| B.03 – GESTIONE SOSTENIBILE DELLE POPOLAZIONI RELITTE DI ABETE ROSSO (PROGRAMMA 
PARCHI PER IL CLIMA 2019) 

 
IN CORSO 

ADA| B.04 – INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DI FAGGETE GRAVATE DA USO CIVICO (PROGRAMMA 
PARCHI PER IL CLIMA 2019) 

 
COMPLETATA 

ADA| B.05 – CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE DI FORESTE DEMANIALI (PROGRAMMA 

PARCHI PER IL CLIMA 2020) 

 

 
IN CORSO 

ADA| B.06 – CONTRATTO DI FIUME DELL’ENZA 

 
 IN CORSO 

ADA |B.07– QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DEGLI ACQUIFERI E SULLE SORGENTI 

 
 IN CORSO 

ADA | B.08 – ALLERTA METEO 2.0 

 
 IN CORSO 

ADA | B.09 – PROGETTO E.C.O. FOREST CREDITI DI SOSTENIBILITA’ 

 
 COMPLETATA 

ADA | B.10 – MANUTENZIONE DEI VERSANTI – DISSESTO IDROGEOLOGICO  IN CORSO 

 
C. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE   

   
ADA| C.01 – OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELL’APPENNINO REGGIANO  IN CORSO 

ADA| C.02 – DEFINIZIONE DEL PIANO D’AZIONE CONDIVISO DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA - MAB 
UNESCO 

 IN CORSO 

ADA| C.03 –ATTIVITÁ DEL CEAS DEL PARCO E ATTIVITA’ CON LE SCUOLE ORGANIZZATE DAL PARCO  IN CORSO 

D. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE   

ADA | D.01 – EDIFICI RESILIENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO  DA AVVIARE 

ADA | D.02 – INTERVENTI URGENTI PER FAVORIRE L’ADATTAMENTO DELL’ABETE BIANCO 

(PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019) 
 IN CORSO 

ADA | D.03 – INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DI CEDUI E FUSTAIE TRANSITORIE DI FAGGIO SU 

PROPRIETA’ DEMANIALI (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019) 
 IN CORSO 

ADA | D.04 – INTERVENTI DI SELVICULTURA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA 

BIO-DIVERSITA’ NEI SITI NATURA DEL PARCO (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020) 
 IN CORSO 

ADA | D.05 – INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI NEI RIMBOSCHIMENTI ARTIFICIALI DI 

CONIFERE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019 e 2020) 
 IN CORSO 

ADA | D.06– INTERVENTI PER FAVORIRE LA RESILIENZA DELLE FORESTE ATTARVERSO LA MIGRAZIONE 

ASSISTITA DELLE SPECIE ERBOSE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020) 
 IN CORSO 

ADA| D.07– AZIONE DI CONTRASTO ALL’AGRICOLTURA INTENSIVA  COMPLETATA 

 
 
 

 
Di seguito si riporta la legenda dei simboli utilizzati per l’individuazione dei rischi climatici e per i settori di 
adattamento. 
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RISCHI CLIMATICI 
 

 ondate calore 

 ondate freddo   

 precipitazioni intense 

 alluvioni e innalzamento livello mare 
 

trombe d’aria 

siccità 

frane e smottamenti 

incendi 

  
 
 

SETTORI DI VULNERABILITA’ 
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a. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU 

ADA | AZIONE A.01 – STRUMENTI URBANISTICI - PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE) 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Comuni dell’Unione Appennino Reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2022 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Cittadini, portatori di interesse 

COSTI DI ATTUAZIONE  Stimati in circa 500.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  Non applicabile 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
INDICATORI  Avanzamento lavori,  

n° di Comuni che ha approvato il PUG 

OBIETTIVO AL 2030  Approvazione del PUG 

 
E’ in corso in molti Comuni la stesura del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Sul tema dell’adattamento la 
strategia del Piano dovrà prevedere il potenziamento dell’Infrastruttura verde e blu concepita, progettata e gestita 
come un sistema integrato, che concorre, nel suo complesso, alla produzione di servizi eco sistemici.  
In particolare: 

• innalzare la qualità degli spazi aperti sia pubblici che privati attraverso linee guida/altri documenti finalizzati a 
ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli e il miglioramento della qualità fisico-spaziale delle sezioni stradali e 
dei parcheggi, anche attraverso l’utilizzo di Nature Based Solutions (NBS); 

• riqualificare e potenziare il patrimonio delle attrezzature per lo “sport libero” e per il gioco dei bambini nei 
parchi cittadini e nelle aree verdi di quartiere; 

• promuovere gli interventi compensativi e di mitigazione legati alle opere infrastrutturali, agli accordi operativi 
ed agli altri progetti che interessano il territorio. 

 
Grazie anche alla Legge Regionale 24/2017, le misure di riduzione dell’uso del suolo e gli interventi di de-sigillazione 
del terreno avranno una grande importanza.  
Tra i Comuni che hanno intrapreso la stesura del PUG si menziona Castelnuovo ne Monti. 

 

MONITORAGGIO:  
Al 2024 i Comuni dell’Unione che hanno intrapreso la stesura del PUG sono Castelnovo ne’ Monti e Toano: 
- per il comune Toano la redazione del piano risulta in corso; 
- Castelnovo ha iniziato a lavorarci affidando la consulenza ad uno studio professionale. 
Per quanto riguarda gli altri comuni si mantiene l’obiettivo al 2030 di iniziare con la redazione del Piano. 
L’azione è in corso. 
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ADA | A.02 – CICLOVIE E SENTIERI TURISTICI  
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2026 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Comune di Villa Minozzo, GAL, Regione EMR 

COSTI DI ATTUAZIONE  200.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  Persone con malattie croniche / Nuclei familiari a basso reddito 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N. fruitori delle ciclovie 

OBIETTIVO 2030  Realizzazione nuove infrastrutture verdi/blu 

 

Il territorio dell‘Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano ospita alcuni percorsi turistici dedicati al trekking e al 
ciclismo, che molte realtà locali come il Parco dell’Appennino Tosco e Emiliano e il GAL dell’Appennino Reggiano 
hanno deciso di sostenere. La finalità è una fruizione turistica del territorio caratterizzata dalla sostenibilità 
ambientale e che offra contemporaneamente storia, ambiente, benessere, tradizioni agroalimentari dell’Appennino. 
Negli ultimi anni questo tipo di turismo è incrementato notevolmente, e come conseguenza è aumentata anche 
l’accoglienza turistica in piccole strutture, come ad esempio agriturismi che fanno della sostenibilità la loro cifra. 

I principali percorsi che interessano l’area dell’Unione alcuni dei quali di recente sistemazione, sono citati di seguito: 

✓ Piazzola di sharing mobility  a Sologno ( comune di Villa Minozzo) 

✓ Via Matildica del Volto Santo 

✓ Ciclopista- Ippovia del Cerreto 

✓ Ciclopedonale da Reggio Emilia a Vezzano sul Crostolo – di collegamento tra la zona di pianura- collina e verso 
la montagna 

✓ Ciclabile di Gatta-Pianello – Valle dei Gessi Triassici  

 
Piazzola di sharing mobility a Sologno (comune di Villa Minozzo) 
La piazza prescelta per realizzare l’area di sosta rappresenta il naturale snodo fra i percorsi ciclabili e la viabilità 
principale. La piazza ha una dimensione complessiva di circa 1.980 mq, attualmente è pavimentata con conglomerato 
bituminoso ed è dotata di n.8 posti auto. Sono presenti un bar trattoria su un lato e un ostello di proprietà del comune 
sul lato opposto. L’ostello che è da tempo Punto Info del Parco nazionale, sarà oggetto di intervento di riqualificazione 
già finanziato ad opera dell’amministrazione comunale. 
L’intervento che si intende realizzare prevede: 

- Segnaletica di riferimento e realizzazione di mappe dei percorsi ciclabili e sentieristica per il trekking: 
- Realizzazione di Colonnine elettriche per la ricarica delle Automobili sul lato Nord della Piazza in prossimità 

della Cabina Elettrica 
- -Realizzazione di Colonnine Elettriche per la ricarica delle E-Bike presso il cortile dell’Ostello con area dedicata 

per la manutenzione e noleggio, spogliatoio per la sosta dei viandanti e/o dei Bikers 
- Realizzazione di lastrico in sostituzione di manto asfaltato al fine di rendere permeabili i posti auto dedicati 

alla ricarica 
- Tinteggio Cabina Elettrica e realizzazione Totem informativo con cartine dei percorsi escursionistici e altre 

informazioni 
- Spostamento della “Piazzola Rifiuti” al fine di ricavare maggior spazio per i punti di ricarica con 

posizionamento in area appositamente dedicata. 
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L’intervento sarà funzionale alle ciclovie, favorirà l’accesso sostenibile alle aree naturali del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco emiliano migliorando ulteriormente un’area di sosta che già oggi è utilizzata dai fruitori in 
bicicletta e a piedi e inoltre potrà essere utilizzata come punto di ricarica per i veicoli elettrici in sosta e per utilizzare i 
servizi. 
 
Via Matildica del Volto Santo 
La Via Matildica del Volto Santo è un antico cammino di pellegrinaggio e di commercio di circa 200 km, che collega la 
città di Mantova a Lucca, passando per Reggio Emilia, attraverso la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Dalla 
pianura Padana si inerpica sull’Appennino, per immettersi infine sulla Via Francigena, in direzione del Soglio Pontificio 
romano. 
Il Parco insieme ai Comuni di Canossa, Casina, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Toano e Villa Minozzo ha investito circa 
800.000 di finanziamenti del fondo strutturale del POR-FESR per la qualificazione dei beni culturali e ambientali 
assegnati dalla Regione Emilia Romagna. Ulteriori 130.000€ sono stati investiti dal GAL per attrezzare il percorso nei 
tratti di competenza. 
Grazie a questi fondi, infatti, sono state posizionate 60 pietre miliari per segnalare questo cammino nel tratto 
emiliano-romagnolo, grazie al progetto avviato grazie alle azioni Por Fesr. I Comuni interessati dal passaggio del 
cammino sono Canossa, Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo. Nel terreno sono stati posti piccoli blocchi di 
arenaria, ispirandosi da un lato alla tradizione delle pietre miliari e dall’altro alla segnaletica presente sul cammino di 
Campostela. Nessun cartello di ferro o plastica è stato utilizzato rispettando il progetto guidato dal Parco nazionale e 
Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco emiliano. Lungo il percorso sono presenti 11 punti di ricarica E-bike con 
potenziamento/realizzazione di impianti fotovoltaici nelle strutture in cui non è presente la corrente elettrica, in 
particolare in molti rifiugi. 
 
Ciclopista- Ippovia del Cerreto 
La Ciclopista-Ippovia del Gigante comprende sostanzialmente tre grandi itinerari:  
1) Itinerario principale ovvero il collegamento est-ovest di tutto il fronte del Parco a ridosso del limite toscano: si tratta 
della traversata dalla Valle del Dolo a quella dell'Enza unendo i paesi di Civago con Succiso. 
2) L'anello del Ventasso: è un percorso che si dirama dal Passo della Scalucchia verso Nord per raggiungere le pendici 
del monte Ventasso e per giungere agli abitati di Collagna, Busana, Cervarezza nonchè la sede del Parco stesso. 
3) L'anello del Cusna: è un percorso di un certo respiro che si dirama dal percorso principale a Ligonchio per 
raggiungere le località delle pendici nord del Cusna scollinando al Passo della Cisa.L'anello si chiude all'altezza del 
monte Beccara. 
 
 

MONITORAGGIO:  
Al 2025, gli interventi riguardanti la Piazzola di sharing mobility a Sologno (comune di Villa Minozzo) stanno 
procedendo, infatti, verrà realizzata entro fine 2025 la colonnina elettrica prevista. 
Per quanto riguarda le attività legate alla Via Matildica del Volto Santo, l’azione indicata nel PAESC risulta conclusa 
anche se dal 2024 il Parco Nazionale è capofila del nuovo progetto “Completamento e valorizzazione del cammino 
storico-religioso via Matildica del Volto santo  finanziato dal Bando del Ministero del Turismo dell’importo di 
605.000€, che prevede il posizionamento di cippi segnavia lungo l’intero percorso, la manutenzione straordinaria in 
alcune criticità e una serie di prodotti di marketing turistico e territoriale.   
Per quanto riguarda la Ciclabile di Gatta-Pianello, Valle dei Gessi Triassici, diventato Patrimonio dell’Umanità, bene 
seriale che comprende altri 6 siti componenti e denominato “Carsismo e Grotte nelle Evaporiti dell’Appennino 
settentrionale” sarà realizzato un percorso ciclo pedonale di attraversamento della vallata entro il 2025. 
L’azione è in corso. 
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b. OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 

AZIONE B.01 – MANUTENZIONE OPERE IDRAULICO- FORESTALI DEI CORSI D’ACQUA MINORI 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Unione dei Comuni dell’Appenino Reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2015 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Atersir / Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

COSTI DI ATTUAZIONE  1.885.453,50 € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani / Persone con disabilità / Nuclei familiari a basso reddito /  

Persone che vivono in abitazioni inagibili 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
INDICATORI  N° interventi 

OBIETTIVO AL 2030  Mantenere l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico 

 
La manutenzione dei corsi d’acqua nel territorio montano di Villa Minozzo è generalmente realizzata dai Comuni in 

sinergia con la Bonifica e Atersir, definendo anno per anno il budget e le priorità d’intervento, con obiettivo principale 

di fare interventi migliorativi su coperture forestali e terreni afferenti alle Rocce Magazzino. 

Nel periodo 2015-2020 tale attività è stata eseguita grazie alla linea di programmazione di cui si riportano i dettagli di 
seguito. 

 

ANNO COMUNI INTERESSATI INTERVENTI REALIZZATI IMPORTO 

2015 

VILLA MINOZZO 
COLLAGNA 
LIGONCHIO 
BUSANA 
RAMISETO 
VETTO 
CASINA 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2016 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CARPINETI 
CASINA 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2017 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CARPINETI 
VETTO 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2018 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CASINA 
VETTO 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2019 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CASINA 
CARPINETI 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2020 
VILLA MINOZZO 
VENTASSO 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 

€ 314242,25 
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CARPINETI 
VETTO 

20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

 
 

Nel 2018 sono iniziati gli interventi di regimazione idraulica. Gli interventi concordati con l’Amministrazione Comunale 

riguardano la risoluzione di piccoli ma numerosi problemi di gestione delle acque di superficie, soprattutto dove 

costituiscono interferenza con la viabilità pubblica o i centri abitati. In particolare, oggetto di particolare attenzione, è 

la regimazione delle acque di superficie nel vasto movimento franoso in località La Pioppa. Altri interventi in 

programma sono situati in località Lusignana, Governara, Sonareto, Novellano, Bedogno, Roncopianigi, Rescadore, 

Deusi e corsi d’acqua rio Fontanella e rio di Secchio.  

 

Anno Intervento 
Costo 

intervento 

2017 Lavori di manutenzione straordinaria 57440,00 

2018 Regimazione delle acque di superficie 45.000,00  

 

Tale attività risulta estremamente importante al fine di evitare fenomeni di allagamento anche puntuali, legati 

principalmente ad eventi di precipitazioni intense sempre più frequenti negli ultimi anni.  

Il Comune di Villa Minozzo intende intensificare l’azione di manutenzione dei corsi d’acqua in quanto azione 

particolarmente necessaria per evitare fenomeni di allagamento/alluvione. 

 

MONITORAGGIO:  
Anche per gli anni dal 2021 al 2024 sono stati concessi da ATERSIR circa 300.000€ ai comuni dell’Unione per interventi 
relativi ai corsi d’acqua minori per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio. Si riporta la linea di 
programmazione degli interventi di seguito: 
 

2021 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CASINA 
CARPINETI 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2022 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CARPINETI 
VETTO 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2023 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
CARPINETI 
VETTO 
CASINA 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

2024 

VILLA MINOZZO 
VENTASSO 
VETTO 
CASINA 
CASTELNUOVO MONTI 

50% MIGLIORAMENTO BOSCHI DI LATIFOGLIE E CONIFERE;  
30% DIRADAMENTO VEGETAZIONE NEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA MINORI; 
20% MANUTENZIONE ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 

€ 314242,25 

 
Gli interventi di manutenzione previsti nel 2025 includono la realizzazione di un intervento pilota per 50.000€, su un 
gruppo di sorgenti situate nella zona sottostante il monte Cusna, che prevede azioni tese a rallentare lo scorrimento 
veloce dell’acqua per ottenere di conseguenza un quantitativo maggiore di acqua immagazzinata nella falda; il progetto 
verrà presentato nel 2025 e realizzato quindi nel corso del 2026. 
L’azione è in corso. 
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AZIONE B.02 – MANUTENZIONE CORSI D’ACQUA PRINCIPALI 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Unione dei Comuni dell’Appenino Reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2015 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Atersir / Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale/RER –Agenzia della Protezione Civile 

COSTI DI ATTUAZIONE  nq € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani / Persone con disabilità / Nuclei familiari a basso reddito /  

Persone che vivono in abitazioni inagibili 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
INDICATORI  N° interventi 

OBIETTIVO AL 2030  Mantenere l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico 

 

Per quanto riguarda invece la manutenzione che attiene ai corsi d’acqua 
 la Protezione Civile, annualmente svolge lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla difesa dei versanti, con 
opere di drenaggio, strutture, movimenti terra e simili, opere di modellazione idraulica, di manutenzione e ripristino 
delle sezioni di deflusso, stabilizzazione quote di fondo e gestione vegetazione in alveo, lavori di consolidamento, ma 
anche indagini geognostiche, prospezioni geofisiche, fornitura, installazione e implementazione di strumentazione di 
monitoraggio geotecnico e geodetico, e rilevamento aerofotografico e telerilevamento. Gli interventi sono realizzati 
nei bacini dei corsi d’acqua principali e nel basso Appennino. 
Nei Comuni dell’Unione dell’Appennino Reggiano gli interventi sono stati molteplici, di seguito una sintesi delle 
annualità tra il 2016 e il 2020. 
 

ANNO PRINICIPALI STRUMENTI NORMATIVI COMUNE 
N° 

INTERVENTI 
IMPORTI  

IMPORTI 

COMPLESSIVI 

2016 

✓ "FSUE/2015 – Piano Interventi - 

DGR 249/2016" 

Casina, Ventasso, Vetto, Carpineti 7 € 609.965 € 1.854.736 

✓ 1746/2016 DGR - PIANO 

INTERVENTI URGENTI ART. 10 L.R. 

e INTERVENTI URGENTI (2016) 

Casina, Castelnuovo, Villa Minozzo 4 € 449.000,00 

✓ INTERVENTI URGENTI (ANNO 

2016) 

Villa Minozzo e Ventasso 3 € 150.770,81 

✓ 351/2016 - PIANO Carpineti, Toano 3 € 175.000 

✓ FSUE/2015 – Piano Interventi - 
DGR 249/2016 

Ventasso 2 € 470.000 

2017 

✓ III ACCORDO DI PROGRAMMA   - 

DGR 416 del 05/04/2017 
Carpineti, Castelnuovo, Casina, Villa 

Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso. 

2 € 800000 € 1.143.860 

✓ DGR 249/2017 - L.R. 17/1991 – 
Carpineti, Castelnuovo, Casina, Villa 

Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso. 

1 € 88.859,65 

✓ POPE 2017-2018 
Carpineti, Castelnuovo, Casina, Villa 

Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso. 

12 € 255.000,00 

2018 

✓ 160/2018 - Piano Interventi 

Urgenti ART. 10 L.R. 1/2005 
Carpineti, Castelnuovo, Villa 

Minozzi, Toano, Vetto, Ventasso 

12 991.600 € €  3.846.463 

✓ 533/2018 - Piano Primi Interventi 

Urgenti 
Carpineti, Casina, Villa Minozzi, 

Toano, Vetto, Ventasso 

24 2.412.068 € 

✓ 83/2013 – Piano Economie Castelnuovo e Ventasso 2 442.795 € 

2019 

✓ POPE 2019-2021 - D.Lgs. 

152/06AdB Po  

✓ Programma stralcio (annualità 

2018) 

 12 € 3.14242,25  
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2020 

"40/2020 – PIANO LEGGE STABILITA' 

annualità 2020" 

Carpineti, Casina, Villa Minozzi, 

Toano, Vetto, Ventasso 

40 5.990.000,00 € 9.610.417 

"605/2019 – PIANO PRIMI INTERVENTI 

URGENTI - STRALCIO" 

Carpineti, Casina, Villa Minozzi, 

Toano, Vetto, Ventasso. 

26 € 3.240.280 

"1080/2020 - INTERVENTI URGENTI ART. 

10 L.R. 1/2005" 

Villa Minozzo e Toano 2 € 2.000 

"FSUE 2018 – Piano Interventi - Decreto 

10/2020" 

Villa Minozzo 4 € 1901 

 

Nel periodo 2021- 2023 si riportano di seguito i progetti già finanziati: 

FONTE FINANZIAMENTO COMUNE TITOLO 2021 2022 2023 TOTALE

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 -  All B ord versant

Comuni vari

Lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla 

difesa dei versanti, con opere di drenaggio,

strutture, movimenti terra e simili. Area 

appenninica

Lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla 

difesa dei versanti, con opere di drenaggio,

strutture, movimenti terra e simili. Area 

appenninica

100.000,00 55.000,00 80.000,00 235.000,00

Ventasso  Villaminozzo 

Toano Baiso Catelnovo 

Ne' Monti

Ventasso  Villaminozzo Toano Baiso Catelnovo 

Ne' Monti

Ripristino della sezione di deflusso, rispristino 

opere idrauliche  e controllo della vegetazione 

nel Bacino del

T. Crostolo

290.000,00 220.000,00 510.000,00

Ventasso Vetto San Polo 

d'Enza Canossa

Ripristino funzionale e riparazione di opere 

idrauliche nel Bacino del Torrente Enza

130.000,00 120.000,00 250.000,00

Baiso, Castellarano

Consolidamento spondale, ripristino opere 

idrauliche danneggiate del f. Secchia nel tratto 

tra la Localita’ Muraglione e Roteglia

180.000,00

Castelnovo Ne’ Monti, 

Casina, Vetto D’Enza

Ripristino sezioni di deflusso e riparazione opere 

idrauliche danneggiate, gestione vegetazione 

nel T. Tassobbio e affluenti

70.000,00

Programmazione triennale LL.PP. -

DGR 489/2021 -  All E Demanio

Comuni vari Manutenzione aree demaniali non concesse 95.000,00 95.000,00

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 -  All G rilievi e 

indagini
Comuni vari

Esecuzione di indagini geognostiche, prospezioni 

geofisiche, fornitura, installazione e 

implementazione di strumentazione di 

monitoraggio geotecnico e geodetico, di 

rilevamento aerofotografico e telerilevamento.

17.000,00 17.000,00

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 -  All G rilievi e 

indagini
Comuni vari

Esecuzione di indagini geognostiche, prospezioni 

geofisiche, fornitura, installazione e 

implementazione di strumentazione di 

monitoraggio geotecnico e geodetico, di 

rilevamento aerofotografico e

telerilevamento

63.000,00 65.000,00 128.000,00

Comuni vari Rilievi e indagini per perimetrazioni abitati 13.800,00 13.800,00

Comuni vari Rilievi e indagini per perimetrazioni abitati 26.000,00 26.000,00

Castelnovo Ne' Monti

Completamento degli interventi di drenaggio 

profondo per il consolidamento della frana di 

Garfagnolo Monteduro

155.000,00 155.000,00

Comuni vari
interventi di consolidamento versanti a difesa di 

abitati neI bacini Secchia e Enza
200.000,00 200.000,00

Castelnovo Ne' Monti 

Villa Minozzo

Stabilizzazione  quote  di  fondo  alveo,  difese  

spondali, inalveamenti  e  controllo  della  

vegetazione  nel  bacino del Fiume Secchia

162.500,00 162.500,00

Ventasso, Vetto, Canossa

Integrazione  difese  spondali,  inalveamenti  e  

controllo della vegetazione nel bacino del Fiume 

Enza

100.000,00 100.000,00

Vari

Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo - 

Interventi di manutenzione negli affluenti del 

fiume Secchia

67.480,00 67.480,00

Vari

Manutenzione dei versanti dell'ambito 

collinare e montano dell'Appennino 

nell'ambito reggiano

90.000,00 90.000,00

TOANO

Completamento lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato 

Riva di Cavola

360.000,00 360.000,00

RAMISETO

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza 

settore ovest dissesto idrogeolog abitato di 

Taviano

300.000,00 300.000,00

934.480,00 969.300,00 806.000,00 2.959.780,00

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 - All I straord 

versanti

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 - All J straord fiumi

ADbPO - DGR 1994 del 28/12/2020 

- DGR

340 del 15/03/2021

ACCORDO RER MATTM - – IV 

ACCORDO - LEGGE 191/2009 - 

D.G.R. N. 458 del 26/3/2018  - 

Piano Operativo FSC 2014/2020 –

Delibere CIPE nn. 25/2016 e 

55/2016

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 -  All C ord fiumi

Programmazione triennale LL.PP. - 

DGR 489/2021 - All H 

perimetrazioni
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MONITORAGGIO:  
Ad oggi il comune continua annualmente a svolge lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla difesa dei 

versanti e riduzione del rischio idrogeologico; di seguito una sintesi degli interventi riguardanti le annualità tra il 

2022 e il 2024. 

Evento 
Anno 
Piano 

Comuni Titolo 
 Importo 

Finanziamento  

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 
territorio delleProvince di Bologna, di Forli' Cesena, di 
Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei 
giorni dal 20 al 29 giugno 2024 

2024 BAISO, 
CARPINETI, 
CASTELLARANO, 
CASTELNOVO 
NE' MONTI, 
TOANO, VILLA 
MINOZZO 

Lavori di somma urgenza ex art. 140 d.lgs 
36/2023 per il ripristino del reticolo 
principale e secondario del bacino del 
fiume secchia gravemente danneggiato a 
seguito degli eccezionali eventi di piena 
dei giorni 24-25 giugno 2024 - comuni di 
Villa Minozzo, Carpineti, Toano, Baiso, 
Castelnuovo ne’ Monti, Castellarano (RE) 
- SU2024017 

         
619.000,00  

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 
dall'8 al 12 dicembre 2017,Eccezionali eventi 
meteorologici mesi di giugno, luglio e agosto 2017 nel 
territorio delle province di Ferrara, di Ravenna e di 
Forlì-Cesena,Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 
19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni province 
di RE, MO, BO, FC e RN, nei territori collinari e montani 
di PC e PR, nei comuni di Faenza, Casola Valsenio, 
Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme 
(RA),Eccezionali eventi met 

2024 BAISO, 
CARPINETI, 
CASTELNOVO 
NE' MONTI, 
TOANO, VILLA 
MINOZZO, 
VENTASSO 

Completamento degli interventi di 
ripristino delle opere idrauliche 
danneggiate e dell'officiosità idraulica del 
F. Secchia e dei suoi affluenti 

         
520.000,00  

Eccezionali avversità atmosferiche dal 1 maggio 2023 2023 TOANO, VILLA 
MINOZZO 

Interventi urgenti per il ripristino delle 
opere idrauliche danneggiate, taglio 
alberature e ricalibratura sezione di 
deflusso del Rio Vernale, Rio delle 
Chiastre, affluente sx Fosso del Priolo, 
fiume Secchia ed affluenti in Loc.Costa, 
Monzone, Cavola e loc. varie nei comuni 
di Toano e Villa Minozzo (RE) 

         
350.000,00  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori di somma urgenza per intervento 
urgente per allagamenti, smottamenti e 
tombamenti occlusi che insistono nella 
frazione di Civago lungo Via delle Forbici 
- Via Adriano Gigli - Via Case Fioravanti 

              
3.417,20  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori di somma urgenza per intervento 
urgente per allagamenti, smottamenti e 
tombamenti occlusi che insistono sulla 
strada di uso pubblico "Case Cattalini - 
sbarra fosso di Lama Lite" 

              
4.626,73  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori di somma urgenza per intervento 
urgente per allagamenti, smottamenti e 
tombamenti occlusi che insistono nella 
frazione di Civago lungo Via Case 
Giammarco e Via Lame Piane 

              
7.829,91  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori di somma urgenza per intervento 
urgente per allagamenti, smottamenti e 
tombamenti occlusi che insistono sulla 
strada Comunale "Costa di Morsiano - 
Strinati Teggia - Costalta - Lame Bargi - 
Monte di Gazzano - Gazzano" 

              
8.086,11  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori di somma urgenza per intervento 
urgente per allagamenti, smottamenti e 
tombamenti occlusi che insistono sulla 
strada Comunale "Gova - Campolungo - 
Pianaccia - Case Rossi - Morsiano - 
Mulino di Morsiano" 

              
8.296,12  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Somma urgenza per intervento urgente 
per allagamenti, smottamenti e 
tombamenti occlusi che insistono sulla 
strada Comunale "Pian del Monte - 
Novellano - La Sorba - Cà dell'Onesta - 
Case Bondi - Campomagnano" 

           
11.557,16  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori di somma urgenza per intervento 
urgente per rimozione frana, allagamenti 
e tombamenti occlusi che insistono sulla 
strada Comunale "Coriano - Monteorsaro 

           
12.421,23  
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- Roncopianigi" e "Rescadore - 
Pianvallese" 

Eventi 2 agosto 2019 2024 VILLA MINOZZO Intervento urgente di consolidamento 
del rilevato stradale di Via Ronfrapano 
coinvolto da frana 

           
80.500,00  

EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 
1 AL 10 DICEMBRE 2020 

2023 VILLA MINOZZO Messa in sicurezza struttura di 
contenimento rilevato stradale di Via 
Castello di Sologno 

         
165.000,00  

EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 
1 AL 10 DICEMBRE 2020 

2023 VILLA MINOZZO Messa in sicurezza scarpata di monte 
strada comunale Secchio-Deusi 

           
30.000,00  

Eventi novembre 2019 2022 VILLA MINOZZO Messa in sicurezza parete rocciosa di 
monte lungo la SC Morsiano - Romanoro 

           
50.000,00  

Eventi novembre 2019 2022 VILLA MINOZZO Lavori urgenti con opere di versante e 
ripristino sede della strada comunale Via 
del Monte-Gazzano 

           
70.000,00  

Eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 23 
ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 

2024 VILLA MINOZZO Lavori per la realizzazione dell'opera di 
sostegno della scarpata di valle, il 
ripristino del muro di sostegno e delle 
barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 
in comune di Villa Minozzo 

           
85.000,00  

Deficit Idrico 2022 2022 VILLA MINOZZO Ottimizzazione delle sorgenti in comune 
di Villa Minozzo per raggiungere la piena 
produttività 

           
80.000,00  

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di 
febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di 
Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia 

2023 VILLA MINOZZO Interventi urgenti di ripristino 
funzionalità idraulica alla briglia sul Rio 
Macchia a valle della Sp 99 e alle opere 
idrauliche sul T. Tassobbio, 
rispettivamente nei comuni di Villa 
Minozzo e Castelnovo nè Monti 

         
100.000,00  

Eventi novembre 2019 2024 VILLA MINOZZO Ripristino funzionalità opere idrauliche in 
vari punti del Bacino del T. Cervarolo e 
del T. Secchiello in Comune di Villa 
Minozzo 

         
180.000,00  

 2.385.734,46 € 

L’azione è in corso. 
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ADA | B.03 – GESTIONE SOSTENIBILE DELLE POPOLAZIONI RELITTE DI ABETE ROSSO (PROGRAMMA 
PARCHI PER IL CLIMA 2019) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2025 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico, privati 
 

COSTI DI ATTUAZIONE  195.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  - 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

superficie interessata 

OBIETTIVO 2030  migliorare la conoscenza sulle caratteristiche adattive della specie 

 
Il progetto di “Gestione sostenibile delle popolazioni relitte di Abete rosso nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-
emiliano e delle piantagioni artificiali ad esse limitrofe” è finanziato nell’ambito del Programma PARCHI PER IL CLIMA 
anno 2019 e si propone di migliorare la conoscenza relativa alla presenza dell’Abete Rosso sul territorio del Parco e 
alle caratteristiche adattive della specie anche al fine di ottimizzare la gestione dei popolamenti futuri. 

Gli habitat di abeti-faggeta e pecceta dell’Appennino settentrionale sono formazioni rare e di grande interesse 
conservazionistico. Come per molte altre specie, l'Appennino settentrionale è stato un’area rifugio per l’Abete rosso 
durante l’ultimo periodo glaciale, come testimoniato da recenti studi paleobotanici Questa specie è ancora presente 
con pochi nuclei relitti naturaliformi, genericamente insediati al limite superiore delle faggete o in stazioni con 
copertura a Faggio ridotta, ovvero in aree rocciose e/o ad elevata pendenza. In questo contesto, i pochi nuclei relitti di 
probabile origine autoctona di Abete rosso assumono notevole interesse biologico e fitogeografico. Questi piccoli, ma 
molto significativi, nuclei, unitamente alle abetine miste con faggio, rappresentano i più importanti relitti di boschi 
misti con conifere montane che caratterizzavano l’Appennino settentrionale in epoche passate, e che l’uomo ha 
fortemente ridotto per utilizzarne il prezioso legname e per far spazio al pascolo e potrebbero rappresentare un 
patrimonio genetico di straordinaria importanza, anche e soprattutto rispetto al rischio rappresentato dai 
cambiamenti climatici. Questi nuclei potrebbero infatti ospitare individui con varianti genetiche che permettono di 
resistere in modo più efficace, rispetto a quelli di origine alpina, all’aumento della temperatura, all’allungamento del 
periodo vegetativo e alla riduzione delle precipitazioni nel periodo primaverile/estivo. Questi nuclei, se fosse 
confermata la loro origine autoctona, potrebbero pertanto rappresentare un potenziale serbatoio di dispersione di 
alberi con maggiore resilienza agli effetti del cambiamento climatico in corso.  

Gli obiettivi del progetto sono: 

− censire e caratterizzare geneticamente i nuclei naturaliformi potenzialmente autoctoni di Abete rosso 
residenti nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano; 

− analizzare il livello di autoctonia e la diversità genetica dei popolamenti di Abete rosso di origine artificiale 
presenti nel parco entro una distanza tale da permettere potenziali scambi via polline con le popolazioni 
naturaliformi la cui autoctonia sia confermata; 

− elaborare linee di indirizzo per pianificare al meglio le future attività di gestione dei popolamenti presenti in 
un'ottica di preservarne e valorizzarne il potenziale adattativo anche attraverso la riproduzione ex-situ e la 
successiva piantumazione dei semenzali in stazioni forestali idonee; 

− attuare soluzioni selvicolturali puntuali atte a evitare la scomparsa dei piccoli nuclei residuali di Abete rosso 
dell’Appennino settentrionale e a mantenere vitali ed aumentare la superficie occupata da questi lembi di 
foreste; 
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− incrementare il volume del legno adattando al contesto di queste foreste il modello sviluppato nell'ambito 
del Progetto LIFE AForClimate anche allo scopo di conservarne la capacità produttiva e di mitigare gli impatti 
dei cambiamenti del clima. 
 

L’intervento si realizzerà all’interno del territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, nei comuni di 

Corniglio (PR), Monchio delle Corti (PR) e Ventasso (RE) ed interesserà superfici pubbliche (Demanio Forestale 

Regionale dell’Emilia-Romagna o gravate da usi collettivi (Usi Civici) nonché i seguenti siti della RN2000 di cui il Parco 

nazionale è Ente Gestore: IT4020020 e SIC-ZPS IT4030003. 

 

MONITORAGGIO:  
L’intervento è attualmente ancora ancora in corso e si concluderà entro la fine dell’anno 2026. Sono stati 
geneticamente caratterizzati i popolamenti di Abete rosso. È stato raccolto il seme dal popolamento naturale di 
origine locale) ed attualmente sono allevate circa 3.000 piantine nel vivaio forestale convenzionato con il Parco. È 
stata realizzata la progettazione esecutiva degli interventi di adattamento dei nuclei di origine locale (per 
scongiurarne la scomparsa) e i lavori saranno affidati entro l’anno 2025.  
L’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019. 
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ADA | B.04 – INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DI FAGGETE GRAVATE DA USO CIVICO (PROGRAMMA 
PARCHI PER IL CLIMA 2019) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2025 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico, privati 

COSTI DI ATTUAZIONE  160.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  - 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

superficie interessata 

OBIETTIVO 2030  Definizione di buone pratiche gestionali per le faggete 

 

Il progetto “Interventi per l’adattamento al cambiamento climatico di faggete gravate da uso civico” è finanziato 
nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, anno 2019. 

Per secoli le faggete del Parco sono state ampiamente utilizzate dall'uomo soprattutto per la produzione di carbone e 
legna da ardere. Queste utilizzazioni, spesso eccessive per frequenza ed intensità, hanno portato nel tempo ad una 
forte semplificazione degli ecosistemi forestali, la cui estensione risultava già gravata da una fortissima contrazione 
per fare spazio alle coltivazioni e al pascolo necessari al sostentamento delle popolazioni montane. Nonostante negli 
ultimi decenni, in conseguenza del progressivo abbandono delle attività agricole e della pastorizia nonché della 
perdita di interesse economico dei prodotti legnosi ritraibili da queste foreste, si sia assistito ad una lenta inversione di 
tendenza sia in termini di aumento della superficie rioccupata dalle foreste che di rinnovata complessità ecosistemica, 
le attuali foreste di faggio risultano purtroppo sistemi complessivamente ancora piuttosto fragili. 

Nel contesto generale delle faggete gravate da diritti d’uso (legnatico) e governate a ceduo matricinato, questo 
progetto si pone l’obiettivo generale di valutare le variazioni degli stock di carbonio (C stock change) nelle comprese di 
faggio governate a ceduo e pertanto gestite con tradizionali finalità collettive d’uso civico, verificando 
sperimentalmente l’efficacia di interventi selvicolturali di tipo non tradizionale affinché, in fase operativa e di utilizzo,  
siano assolutamente garantite e migliorate in questi boschi le funzioni di sequestro e stoccaggio del Carbonio, sia in 
termini di massa epigea che al suolo.  

Si tratta pertanto di verificare sperimentalmente buone pratiche gestionali per i cedui di faggio e di migliorare la 
funzionalità ecosistemica attraverso specifici interventi finalizzati ad aumentarne la complessità strutturale e quindi la 
naturale resilienza/adattamento agli effetti del cambiamento climatico pur garantendo gli utilizzi tradizionali di questi 
boschi (diritto di legnatico). 

 

MONITORAGGIO:  
Il progetto è attualmente ancora in corso e si concluderà entro la fine dell’anno 2026. Sono state indagate le 
variazioni degli stock e dei sink (stoccaggio e sequestro) del carbonio in foreste di faggio sottoposte a differenti 
utilizzi (ceduo matricinato in turno, ceduo invecchiato, fustaia transitoria). Sono stati prodotti modelli predittivi 
dell’impatto del cambiamento climatico sulla distribuzione e condizioni di “salute” del faggio e conseguentemente 
delle condizioni di idoneità del territorio del parco in diversi scenari di cambiamento climatico (modesto -> grave). 
Sono stati redatti i progetti esecutivi degli interventi di adattamento al cambiamento climatico che verranno 
realizzati in alcune foreste del parco tra il 2025 e il 2026.  
L’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019. 
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ADA | B.05 – CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE DI FORESTE DEMANIALI (PROGRAMMA PARCHI 
PER IL CLIMA 2020) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2026 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico, privati 

COSTI DI ATTUAZIONE  139.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  - 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  Avanzamento delle attività 

superficie interessata 

OBIETTIVO 2030  Certificazione FSC di una delle foreste demaniali del Parco 

Definizione e realizzazione degli interventi gestionali da mettere in atto 

 

Il progetto “Certificazione di gestione forestale di foreste demaniali per l’erogazione di servizi ecosistemici” è 
finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, anno 2020. 

Gli impatti negativi attesi per le foreste sono principalmente correlati all’aumento delle temperature medie e massime 
annuali e stagionali, alla riduzione delle precipitazioni e all’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi 
meteorologici estremi. Nei prossimi decenni, gli effetti di questi cambiamenti del clima potrebbero compromettere la 
funzionalità degli attuali ecosistemi forestali e conseguentemente pregiudicare l’erogazione di quei servizi 
ecosistemici che le foreste forniscono. In questo contesto generale, una gestione delle foreste demaniali del Parco che 
assicuri il contenimento degli impatti negativi del cambiamento climatico attraverso interventi di adattamento e al 
contempo assicuri il mantenimento della loro biodiversità, produttività, capacità di rigenerazione e vitalità per 
svolgere, anche in futuro, le loro funzioni ecologiche, economiche e sociali rappresenta un obiettivo di primaria 
importanza dell’area protetta. L’obiettivo di questo progetto è avviare il processo di certificazione di un piano di 
gestione forestale sostenibile e responsabile, di medio lungo periodo, di una porzione significativa di almeno una delle 
foreste demaniali presenti all’interno del perimetro del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. L’obiettivo 
verrà raggiunto attraverso l’attivazione di un primo percorso di certificazione di “Gestione Forestale Responsabile” di 
una delle foreste demaniali.  

In particolare, sarà avviato il percorso di certificazione di gestione forestale responsabile FSC di almeno una delle 
foreste demaniali del Parco che prevede l’integrazione del Piano di Assestamento Forestale della foresta demaniale 
scelta con i documenti, i rapporti, le registrazioni e le mappe in cui si descrivono e regolano le attività di gestione 
condotte all’interno della foresta oggetto di certificazione. In risposta alla logica adattativa di migliorare le attività di 
gestione a partire dai risultati del monitoraggio, si procederà inoltre alla redazione del Piano di Monitoraggio allo 
scopo di definire le procedure di controllo e supervisione per valutare il raggiungimento degli obiettivi di gestione 
attraverso la verifica degli indicatori-chiave. Sarà infine avviata la consultazione dei portatori d’interesse quale 
strumento per rispondere ai requisiti della certificazione FSC. 

 

 

Sarà inoltre avviato il percorso di certificazione dei servizi ecosistemici della foresta demaniale selezionata (Standard 
FSC SE) con l’obiettivo finale di dimostrare la conformità dei piani di gestione della foresta demaniali del Parco agli 
standard di gestione forestale responsabile “FSC” consentendo di verificarne gli impatti e approvare le dichiarazioni 
promozionali sui servizi ecosistemici “FSC” anche allo scopo di poter essere utilizzate per accedere ai mercati dei 
servizi ecosistemici. A partire dalla identificazione dei servizi ecosistemici esistenti, gli obiettivi specifici della 
procedura che si intende portare a compimento nel quinquennio di progetto sono i seguenti:  
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− ottenere un certificato di gestione forestale FSC per almeno una delle foreste demaniali del parco;  

− definire i requisiti per dimostrare in modo credibile gli impatti delle attività di gestione per il mantenimento, 
conservazione, ripristino, o il miglioramento dei servizi ecosistemici identificati;  

− ottenere il documento di certificazione dei servizi ecosistemici da parte dell’ente di certificazione;  

− ottenere un migliore accesso ai mercati emergenti dei servizi ecosistemici attraverso l’uso di dichiarazioni 
promozionali sui servizi ecosistemici FSC basate su impatti verificati;  

− migliorare l’accesso ad eventuali finanziamenti per impatti verificati di ripristino/miglioramento dei servizi 
ecosistemici.  

A valle delle elaborazioni del Piano di gestione sostenibile dei servizi ecosistemici della foresta demaniale sarà redatto 
uno specifico progetto esecutivo degli interventi individuati come prioritari nell’ambito del Piano di Gestione FSC per 
assicurare il miglioramento dei servizi ecosistemici individuati come prioritari nel piano di gestione. Saranno quindi 
aggiudicati, previo espletamento di procedure pubbliche, e quindi cantierati e realizzati i primi interventi selvicolturali. 
Le sub categorie interessate dal progetto sono: IV.4.2 Avvio di attività selvicolturali e di relativa filiera nel rispetto di 
riconosciuti protocolli di certificazione forestale e di catena di custodia finalizzate a garantire la sostenibilità degli 
interventi selvicolturali e la loro tracciabilità L’ambito territoriale nel quale si sviluppa il progetto è quello del territorio 
del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano Il progetto, favorendo l’adattamento delle foreste agli effetti del 
cambiamento climatico, si inserisce in un contesto più generale di interventi programmati per migliorare la resistenza 
e la resilienza delle foreste alle pressioni a cui saranno sottoposte nel prossimo futuro. Questo progetto in particolare 
si integra pienamente con analoghi interventi finalizzati a:  

1) ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi 
2) stoccare nel lungo periodo il C nel legno;  
3) migliorare la funzionalità ecosistemica delle foreste e  
4) promuovere la certificazione dell’erogazione di servizi ecosistemici.  

Allo scopo di monitorare lo stato d'attuazione del progetto e i benefici ambientali dell'intervento il Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano provvederà all’installazione di indicatori appositamente selezionati anche allo scopo di 
ottimizzare, step by step, l’eventuale allocazione delle risorse risparmiate e di integrare gli input necessari a garantire 
il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti del progetto. 

MONITORAGGIO:  
Il progetto è ancora attualmente in corso e sarà terminano entro il mese di dicembre 2026. 
È stato istituito il Gruppo di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile denominato “appennino Tosco 
Emiliano).  Attualmente aderiscono al Gruppo 34 proprietari forestali di cui 7 nel territorio dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino reggiano. Complessivamente le foreste certificate per la gestione sostenibile/responsabile secondo 
gli standard PEFC e FSC sono 41 di cui 7 in provincia di Reggio Emilia. La superficie complessivamente certificata e di 
28.869 ettari di cui 4.971 in provincia di Reggio Emilia. Per ciascuna Unità di gestione è stato redatto il Manuale di 
Gestione.  
L’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019. 
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ADA| B.06– CONTRATTO DI FIUME DELL’ENZA 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Vetto e Ventasso  

Comuni delle province di Parma e Reggio Emilia,  

Consorzi di bonifica Emilia Centrale e Parmense, di AIPO, ARPAE,  

delle Province di Reggio Emilia e di Parma,  

dei Parchi Appennino Tosco Emiliano ed Emilia Occidentale 

COSTI DI ATTUAZIONE  nq € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani / Persone con disabilità / Persone con malattie croniche 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  Definizione della programmazione 

OBIETTIVO 2030  Azioni di contrasto al cambiamento climatico 

 

Il contratto di Fiume del Torrente Enza, un accordo tra soggetti che hanno responsabilità, diretta ed indiretta, nella 
complessa gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente coinvolge i 
Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Vetto e Ventasso, oltre ad altri Comuni delle province di Parma e 
Reggio Emilia, il Consorzio di bonifica Emilia Centrale e Parmense, di AIPO, ARPAE, delle Province di Reggio Emilia e di 
Parma, degli Enti di gestione del Parco Nazionale dell’Parchi Appennino Tosco Emiliano e per i Parchi e la Biodiversità 
dell’Emilia Centrale Occidentale e dei Bacini Imbriferi Montani. 

Il Contratto di fiume ha la rilevante funzione di individuare, in tempi precisi, tutti i valori ambientali, produttivi, 
professionali e storici che possono condurre le amministrazioni locali a formalizzare strategie fortemente partecipate 
per raggiungere nuovi obiettivi corali. Il Contratto di Fiume infatti, da statuto, è un accordo tra soggetti pubblici e 
privati, che hanno responsabilità, diretta ed indiretta, nella complessa gestione sostenibile e nell’uso negli utilizzi della 
risorsa idrica, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente. È uno “strumento volontario di 
programmazione di prospettiva, negoziata con le comunità locali che persegue la tutela, la corretta gestione 
dell’acqua e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo 
sviluppo locale”. 

Inoltre, il Contratto di Fiume è uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi richiesti dalle Direttive Europee sulle 
Acque e sulle Alluvioni supportando e promuovendo politiche e iniziative concrete volte a consolidare comunità 
fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute all’urbanizzazione sregolata o alla 
mancanza di infrastrutture idonee.  

Per quanto riguarda la Val d’Enza, anche in relazione agli eventi metereologici estremi causati dai cambiamenti 
climatici in atto, l’attenzione è rivolta alla difesa del territorio, alla mitigazione del rischio idraulico partendo da monte 
alla mobilità ciclabile più fruibile e per ultimo, ma non per importanza, all’individuazione di azioni sinergiche per la 
gestione sostenibile della risorsa idrica in termini di qualità, disponibilità e usi.   
 
 

MONITORAGGIO:  
Le attività del Contratto di Fiume “Valle dell’Enza” si sono sviluppate attraverso una articolata fase conoscitiva che 
si è sviluppata attraverso molteplici incontri, in presenza e online. I saperi esperti e i saperi contestuali emersi e 
approfonditi durante la fase conoscitiva sono confluiti nel Documento conoscitivo del Contratto di fiume, ad oggi in 
fase di ultima revisione, che rappresenta lo stato delle conoscenze disponibili in relazione al capitale naturale e al 
capitale artificiale del bacino del torrente Enza, andando altresì a evidenziare i gap conoscitivi ancora presenti in 
relazione alle diverse tematiche del processo. 
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Il Documento conoscitivo ha rappresentato la cornice di riferimento per la successiva fase strategica. Tale fase ha 
visto il partenariato impegnato nella definizione di una vision unitaria per lo sviluppo sostenibile del bacino 
dell’Enza nell’arco di tempo del medio-lungo periodo. Tramite la vision, il partenariato ha esplicitato e integrato il 
significato degli obiettivi generali a cui tendere grazie al Contratto di fiume, relativi a: 
• OG1 Recupero, mantenimento e miglioramento della qualità ecologico-ambientale e paesaggistica del 
corridoio fluviale e del relativo bacino idrografico 
• OG2 Minimizzazione del rischio da alluvioni, dinamiche idromorfologiche, fenomeni franosi, e da incendi 
• OG3 Utilizzo sostenibile delle risorse idriche 
• OG4 Sviluppo locale basato sulla qualità del capitale naturale offerto dal sistema fluviale 
• OG5 Comunità e governance a scala di valle 
Inoltre, durante la fase strategica, il partenariato ha declinato gli obiettivi generali elencati, in obiettivi specifici e 
obiettivi operativi, andando così a definire il quadro logico degli obiettivi che sta alla base di una programmazione 
strategica. 
Sulla base degli obiettivi individuati e condivisi nel quadro logico degli obiettivi, il partenariato è ad oggi impegnato 
nella fase di programmazione che riguarda la proposta e il successivo perfezionamento delle azioni importanti, 
necessarie e da realizzarsi nel breve periodo per attuare gli obiettivi delineati, nella direzione della vision di 
sviluppo strategico del bacino del t. Enza. 
Le varie azioni proposte e condivise dal partenariato saranno il cuore del Programma d’Azione nella cui 
realizzazione il partenariato si vedrà impegnato con la sottoscrizione di quello che sarà il vero e proprio Contratto di 
Fiume “Valle dell’Enza”. 
L’azione è in corso. 
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ADA| B.07– QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DEGLI ACQUIFERI E SULLE SORGENTI 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Riserva della Biosfera dell'Appennino tosco emiliano,  

Parco Nazionale dell’Appennino Reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2025 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con protocollo 

stipulato con il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

COSTI DI ATTUAZIONE  0 € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani / Persone con disabilità / Persone con malattie croniche 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  Realizzazione dello studio 

OBIETTIVO 2030  Aumentare la conoscenza sullo stato delle sorgenti e l’impatto dei  

cambiamenti climatici sulla loro eventuale presenza/scomparsa 

 

Il Parco Nazionale dell'Appennino ha affidato al Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna la realizzazione di un 
quadro conoscitivo sullo stato degli acquiferi e le sorgenti presenti sulla sponda emiliana, nelle province Reggio Emilia 
e di Parma. L’area MAB (Man and Biosfere) Unesco e in generale la provincia di Reggio Emilia è un'area strategica, 
custode di importanti risorse idriche sotterranee da un punto di vista quantitativo. 

Le sorgenti sono ecosistemi in cui le acque sotterranee vengono a giorno, rappresentando una transizione dalle acque 
sotterranee alle acque superficiali e, quindi, si trovano all'interfaccia tra litosfera, idrosfera e biosfera. Con le sorgenti 
si sviluppano habitat di grande importanza che sostengono alti livelli di biodiversità ecologica, fornendo rifugi a piante 
e animali e offrendo servizi ecosistemici essenziali. Tuttavia, le sorgenti fragili e, nonostante il loro valore ampiamente 
riconosciuto, rappresentano un tipo di habitat altamente minacciato da molteplici attività umane, come il drenaggio 
da scavi sotterranei, l'attività estrattiva e la distruzione degli habitat. 
Tra le fonti più particolari rilevate dallo studio quelle di Poiano, con una portata media di circa 400 l/s. Le fonti di 
Poiano sono le più grandi sorgenti carsiche dell'Emilia-Romagna – le uniche non potabili - e non sono captate a uso 
acquedottistico. La loro caratteristica principale è l'alto contenuto salino e quindi non potabili.  
 
Lo studio fornisce un censimento dettagliato delle sorgenti presenti tutte perenni, la cui portata è estremamente 
variabile. Si va da 0,5 litri al secondo a sorgenti che hanno una portata media annua di 150 l/s (area sorgentizia della 
Gabellina, la principale dorsale acquedottistica presente nell'area MAB e in regione): 190 sono state censite nel 
territorio del Parco, mentre ampliando il perimetro ai confini dei Comuni del Parco stesso il numero sale a 636 
sorgenti. Inoltre, sono state indagati i parametri che contribuiscono a definire la ricarica naturale degli acquiferi vale a 
dire pioggia, neve, evapotraspirazione, regime delle piogge, etc. Il saldo di ricarica nel territorio Mab è 
prevalentemente negativo (fonte dato Arpae-SIMC). In particolare, il 63% del territorio presenta un saldo in netto calo 
(settore collinare), nel 24% il saldo è di sostanziale stabilità (area di crinale) e infine il restante 13% concentrato nel 
settore occidentale dell'alto parmense è in controtendenza. Inoltre, se oltre alla pioggia si considera anche il dato 
dell'evapotraspirazione, il contributo della ricarica naturale risulta ulteriormente aggravato. Inoltre, tra il 2003 e il 
2020, sono diminuite anche le precipitazioni nevose (da 271cm a 65cm) e i relativi giorni di permanenza (da 126 a 33). 
 

MONITORAGGIO:  
Dal 2023, il Parco Nazionale con alcuni comuni dell'Unione ( Toano, Villa Minozzo, Castelnuovo Monti) partecipano 

al progetto HUMANITA (https://www.interreg-central.eu/projects/humanita/), un progetto promosso 

dall’Unione Europea che si occupa di monitorare e mitigare gli impatti del turismo nelle aree protette. Il progetto 
HUMANITA sviluppa strumenti di gestione partecipata e basati sull'evidenza che consentono alle regioni di 
monitorare e valutare meglio l'impatto del turismo nelle aree protette. La partnership coinvolge i turisti e le 

https://www.interreg-central.eu/projects/humanita/
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comunità locali nello sviluppo delle loro soluzioni, che aiutano a raccogliere dati, creare maggiore consapevolezza e 
cambiare i comportamenti. 
 
https://www.interreg-central.eu/wp-content/uploads/2024/05/Humanita-Newsletter_Period-1_ITA.pdf 
 
Per l’Unione il progetto proseguirà fino ad aprile 2026, ed ha individuato nel territorio dell'Unione alcune aree 
pilota: Pietra di Bismantova e Fonti di Poiano (Gessi Triassici - World Heritage) e la zona di crinale, dove, 
individuando vari tipi di indicatori, misurare gli impatti del turismo sul territorio dell’Unione e di conseguenza, 
intervenire con azioni di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione della popolazione e dei turisti. 
Il progetto prevede ad oggi un monitoraggio della qualità delle acque provenienti delle sorgenti della zona del 
Monte Cusna, le quali alimentano un importante acquedotto che nel periodo estivo, a causa di un aumento del 
turismo e quindi della popolazione residente sul territorio, può andare in crisi; questa, per il territorio, risulta 
un’opportunità per studiare l'acquifero della zona del M. Cusna e la sua risposta ai cambiamenti climatici. 
L’azione è in corso. 

 

https://www.interreg-central.eu/wp-content/uploads/2024/05/Humanita-Newsletter_Period-1_ITA.pdf
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ADA | B.08– ALLERTA METEO 2.0 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2019 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  ARPAE - RER 

COSTI DI ATTUAZIONE  nq € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani /Persone con disabilità /Persone con malattie croniche  

/Persone che vivono in abitazioni inagibili 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  Numeri di cittadini raggiunti 

OBIETTIVO 2030  Estendere il sistema a un numero maggiore di cittadini 

 

Ai fini dell’allertamento in fase di previsione, per la criticità idrogeologica, criticità per temporali e criticità idraulica, il 
territorio regionale è stato suddiviso in 8 zone di allerta, la cui definizione si basa su criteri di natura idrografica, 
meteorologica, orografica e amministrativa. Si tratta di ambiti territoriali omogenei sotto il profilo climatologico, 
morfologico, e della risposta idrogeologica e idraulica.  

Le tipologie di eventi con preannuncio riguardano:  

✓ Piene dei fiumi  
✓ Frane e piene dei corsi d’acqua minori 
✓ Temporali 
✓ Neve  
✓ Vento  
✓ Temperature estreme (elevate o rigide) 
✓ Pioggia che gela.  

Si tratta di eventi rispetto ai quali è diramata l’allerta codice colore: ad ogni evento e ad ogni codice colore 
corrispondono i relativi scenari e danni/effetti, oltre che i parametri/soglie rispetto alle quali viene diramata 
un’allerta. La criticità idraulica e la criticità per temporali prevedono l’invio di notifiche del superamento delle soglie e  
livelli di riferimento in corso di evento misurati dagli idrometri e dai pluviometri; mentre per le restanti criticità non 
seguono aggiornamenti in corso di evento fino all’emissione dell’allerta successiva. 

L’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano svolge in forma associata il servizio di protezione civile: Ogni Comune 
eventualmente attiva sul proprio territorio modalità di allerta ai propri cittadini. Ad esempio, il Comune di Villa 
Minozzo ha attivato un sistema di newsletter, invio di sms, e messaggi facebook. Nel 2021 sono 3534 cittadini iscritti al 
sistema. 
Per le allerte meteo ogni cittadino SE vuole può consultare il sito ufficiale Home- Allerta Emilia Romagna 
(regione.emilia-romagna.it) o riceverle gratis Telegram o Twitter. E ogni comune se vuole può inoltrarle come crede 
(mail a chi si registra...) o altro. 
Per le comunicazioni urgenti di protezione Civile che il Sindaco ritiene di dover fare (criticità in corso o anche allerte 
meteo eccezionali) può dotarsi di specifici sistemi con cui i Comuni possono avvisare i cittadini con SMS o telefonate 
registrate (se hanno aderito dando i recapiti telefonici); allo stato attuale alcuni sindaci utilizzano i social. 
 

MONITORAGGIO:  
Ad oggi il comune continua ad utilizzare il sistema di allerta meteo, il quale viene utilizzato da un numero sempre 

crescente di persone; sarà possibile approfondire i dati e le informazioni riguardo il sistema di allerta meteo in fase 

di Monitoraggio 2.   

L’azione è in corso. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fallertameteo.regione.emilia-romagna.it%2Fweb%2Fguest%2Fhomepage%2F&e=ee15bcef&h=f1708ddc&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fallertameteo.regione.emilia-romagna.it%2Fweb%2Fguest%2Fhomepage%2F&e=ee15bcef&h=f1708ddc&f=y&p=n


 
 

 56 

 
 

ADA | B.09– PROGETTO E.C.O.FOREST CREDITI DI SOSTENIBILITA’ 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2019 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  CREA, Mondo accademico 

COSTI DI ATTUAZIONE  nq € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani /Persone con disabilità /Persone con malattie croniche  

/Persone che vivono in abitazioni inagibili 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
AGENDA 2030 E PAIR  

 
INDICATORI  N° di crediti scambiati, N° di operatori coinvolti 

N° di progetti finanziati 

OBIETTIVO 2030  Generare finanziamento per progetti di gestione sostenibile delle foreste 

 
Il progetto E.C.O.FOREST (Economizzare il Carbonio Organico delle FORESTe) è promosso dal Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano, in qualità di soggetto coordinatore della omonima Riserva di Biosfera MAB UNESCO, e 
riguarda il territorio di 80 Comuni tra cui anche quelli dell’Unione dell’Appennino Reggiano. 
Esso prevede la realizzazione di una Piattaforma di scambio di crediti di carbonio derivanti dallo stoccaggio di 
carbonio, generati dalla gestione sostenibile delle foreste.  
Il Parco nazionale, in questo modo, promuove la gestione forestale sostenibile e sostiene i proprietari forestali 
nell'adottare buone pratiche, migliorative rispetto alla gestione ordinaria, che determinano un incremento nella 
capacità delle foreste di assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e generare servizi ecosistemici (cibo, acqua, 
legname e fibra, svago, benessere spirituale, …). Questa gestione sarà certificata secondo gli standard di certificazione 
internazionali PEFC e FSC che assicurano che le foreste siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici. I proprietari e i gestori forestali che attueranno questo percorso genereranno crediti di sostenibilità 
(corrispondenti ad una tonnellata di CO2 equivalente evitata o assorbita) che il Parco nazionale Appennino tosco-
emiliano, sulla base di un protocollo di intesa, rende univoci e mette sul mercato – da novembre 2022 - tramite la 
piattafoma. I «Crediti di Sostenibilità» vengono venduti ad aziende ed organizzazioni che li acquistano in modo 
volontario, nell'ambito della propria responsabilità sociale di impresa. Acquistando crediti di sostenibilità 
un'impresa/organizzazione può dare coerenza alla propria strategia di sostenibilità, sostenere il processo di 
adattamento delle foreste d'Appennino tosco-emiliano ai cambiamenti climatici, favorire il contrasto alla crisi 
climatica e neutralizzare le emissioni di CO2 connesse al proprio ciclo produttivo/organizzativo che ancora non è 
possibile eliminare o ridurre. Gli introiti generati dalla vendita saranno in parte erogati ai proprietari forestali e i 
restanti saranno reinvestiti dal Parco in di nuovi progetti di gestione sostenibile delle foreste, grazie ai quali saranno 
determinati nuovi «Crediti di Sostenibilità», generando così un ciclo virtuoso. I Servizi Ecosistemici generati dalle 
foreste e sulla base dei quali sono determinati i crediti sono validati da un ente terzo di certificazione. Le aree forestali 
produttrici dei crediti saranno identificate e georeferenziate 
I Crediti saranno disponibili per la vendita a partire da novembre 2022 in numero limitato per il primo anno di 
progetto.  Il prezzo minimo di 1 credito di sostenibilità è stato fissato in 33 € + IVA 22%. Nel mese di novembre 2022, il 
Parco nazionale stilerà una graduatoria delle prenotazioni correttamente pervenute, sulla base dell'ordine temporale 
di arrivo. Seguendo tale graduatoria sarà formalizzata, mediante la stipula di appositi contratti con le singole 
organizzazioni richiedenti, l'assegnazione definitiva dei Crediti di Sostenibilità, sino ad esaurimento di quelli disponibili 
per il 2022. 
 

MONITORAGGIO:  
Il progetto si è concluso nel 2024. E’ stata istituita la Piattaforma per la compravendita dei Crediti di Sostenibilità, è 
stato approvato il Disciplinare per la generazione dei Crediti di sostenibilità, sono stati messi a punto gli accordi con 
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i proprietari appartenenti al Gruppo di certificazione Appennino Tosco Emiliano per la cessione dei Crediti al parco 
finalizzati alla loro vendita sul mercato, sono stati elaborati gli schemi di contratto con le aziende acquirenti e gli 
accordi di collaborazione con associazioni di categoria per la promozione dei crediti sul mercato. È stato pubblicato 
on line il registro dei crediti di sostenibilità nella sezione trasparenza del sito www.creditisostenibilita.it). 
L’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito della Misura 16 (Gruppi Operativi per l’Innovazione) del PSR 
della Regione Emilia-Romagna. L’azione prosegue e trova copertura finanziaria nell’ambito di altri strumenti 
finanziari (Green Community). 

 

http://www.creditisostenibilita.it/
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AZIONE B.10 – MANUTENZIONE DEI VERSANTI – DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Comune di Villa Minozzo 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Regione Emilia-Romagna 

COSTI DI ATTUAZIONE  910.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani /Persone con disabilità /Nuclei familiari a basso reddito  

/Persone che vivono in abitazioni inagibili 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
INDICATORI  N° interventi realizzati 

OBIETTIVO 2030  Sicurezza del territorio 

 

L’abbandono del territorio ha portato ad una forte mancanza di manutenzione ed al conseguente dissesto 

idrogeologico, portando così diversi punti a rischio frana. Tra questi Busana che negli anni ’90 è stata oggetto di grandi 

a manutenzione, attualmente i segni di scivolamento sembrano essersi fermati. 

Nel 2020 La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione per la messa in sicurezza del territorio 700.000 € in due 

tranche da 200.000 euro la prima e 500.000 uro la seconda, derivanti dal piano proteggi Italia. 

Grazie a tale linea di finanziamento Villa Minozzo ha potuto mettere in atto i seguenti interventi: 

 

Anno Intervento Costo intervento 

2019 

Difesa del Suolo – frana Roncomezzano di Serravalle (L’opera è 

stata progettata e realizzata dal Servizio di Reggio Emilia dell’Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile) 
210.000,00 

2019 Strada comunale tra Morsiano, nel Comune di Villa Minozzo e Romanoro - 

 

MONITORAGGIO:  
Ad oggi il comune continua annualmente a svolge lavori di manutenzione in contrasto ai fenomeni di dissesto 

idrogeologico, per il dato specifico e considerazioni più approfondite riguardanti gli interventi a cui l’azione fa 

riferimento, si rimanda invece al monitoraggio successivo. 
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c. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

 
ADA| C.01 – OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELL’APPENNINO REGGIANO 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Parco 

COSTI DI ATTUAZIONE  €4.000/anno 

GRUPPI VULNERABILI  Non applicabile 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N. persone coinvolte  

N. incontri organizzati 

N. materiali formativi divulgati 

OBIETTIVO 2030  Aumentare la consapevolezza e la conoscenza del valore del paesaggio di 

 Associazioni e cittadini, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità. 

 

L'Osservatorio, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, fa parte della rete degli Osservatorio Locali vuole essere 
un centro d'interesse, di incontro e di confronto sul paesaggio come bene comune, in collaborazione tra gli enti locali 
e la comunità di riferimento, in un'azione reciproca di conoscenza e consapevolezza dei valori, dinamiche, necessità 
bisogni, criticità di un territorio, collocando al centro il paesaggio quale elemento cardine che esprime molti aspetti: 
naturalistico, geomorfologico, culturale, economico, sociale, demografico.  

Obiettivo dell'Osservatorio Locale è promuovere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio locale, e 
comunicare il concetto di paesaggio promosso dall’Unione Europea come “interprete del complesso e stratificato 
rapporto tra natura e cultura”. L’Osservatorio è aperto ad associazioni, enti, gruppi di cittadini e a chiunque sia 
interessato a condividere idee, azioni e il proprio punto di vista sul paesaggio dell’Appennino Reggiano, 
completamente inserito nella Riserva della Biosfera Unesco.  

Tale finalità viene perseguita attraverso attività volte a conoscere i luoghi, sensibilizzare i cittadini e osservare le 
dinamiche (territoriali, sociali, economiche…) influenti sul paesaggio; ma anche attraverso attività di cura e 
valorizzazione che possano rafforzare il legame fra popolazione e territorio, ritenuto fondamentale anche per una 
migliore gestione del territorio stesso da parte delle comunità. 

L’osservatorio è nato nell’ambito del progetto "Occhi al paesaggio!" avviato nel marzo 2020 dall’Osservatorio per la 
qualità del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna al fine di sensibilizzare i territori a costituire Osservatori locali. 
L’Appennino Reggiano è stato selezionato come una delle tre aree pilota su cui sperimentare azioni di partecipazione 
e sensibilizzazione attraverso la realizzazione di una “mappatura emotiva” dei territori coinvolti, questionario e attività 
laboratoriali.  

Nel corso del 2021 sono state organizzate alcune giornate di presentazione aperte al pubblico con una mostra 
itinerante di fotografia comparata, sull’evoluzione del paesaggio, ed è in corso di realizzazione di un programma di 
attività.  

 

MONITORAGGIO:  
Al 2025 le attività organizzate dall’osservatorio continuano: 
nel 2022 come nel 2021 sono state organizzate alcune giornate di presentazione aperte al pubblico con una mostra 
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itinerante di fotografia comparata chiamata “una finestra sul tempo”. 
Tra il 2022 e il 2023 è stato organizzato il progetto “In cammino tra i paesaggi della Via Matildica del Volto Santo”, 
dove sono state coinvolte anche le scuole, le associazioni locali e il pubblico ed organizzato un convegno finale. 
Nel 2024, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni locali, è stato sviluppato un progetto di Monitoraggio e 
Valorizzazione dei paesaggi storico-rurali. 
Tutti i progetti, di importo variabile, godono del contributo della RER di circa 6-7.000 a progetto. 
L’azione è in corso. 
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ADA| C.02 – DEFINIZIONE DEL PIANO D’AZIONE CONDIVISO DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA - MAB 
UNESCO 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, coordinatore Riserva MAB UNESCO 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Parco 

COSTI DI ATTUAZIONE  Nd € 

GRUPPI VULNERABILI  Non applicabile 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N. persone coinvolte  

N. incontri organizzati 

N. materiali formativi divulgati 

OBIETTIVO 2030  Definizione partecipato del Piano d’Azione   

 

Nell’ambito della quinta assemblea della Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano è stato siglato l’impegno a 
costituire in ogni provincia gruppi di coordinamento e promozione, e al fine di definire un primo elenco dei progetti 
della nuova MAB Unesco sono stati organizzati una serie di 11 incontri tra marzo e maggio 2021.  

L’Assemblea della Riserva della Biosfera, in questo modo, intende realizzare il nuovo Piano d’Azione, inteso come 
l'elenco dei progetti dai vari territori dal confronto con persone, professionisti, aziende ed enti sulle loro tematiche di 
competenza. Tale Piano inoltre dovrà caratterizzarsi per il rispetto degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell'Unesco. La 
proposta è quella di un patto tra capitale umano e valore ambientale, tra centri di formazione d'eccellenza (scuole, 
atenei, centri di ricerca…) ed amministrazioni ed enti per trovare nuovi modelli organizzativi di erogazione dei servizi, in 
relazione ai fabbisogni della popolazione. Le aree interne sono per loro caratteristica polmoni verdi utili alla collettività, 
e in questo modo intendono anche garantire alla popolazione sicurezza alla salute e servizi. 

Una della prime ipotesi progettuali è la partecipazione al bando nazionale del Ministero della Cultura, per la 
rigenerazione dei borghi, che nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica premialità 
alle Riserve di Biosfera. Inoltre, è stata avanzata la proposta a tutti i Comuni di utilizzare il nuovo logo Mab Unesco e di 
adottare la pratica degli "acquisti verdi".  

Di seguito il calendario degli 11 incontri definiti per la prima parte del 2022. 
- marzo: piattaforma crediti carbonio: seminario – Ore 11.30 – 13.00 – 
- 10 marzo: spiritualità ed ecologia: tavolo di lavoro - Ore 15.00 – 17.00 
- 17 marzo: paesaggio e geomorfologia: tavolo di lavoro – Ore 15.00 – 17.00 
- 24 marzo: risorse idriche: tavolo di lavoro - Ore 15.00 – 17.00 
- 31 marzo: vie storiche e turismo outdoor: tavolo di lavoro - Ore 15.00 – 17.00 
- 7 aprile: enogastronomia e prodotti tipici: tavolo di lavoro - Ore 15.00 – 17.00 
- 14 aprile: uomini e foreste: tavolo di lavoro - Ore 15.00 – 17.00 
- 21 aprile: accogliamo la natura nei borghi della MAB: tavolo di lavoro – Ore 15.00 – 17.00 
- 28 aprile: comunità energetiche: tavolo di lavoro - Ore 15.00 – 17.00 
- 5 maggio: patto per il suolo – tavolo di lavoro – Ore 11.30 – 13.00 
- 12 maggio: I Care: seminario – Ore 11.30 – 13.00 

 

MONITORAGGIO:  
Ogni anno si è svolta l’assemblea annuale MAB anche in più momenti con la partecipazione dei comuni aderenti. 
L’action Plan della Riserva ha avuto aggiornamento fino al 2023. 
Ad oggi è in corso un’azione di partecipazione, lanciata il 17/02/2025, con un momento pubblico ai portatori di 
interesse tramite un questionario online a cui rispondere per indirizzare le nuove azione della Riserva MAB.  
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ADA| C.03 –ATTIVITÁ DEL CEAS DEL PARCO E ATTIVITA’ CON LE SCUOLE ORGANIZZATE DAL PARCO 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Appennino Tosco – Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Comuni del Parco, istituti scolastici, Guide Ambientali e Guide Alpine,  

strutture ricettive e Centri Visita, Carabinieri Forestali 

COSTI DI ATTUAZIONE  Variabile in base ai progetti finanziati, ai soggetti coinvolti  

e alle disponibilità di bilancio € 

GRUPPI VULNERABILI  Tutti 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N. persone coinvolte  

N. incontri organizzati 

N. materiali formativi divulgati 

N. progetti didattici realizzati 

OBIETTIVO 2030  Proseguire l’offerta formativa e di sensibilizzazione per le scuole 

 
In armonia con le proprie finalità istituzionali, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano organizza programmi 
di educazione ambientale, studiati per sensibilizzare un pubblico composito per età ed esperienze, sempre più aperto 
alla conoscenza dei valori naturali, culturali e della sostenibilità ambientale. La metafora che rappresenta bene l'intero 
progetto culturale del Parco è quella di una piazza democratica: un luogo che si apre al confronto per la costruzione di 
nuove idee ed esperienze sulla natura, sull'arte, sul paesaggio, ma anche sull'essere cittadini attivi e partecipi. 
Grazie alla collaborazione con realtà importanti, con Reggio Children, e la costruzione di sinergie con le Istituzioni 
scolastiche, le imprese private e operatori turistici del territorio, i percorsi proposti intendono esplorare, in modi 
originali e sicuramente complessi, i temi della sostenibilità ambientale e della natura posta in relazione con la 
creatività e la curiosità di chi apprende, in un ricco panorama di offerte nelle quattro stagioni. 
 
Di seguito alcune delle proposte di educazione ambientale: 

− La scuola nel Parco: formazione, incontri, scambi e progettazioni integrate sulla sostenibilità ambientale 

− CEAS - Di Onda in Onda, Atelier delle Acque e delle Energie (dal 2020 l’atelier non è operativo causa COVID e 
sarà oggetto di un ripensamento degli allestimenti e delle proposte pedagogiche alla luce degli obiettivi 
agenda 2030) 

− Dedalus, Laboratorio della Natura d'Appennino, con particolare attenzione a esperienze di outdoor education 
e ai progetti regionali: La scuola in natura e Agenda 2030 a scuola 

−  

− Neve Natura e Cultura d'Appennino 

− Proposte didattiche-escursionistiche di conoscenza del territorio e dei valori ambientali del Parco. 
 Negli ultimi anni queste l'attività sono state sperimentate da migliaia di bambini, famiglie, educatori, insegnanti, 
atelieristi ed esperti, non solo italiani. Inoltre, sono diventate parte integrante dei percorsi didattici di centinaia di 
insegnanti delle scuole. 
Tutti gli Istituti scolastici del territorio dell’Unione, con una popolazione scolastica di oltre 3.700 studenti hanno 
aderito negli ultimi anni ai seguenti progetti: 

- La scuola nel Parco – formazione docenti (5-10 docenti per Istituto); 
- La scuola nel Parco – progetti didattico-educativi, dal 2019 in stretta sinergia con SNAI (Strategia aree interne) 
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MONITORAGGIO:  
Al 2025 il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano continua con l’organizzazione di programmi di educazione 

ambientale al fine di sensibilizzare un pubblico composito per età ed esperienze, sulla sostenibilità ambientale. Sarà 

possibile approfondire i dati e le informazioni riguardo alle attività del CEAS in fase di Monitoraggio 2.   

L’azione è in corso. 
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d. SISTEMI DI PROTEZIONE DA EVENTI ESTREMI 

 
ADA | D.01 – EDIFICI RESILIENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Comuni dell’Unione montana dell’Appennino reggiano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2030 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  Da avviare 

SOGGETTI COINVOLTI  - 

COSTI DI ATTUAZIONE  nq € 

GRUPPI VULNERABILI  Bambini / Giovani/ Anziani / Persone con disabilità / Persone con malattie croniche 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  Stato avanzamento progetto 

OBIETTIVO 2030  Completamento progetto 

 

 Interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico con l’obiettivo di aumentare la resilienza degli edifici 
agli eventi climatici estremi. 
Tra le possibili azioni di riqualificazione si possono considerare: 

✓ posa in opera di schermature solari fisse o mobili (frangisole, brie-soleil, tendaggi, avvolgibili, scuri o 
persiane); 

✓ utilizzo di cool materials e vernici riflettenti anti-irraggiamento; 
✓ applicazione di pellicole riflettenti; 
✓ realizzazione in copertura di sistemi di accumulo e riuso delle acque piovane; 
✓ realizzazione di verde pensile (tetti verdi intensivi o estensivi); 
✓ realizzazione di verde verticale, giardini verticali o muri vegetati. 

Infine, per gli spazi aperti di pertinenza degli immobili, si possono ipotizzare: 
✓ realizzazione di giardini della pioggia e/o sistemi di accumulo e riuso delle acque piovane; 
✓ sostituzione di pavimentazioni impermeabili con materiali drenanti, semi-permeabili o ad alta albedo; 
✓ posa in opera di sistemi di ombreggiamento fissi o mobili (pergole, tettoie, pensiline o coperture); 
✓ posa in opera di paratie anti-allagamento. 

 
 

MONITORAGGIO:  
Per definire lo stato di avanzamento di questa azione si rimanda al monitoraggio successivo, ad oggi i comuni 

dell’Unione non hanno intrapreso azioni di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico anche se l’obiettivo 

di aumentare la resilienza degli edifici agli eventi climatici estremi rimane una volontà/necessità del territorio. 

L’azione è da avviare. 
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ADA | D.02 – INTERVENTI URGENTI PER FAVORIRE L’ADATTAMENTO DELL’ABETE BIANCO (PROGRAMMA 
PARCHI PER IL CLIMA 2019) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2025 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico, privati 

COSTI DI ATTUAZIONE  285.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  - 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

Grado di avanzamento delle attività 

OBIETTIVO 2030  Realizzazione del Programma Operativo di interventi 

Realizzazione di nuove “stazioni” ad Abete Bianco autoctono 

 

Il progetto “Primi interventi urgenti per favorire l’adattamento delle foreste ad Abete bianco del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano agli effetti del cambiamento climatico” è finanziato nell’ambito del Programma Parchi 
per il Clima, anno 2019. Nell’ambito del progetto in argomento, allo scopo di migliorare lo status di conservazione dei 
residuali nuclei di Abete bianco nel Parco e in particolare massimizzarne l’adattamento e la resilienza agli effetti del 
cambiamento climatico, sono previste le seguenti attività: 

- redazione e realizzazione di uno specifico programma operativo di interventi per predire gli effetti del 
cambiamento climatico sulle condizioni delle stazioni in cui attualmente è presente l’Abete bianco nonché 
predire ex novo l’individuazione di stazioni potenzialmente in grado di ospitarne in futuro popolamenti in 
ragione delle rapide variazioni climatiche in corso;  

- favorire la rinnovazione naturale degli abeti bianchi che le indagini genetiche condotte secondo le più recenti 
tecniche genomiche confermeranno essere di origine autoctona;   

- realizzazione di nuove “stazioni” ad Abete bianco autoctono in foreste di faggio e/o al limite attuale della 
vegetazione arborea e comunque adatte all'impianto di micro-collettivi (circa 2.000) di conifere autoctone 
(Abies alba, e Taxus baccata) prodotte in vivaio da semi localmente raccolti a partire da alberi indagati 
geneticamente secondo le più moderne tecniche della genomica;  

- caratterizzazione tecnologica del legname presente negli impianti artificiali di Abies Alba allo scopo di 
promuovere la filiera corta dell’utilizzo degli assortimenti legnosi ricavabili dalla gestione sostenibile delle 
foreste di conifere autoctone attraverso impieghi che ne assicurino la durata nel tempo. Questa azione verrà 
implementata in stretta collaborazione con il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna;  

- condivisione con la cittadinanza l’importanza e il valore di questi lembi di foreste relitte e il ruolo delle foreste 
nella strategia di contrasto al cambiamento climatico nonché la necessità di intervenire per assicurarne la 
funzionalità e conseguentemente la conservazione. 

Per migliorare la complessità ecosistemica, e quindi l’adattamento al cambiamento climatico, il materiale risultante 
dai tagli delle latifoglie (Faggio) verrà in parte lasciato sul posto per creare necromassa a terra e in parte sarà 
accatastato in modo tale da poter risultare utile come sito di rifugio per alcune specie di anfibi e di chirotteri forestali 
o come aree di riproduzione in situ di Rosalia alpina e altri coleotteri saproxilici (tronchi di faggio allestiti a tripodi o in 
cataste in aree assolate). Verranno inoltre monitorati anche i tempi di decomposizione del legno morto nei diversi 
allestimenti allo scopo di individuare le modalità di rilascio di necromassa più resistenti e durature nel tempo per 
favorire lo stock del Carbonio da adottare negli interventi che verranno realizzati in futuro. 
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MONITORAGGIO:  
L’intervento è attualmente in corso e si concluderà a dicembre 2026. È stato prodotto un modello in grado di 
predire gli effetti del cambiamento climatico sulle condizioni delle stazioni in cui attualmente è presente l’Abete 
bianco nonché predire l’individuazione di stazioni potenzialmente in grado di ospitarne in futuro popolamenti. È 
stato redatto uno specifico programma operativo di interventi (progetto esecutivo) per favorire la rinnovazione 
naturale degli abeti bianchi che le indagini genetiche hanno evidenziato essere di origine autoctona. Sono stati 
raccolti semi in tutti i popolamenti risultati di origine locale e sono attualmente in allevamento in due vivai 
convenzionati circa 40.000 piantine di Abete bianco che verranno utilizzati per creare popolamenti ex-novo e per 
aumentare la superficie di quelli esistenti. 
Sono stati realizzati eventi pubblici per condividere con la cittadinanza l’importanza e il valore di questi “lembi di 
foreste”.  
L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019. 
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ADA | D.03 – INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DI CEDUI E FUSTAIE TRANSITORIE DI FAGGIO SU 
PROPRIETA’ DEMANIALI (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2020 – 2025 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico, privati 

COSTI DI ATTUAZIONE  285.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  -  

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

superficie interessata 

Grado di avanzamento delle attività 

OBIETTIVO 2030  Realizzazione del Programma Operativo di interventi 

Certificazione FSC delle foreste demaniali in gestione al Parco Nazionale 

 

Il progetto “Interventi per l’adattamento al cambiamento climatico di cedui e fustaie transitorie di faggio su proprietà 
demaniali” è finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, anno 2019. 

L’adattamento al cambiamento climatico delle foreste di Faggio presenti nelle aree demaniali del Parco, governate a 
ceduo o sottoposte, in passato, a tagli di conversione all’alto fusto, si concretizzerà attraverso l’attuazione di una 
complessa pluralità di interventi a carattere sperimentale ciascuno dei quali concorrerà al raggiungimento di obiettivi 
specifici che possono essere così sintetizzati: 

1. miglioramento delle conoscenze sulla struttura e la complessità ecosistemica delle foreste demaniali e dei 
suoli forestali (in particolare in termini di contenuti di carbonio organico e sue variazioni in conseguenza delle 
diverse forme di utilizzazione) 

2. miglioramento della struttura e della composizione del soprassuolo forestale;  
3. miglioramento dell’efficienza funzionale dell’ecosistema forestale nel suo complesso; 
4. aumento della disponibilità di habitat per specie animali di interesse conservazionistico e della 

quantità/qualità di legno morto (necromassa) in foresta; 
5. riduzione del rischio di incendio; 
6. certificazione di gestione forestale sostenibile (FSC) delle foreste demaniali in gestione al Parco nazionale e 

formazione del personale tecnico (azione obbligatoria ai fini della certificazione); 
7. valutazione e aumento della consapevolezza del valore dei servizi ecosistemici erogati dalle foreste tra i 

portatori di interesse e la cittadinanza 

Saranno realizzati i seguenti interventi selvicolturali: 

 

− taglio di avviamento a fustaia di soprassuoli forestali densi e attualmente governati a ceduo di faggio 
prevalentemente invecchiati e in evoluzione spontanea verso forme più naturali e non precedentemente già 
oggetto di taglio di conversione.  

− taglio di diradamento selettivo, anche su lembi di fustaia transitoria pura e densa di faggio,  

− diradamento del soprassuolo (polloni e/o strato arbustivo) in un intorno di almeno 15-20 metri da eventuali 
alberi vetusti presenti, di alberi deperienti o morenti di faggio con diametro superiore ai 30 cm o 
specificatamente cercinati o cavitati anche se appartenenti al piano sottoposto, allo scopo di favorire la 
funzione di albero habitat per saproxilici e chirotterofauna; rilascio di tutte le piante, tra quelle appartenenti 
alle specie accessorie autoctone, indipendentemente dallo stato di salute, diametro, forma e dimensione 
della chioma e dalla qualità tecnologica del fusto e eventuali ripuliture in un intorno di 10 metri per favorirne 
la propagazione dei semi. 
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Per aumentare complessità e diversità di struttura e composizione e garantire una maggiore resilienza/adattabilità di 
queste foreste nei confronti degli effetti negativi del cambiamento climatico saranno realizzati in via sperimentale 
interventi per la creazione di alberi morti in piedi e pendenti, monconi di fusti in piedi, catini basali, cataste a perdere 
o fusti interi, cavità per aumentare la disponibilità di habitat di specie di interesse conservazionistico. 

Infine, sarà intrapreso l’iter di certificazione da parte dei principali soggetti gestori delle faggete su suolo pubblico 
(Parco nazionale e Unione di Comuni Montani) che comporterà la produzione di tutta la documentazione previste del 
sistema di certificazione, l'attività di consulenza e supporto nonché l'audit da parte di un organismo di certificazione di 
terza. 

 

MONITORAGGIO:  
L’intervento è attualmente in corso e si concluderà a dicembre 2026.  
È stato prodotto un modello in grado di predire gli effetti del cambiamento climatico sulla distribuzione del faggio 
in Appennino settentrionale. Sono stati redatti specifici progetti esecutivi per favorire l’adattamento di lembi di 
foreste di faggio al cambiamento climatico ed aumentarne la roro resistenza climatica.  
Sono stati realizzati eventi pubblici per condividere con la cittadinanza l’importanza e il valore dei servizi 
ecosistemici delle foreste di faggio e la necessità di intervenire per migliorarne la resistenza climatica e la loro 
resilienza.  
L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2019. 
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ADA | D.04 – INTERVENTI DI SELVICULTURA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIO-
DIVERSITA’ NEI SITI NATURA DEL PARCO (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2026 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Siti Rete Natura 2000 del Parco 

COSTI DI ATTUAZIONE  285.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  -  

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

superficie interessata 

Grado di avanzamento delle attività 

OBIETTIVO 2030  Realizzazione del Programma Operativo di interventi 

 

Il progetto “Realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e 
degli habitat comunitari in 8 siti della RN2000 del Parco” è finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, 
anno 2020. 

Il progetto mira ad aumentare la biodiversità nell’ambito dei siti Natura 2000 del Parco, e in dettaglio: 

✓ aumentare la differenziazione strutturale della faggeta, favorire lo sviluppo degli individui delle specie target 
presenti e il loro insediamento laddove assenti, favorire lo sviluppo della rinnovazione affermata di faggio e 
delle specie accessorie sotto copertura e aumentare della biodiversità (n. di specie presenti) 

✓ aumentare l’eterogeneità strutturale dei soprassuoli forestali per creare condizioni ecologiche diversificate 
favorevoli all’aumento della biodiversità di piante vascolari del sottobosco e licheni, e aumentare la 
disponibilità di habitat di specie di coleotteri saproxilici e anfibi forestali, 

✓ incrementare il livello di diversità biologica di tutti i gruppi tassonomici correlati alla presenza di necromassa 
(licheni, coleotteri, funghi saproxilici), 

✓ aumentare la disponibilità di habitat utili per l’avifauna e dei piccoli mammiferi che svolgono parte del loro 
ciclo vitale all’interno di alberi senescenti o morti, 

✓ favorire l’insediamento e la riproduzione di anfibi e aumentare le risorse trofiche per anfibi e chirotteri 
forestali, 

✓ favorire l’insediamento di specie di apoidei selvatici e incrementare la loro biodiversità, e aumentare le 
risorse trofiche per gli impollinatori. 

A tale scopo sono definite un numero importante di diversi interventi silvicolturali. Circa 10 ettari di faggeta saranno 
interessati da tali interventi finalizzati a incrementare il livello di diversità biologica di tutti i gruppi tassonomici 
correlati alla presenza di necromassa quali creazione di alberi morti in piedi, di fusti spezzati a terra e in piedi, di alberi 
sradicati , di alberi morti pendenti e la creazione di cataste di varia dimensione e composizione. 

 Circa 15 ettari di foresta saranno interessati da interventi finalizzati aumentare la disponibilità di habitat utili per 
l’avifauna e dei piccoli mammiferi come la realizzazione sui fusti degli alberi sufficientemente sviluppati in diametro di 
cavità di nidificazione e/o di catini basali, di den trees, di incisioni verticali lungo il fusto ecc... 

Allo scopo di monitorare lo stato d'attuazione del progetto e i benefici ambientali dell'intervento il Parco garantirà il 
monitoraggio costante di tutte le variabili del progetto e di indicatori appositamente selezionati anche allo scopo di 
ottimizzare l’eventuale allocazione delle risorse risparmiate e di integrare gli input necessari a garantire il pieno 
raggiungimento degli obiettivi definiti del progetto. 
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MONITORAGGIO:  
L’intervento è attualmente in corso e si concluderà entro la fine dell’anno 2027. Sono state realizzare indagini 
preliminari alla progettazione esecutiva degli interventi selvicolturali per aumentare la funzionalità strutturale degli 
ecosistemi forestali e per migliorare la presenza della comunità di organismi viventi di origine animale nelle foreste 
di faggio.  
L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2020. 
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ADA | D.05 – INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI NEI RIMBOSCHIMENTI ARTIFICIALI DI 
CONIFERE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2019 e 2020) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2019 – 2025 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico, privati 

COSTI DI ATTUAZIONE  160.000 € + 160.090 € 

GRUPPI VULNERABILI  -  

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

superficie interessata 

Grado di avanzamento delle attività 

OBIETTIVO 2030  Ridurre il numero di incendi nell’ambito dei rimboschimenti artificiali di conifere 

 

Il cambiamento climatico antropogenico sta già aumentando la frequenza e la durata delle siccità e delle ondate di 
calore; inoltre, l'aumento previsto della severità di alcuni eventi climatici estremi, come le tempeste di vento e le 
pullulazioni da insetti, potrebbe aumentare il carico di combustibili morti, innalzando l'infiammabilità delle foreste del 
parco. Infine, la ormai prolungata dinamica di espansione naturale dei boschi e ricolonizzazione di ex pascoli e coltivi 
abbandonati, ha come effetto l'aumento della continuità della vegetazione a scala di paesaggio, che già in altre realtà 
italiane è stata associata a un maggior potenziale per la diffusione di grandi incendi boschivi. 

La scheda riporta le iniziative volte alla riduzione del rischio di incendio nell’ambito dei rimboschimenti artificiali di 
conifere del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, in particolare i due progetti: 

− “Interventi urgenti per ridurre il rischio di incendio e favorire l’adattamento agli effetti del cambiamento 
climatico di rimboschimenti artificiali di conifere nel parco” finanziato nell’ambito del Programma Parchi per 
il Clima, anno 2019. 

− “Miglioramento nella previsione e prevenzione degli incendi boschivi nel Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano, in attuazione del Piano AIB 2016-2020” è finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il 
Clima, anno 2020. 

Nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, nella fascia compresa tra i 9.000 m di quota e il 
limite superiore della vegetazione arborea (1.750 m s.l.m.), sono presenti diversi rimboschimenti artificiali di conifere 
alloctone di limitata estensione sia su superfici pubbliche (demanio) sia private. Tali zone poste in prossimità di aree 
ad elevata frequentazione turistica, comporta la necessità di realizzare specifici interventi selvicolturali per ridurre il 
percolo di incendi di chioma di elevata intensità e severità, e al contempo garantire l’adattamento di queste 
formazioni ai futuri scenari climatici aumentandone la resistenza a siccità e ondate di calore estreme.  

In queste formazioni forestali, oltre al rischio di diffusione di incendi intensi per l’omogeneità strutturale, l’elevata 
densità e compenetrazione delle chiome, e l’eccessivo accumulo di legno morto a terra, soprattutto in corrispondenza 
di luoghi di concentrazione di flussi turistici (rifugi, bivacchi, aree attrezzate per la sosta, viabilità forestale…), si 
ipotizza anche un reale rischio di crolli estesi in corrispondenza di eventi climatici estremi (in particolare vento) o per 
repentino invecchiamento del soprassuolo arboreo (tutte le fustaie artificiali hanno raggiunto l’età di fine turno). 

Il progetto del 2019 intende realizzare interventi urgenti (diradamenti) per ridurre il rischio di incendio in particolare 
lungo la viabilità forestale presente, con esbosco anche con verricello per evitare danni alle piante rilasciate, alla 
rinnovazione presente e al regolare deflusso delle acque superficiali.  

✓ Nel SIC-ZPS IT4020020, allo scopo di ridurre il rischio di danni da agenti patogeni e da attacchi di scolitidi (Ips 
typographus) in conseguenza a stress idrici provocati da siccità estive sempre più prolungate, si provvederà 
all’eliminazione delle piante morte di Picea Abies per attacchi da Ips typographus e alla ricostruzione della 
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copertura con piantumazione di latifoglie autoctone e al taglio raso su piccole superfici a carico di alberi di 
Picea abies morti per attacco del Bostrico (Ips typographus) intorno ai nuclei di rinnovazione naturale laddove 
presenti, agli selettivi a carico di alberi di Picea abies vivi allo scopo di liberare la rinnovazione naturale di 
latifoglie e al monitoraggio dell’affrancamento/evoluzione della rinnovazione nonché delle dinamiche degli 
attacchi e della popolazione di Ips typographus.  

✓ Nel caso particolare dell’Abetina Reale, su terreno demaniale, si prevedono invece limitati interventi 
selvicolturali finalizzati, in generale, a favorire la mescolanza tra Abete bianco e faggio e in particolare a 
favorire la rinnovazione delle piante di abete autoctono anche attraverso l’impianto di microcollettivi, 
prodotti da alberi porta seme di accertata autoctonia, in stazioni appositamente trattate per ricevere il 
materiale di rinnovazione. Limitatamente a questa foresta (circa 300 ettari su proprietà demaniale in gestione 
diretta al parco) si provvederà ad ottenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile finalizzato a 
garantire l’erogazione nel tempo dei servizi ecosistemici del sequestro e stoccaggio del carbonio e di 
conservazione della biodiversità sulla base di accurate indagini di carattere genetico e strutturale. 

 

Il progetto del 2020 di durata quinquennale (2020-2026) ha un respiro più ampio e vuole garantire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi specifici:  

− individuare le aree strategiche prioritarie per le azioni di selvicoltura preventiva;  

− ridurre l’infiammabilità e la probabilità di incendi di chioma sulle superfici forestali vulnerabili selezionate tra 
tutti i rimboschimenti artificiali di conifere presenti nel parco non già oggetto di precedenti interventi di 
prevenzione;  

− aumentare la resistenza e resilienza agli incendi delle aree di interfaccia maggiormente vulnerabili, delle aree 
ad alta valenza conservazionistica e delle zone boscate a maggiore fruizione turistica, mediante interventi 
pianificati e progettati strategicamente;  

− monitorare i risultati e l’efficacia degli interventi attuati durante il progetto e impostare un programma di 
monitoraggio ex-post interventi;  

− comunicare ai cittadini residenti nel Parco e ai turisti i pericoli legati agli incendi boschivi in un contesto di 
cambiamento climatico, la minaccia alla conservazione e agli altri servizi ecosistemici prioritari del Parco.  

Il progetto prevede le seguenti azioni:  
1) riduzione della continuità orizzontale e verticale dei combustibili di chioma mediante diradamenti selettivi e 

tagli a scelta colturale in fustaie artificiali di conifere selezionate sulla base del potenziale di propagazione di 
incendi di elevata intensità e severità, e mediante decespugliamenti al margine di fustaie artificiali di conifere. 

2) esbosco di tutto il materiale legnoso compreso quello con diametro inferiore a 10 cm (ramaglia, cimali, piante 
di minori dimensioni) per ridurre il rischio di innesco;  

3) rimozione della biomassa secca, rappresentata da piante morte in piedi, piante e parti di pianta atterrate 
salvo casi in cui questi rappresentino habitat per specie di interesse conservazionistico; 

4) tagli selettivi a carico di alberi di Picea abies vivi allo scopo di liberare la rinnovazione naturale di latifoglie;  
5) selvicoltura d’albero per favorire gli individui con caratteri di resistenza e su individui appartenenti a specie 

accessorie a minore infiammabilità per aumentarne l’abbondanza e favorirne la rinnovazione post-
trattamento;   

6) eventuale creazione e/o manutenzione di strutture lineari di contrasto alla propagazione degli incendi (viali 
tagliafuoco attivi verdi) in corrispondenza delle traiettorie a maggiore probabilità di percorrenza con funzione 
di supporto alla lotta attiva;   

7) monitoraggio dell’affrancamento/evoluzione della rinnovazione nonché delle dinamiche degli attacchi e della 
popolazione di Ips typographus;   

8) analisi dendrometrica pre e post-trattamento della struttura del popolamento e della massa rilasciata, e 
monitoraggio di indicatori di infiammabilità rilevati in campo; 

9) incontri divulgativi, escursioni in campo per cittadini e giornalisti (press tour), segnaletica fissa, brochure e 
una campagna social, da coordinare con le misure di comunicazione previste per interventi delle altre 
tipologie.  

Per il monitoraggio degli interventi e delle azioni previste sarà fatta una verifica degli interventi realizzati, dei risultati 
ottenuti sull’andamento degli incendi, tenendo conto dell’andamento climatico riscontrato durante la stagione critica 
e delle eventuali difficoltà o riscontri positivi rilevati a fronte degli interventi AIB realizzati, per verificare se gli 
interventi avranno portato a risultati positivi in termini di riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi, 
di miglioramento della resistenza alla siccità, di miglioramento della funzione di sequestro e stoccaggio di carbonio. 
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MONITORAGGIO:  
Sono stati realizzati tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi così 
come programmato nell’ambito dell’intervento Parchi per il Clima 2019. 
In particolare, un intervento con finalità antincendio è stato realizzato all’interno di un rimboschimento artificiale di 
conifere presente nel territorio del Comune di Ventasso (RE).  
Inoltre, sempre nel comune di Ventasso, l’Unione ha intrapreso un’azione di sistemazione del laghetto delle 
Comunaglie e della strada di accesso al lago estesa per circa 800 metri, come intervento per la riduzione del rischio 
incendio: in particolare sono stati puliti i bordi del lago, eliminate reti metalliche presenti, abbattute di alcune 
piante, è stato ripristinato lo scarico e sistemata la ghiaia e il pietrisco per procedere ad un pareggiamento del 
fondo del lago. 
Nel comune di Villa Minozzo invece, sempre l’Unione e con un obiettivo di riduzione del rischio incendi, ha 
sistemato la strada forestale Monte Cagno - p.sso Cisa - monte Orsaro e si è proceduto al recupero funzionale del 
laghetto (GTPP 1970) sulla strada suddetta; è stata realizzata una piazzola di fondo per la pesca con elicottero (h= 
4,00 metri), una piazzola di servizio lato strada per la pesca con autobotte cisterna (recupero della capienza e difesa 
spondale circa 3000/4000 mq di invaso). 
Nel Comune di Castelnovo Ne’ Monti invece l’Unione ha realizzato strade e fasce tagliafuoco in zona pineta Monte 
Forco e Monte Castello, mentre sono state individuate piazzole per i mezzi AIB per la gestione di eventuali incendi, 
infine l’amministrazione ha promosso un generale diradamento e pulizia del fondo del bosco. 
L’unione ha anche promosso l’acquisto e realizzazione corsi di formazione specifici per l'utilizzo dei droni ai fini AIB 
(destinati ai CCF) per il personale che vi opera e sono stati acquistati ai fini antincendio boschivo: 
- 2 droni per il monitoraggio dei fronti di fuoco e dei danni post- incendio (destinati ai CCF), 
- un PC specifico per utilizzo e gestione della cartografia prodotta dai droni (destinati ai CCF), 
- 2 vasche mobili da 9000 lt. ciascuna per emergenze (destinati ai VVF), 
- un carrello per il trasporto delle vasche mobili (destinati ai VVF), 
- un modulo da 400 lt, con pompa per AIB da montare su pick-up (destinati ai VVF). 
È stato prodotto un modello di previsione del rischio di innesco e propagazione di incendi in aree forestali 
attraverso l’analisi del materiale potenzialmente infiammabile presente nei diversi suoli e soprassuoli del Parco. 
L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito dello strumento Parchi per il Clima 2020.  
È in corso la progettazione di una seconda serie di interventi antincendio. Questi ultimi interventi trovano 
copertura finanziaria nell’ambito dello strumento finanziario Parchi per il Clima 2020. 
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ADA | D.06– INTERVENTI PER FAVORIRE LA RESILIENZA DELLE FORESTE ATTARVERSO LA MIGRAZIONE 
ASSISTITA DELLE SPECIE ERBOSE (PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020) 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2021 – 2026 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Mondo accademico 

COSTI DI ATTUAZIONE  285.000 € 

GRUPPI VULNERABILI  -  

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

  
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di interventi realizzati 

Grado di avanzamento delle attività 

OBIETTIVO 2030  Realizzazione del Programma Operativo di interventi 

 

Il progetto “- Primo programma di interventi per favorire la resilienza delle foreste del parco attraverso interventi 
favorenti la "migrazione assistita" delle specie arboree” è finanziato nell’ambito del Programma Parchi per il Clima, 
anno 2020 

In un contesto generale di adattamento urgente delle foreste agli impatti del cambiamento climatico legato 
all'aumento del fenomeno della siccità, è necessario dare attuazione a un programma di interventi per favorire la 
"migrazione assistita" verso quote maggiori di specie adatte al clima che verrà. Le piante geneticamente precoci 
sembrano essere altamente sfavorite dalle nuove condizioni climatiche (gelate tardive più frequenti. L’adattamento 
locale genetico verrà studiato (con un approccio di landscape genomics”) sia in piante adulte che nella rinnovazione, 
che rappresenta la generazione insediatasi dopo l’inizio del cambiamento climatico. Solo dal confronto dei livelli di 
adattamento locale tra generazioni può emergere il quadro conoscitivo necessario alla selezione del miglior materiale 
di propagazione per le future generazioni. Questa azione sarà realizzata in stretta collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA) dell'Università Statale di Milano e con 
l’istituto di Bioscenze e BioRisorse (IBBR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede a Firenze, 
convenzionato con il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Sebbene allo stato attuale delle conoscenze la 
migrazione assistita non possa essere ancora considerata come la soluzione al problema dell’adattamento al 
cambiamento climatico delle foreste dell’Appennino settentrionale ed in particolare al deficit di rinnovazione naturale 
da stress idrico (siccità edafica), in un’ottica di attuare interventi urgenti in aree in cui si sono già collezionate in questi 
ultimi 10-15 anni evidenze di deficit di rinnovazione (fascia altitudinale compresa tra i 900 e i 1200 m slm), la 
migrazione assistita rappresenta indubbiamente una delle misure di emergenza da adottare per minimizzarne gli 
impatti unitamente ad altri interventi che il parco sta attuando sul fronte del miglioramento della funzionalità 
ecosistemica (ripristino di biodiversità) e della gestione forestale sostenibile. 

Gli obiettivi principali del progetto sono:  

− messa a punto di un adeguato programma di monitoraggio degli effetti della siccità e delle gelate tardive sulle 
foreste del parco e sulla loro rinnovazione in particolare;  

− selezione/preparazione di materiale vivaistico più adatto al clima che verrà da utilizzare per interventi di 
migrazione assistita ovvero realizzazione di sottopiantagioni e semine in situ per migliorare la resilienza delle 
faggete alla crisi idrica;  

− valutazione dell’efficacia nel breve periodo e della sostenibilità degli interventi di adattamento (di migrazione 
assistita);  

− definizione di un programma di monitoraggio per la valutazione dell’efficacia degli interventi di adattamento 
nel medio/lungo periodo. Gli obiettivi del progetto sopra elencati si inquadrano in un contesto più generale di 
messa a punto di soluzioni gestionali “sostenibili e responsabili” (buone pratiche/interventi pilota di 
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migrazione assistita) finalizzata a favorire l’adattamento delle foreste agli impatti del cambiamento climatico 
e a valutarne la loro trasferibilità e replicabilità in altri contesti territoriali simili. 

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso l’implementazione di una serie di azioni ed interventi di studio nonché di 
primi interventi concreti di adattamento (migrazione assistita della rinnovazione in foreste di faggio), coordinati ed 
integrati tra loro, che troveranno attuazione nell’ambito di uno specifico piano/programma operativo degli interventi 
(progetto esecutivo) che sarà elaborato a valle delle attività di monitoraggio delle variabili ambientali utili alla 
elaborazione di modelli di simulazione dello sviluppo delle formazioni forestali. Sui risultati saranno attivate svariate 
attività, come ad esempio il monitoraggio/rilievi dello stress idrico, l'analisi della risposta fisiologica delle specie 
forestali e loro provenienze alle siccità storiche ed eco-fisiologiche, il monitoraggio/rilievi di parametri fisiologici, 
fenologici, demografici, il monitoraggio/rilievi della fenologia delle specie medianti rilievi sulla fogliazione per albero.  

Allo scopo di monitorare lo stato d'attuazione del progetto e i benefici ambientali dell'intervento il Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano provvederà a garantire il monitoraggio costante di tutte le variabili del progetto 
tramite l'installazione di indicatori appositamente selezionati anche allo scopo di ottimizzare, step by step, l’eventuale 
allocazione delle risorse risparmiate e di integrare gli input necessari a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi 
definiti del progetto. 

 

MONITORAGGIO:  
L’intervento è ancora in corso e si concluderà entro il mese di dicembre 2027. Attualmente sono in corso o sono 
state condotte attività di ricerca e monitoraggio. In particolare, sono state realizzate accurate indagini genetiche su 
popolamenti di abete bianco, indagini sulla rinnovazione dell’Abete bianco, sulla fenologia e accrescimenti 
(dendroauxometria) del faggio e sulla loro resistenza alla siccità. È stato raccolto seme e fatto germinare in vivai 
forestali convenzionati. Sono stati realizzati eventi pubblici per condividere l’importanza della certificazione della 
gestione forestale sostenibile e dei servizi ecosistemici. L’intervento ha trovato copertura finanziaria nell’ambito 
dello strumento Parchi per il Clima 2020. 
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ADA| D.07– AZIONE DI CONTRASTO ALL’AGRICOLTURA INTENSIVA 
 

SOGGETTO RESPONSABILE  Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

INIZIO E TERMINE ATTIVITÀ  2019 – 2023 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ  In corso  

SOGGETTI COINVOLTI  Consorzio di Bonifica Burana, Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA,  

Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Imprese Agricole del comprensorio 

COSTI DI ATTUAZIONE  1.515.276 € 

GRUPPI VULNERABILI  Anziani / Persone con disabilità / Persone con malattie croniche 

EVENTI CLIMATICI  

 
SETTORI VULNERABILI  

 
AGENDA 2030 E PAIR  

 

INDICATORI  N° di servizi ecosistemici realizzati 

CO2 risparmiata 

% TOC Total Organic Carbon 

OBIETTIVO 2030   

 

Il progetto Life agriCOlture risponde all’esigenza di orientare la transizione della filiera zootecnica dell’Appennino 
emiliano verso efficienti pratiche agronomiche di conservazione del suolo e nuove strategie di gestione a scala 
aziendale e territoriale della sostanza organica. Punto di partenza del progetto è infatti la rilevante potenzialità di 
questo settore dell’economia montana e del suo strategico uso del suolo nel contribuire all’adattamento  al 
Cambiamento Climatico. 
LIFE agriCOlture intende introdurre buone pratiche agronomiche e opportuni strumenti di governance alla scala 
aziendale e territoriale al fine di dimostrare la loro efficacia nella protezione del carbonio organico del suolo e nel 
recupero di terreni marginali e instabili dal punto di vista idrogeologico. 

Il progetto si propone di risolvere le seguenti criticità: 
- La complessa morfologia del territorio unita alla secolare polverizzazione fondiaria della piccola proprietà 

coltivatrice rendono problematiche e costose le pratiche gestionali di corretta manutenzione idraulico-agraria 
dei campi e l’equilibrata distribuzione della sostanza organica prodotta dagli allevamenti, finendo per 
marginalizzare, deteriorare e infine espellere dai cicli produttivi estese porzioni di territorio agricolo. 

- All’erosione di suolo fertile dovuta all’assenza di queste buone pratiche gestionali si sommano gli effetti di 
lavorazioni troppo profonde che portano in superficie lo scheletro litico dei suoli o, al contrario, di una 
prolungata assenza di lavorazioni con conseguente invecchiamento del prato poliennale classico ad erba 
medica ben oltre i suoi cicli di efficienza agronomica. 

Obiettivi di progetto: 
- Sviluppo e applicazione di protocolli/Linee guida di utilizzazione di buone pratiche agronomiche per una 

agricoltura sostenibile indicate dalla ricerca scientifica come utili per salvaguardare il carbonio organico del 
suolo (rotazioni colturali, pratiche di agricoltura conservativa, sistemazioni idraulico agrarie), calate nello 
specifico contesto ambientale e di struttura agraria dell’Appennino emiliano. 

- Sviluppo e applicazione di un modello di governance finalizzato a supportare la diffusione delle buone 
pratiche legate alla conservazione del carbonio organico del suolo e all’elaborazione di strategie, scenari e 
politiche per guidare il settore zootecnico verso un’azione efficace di mitigazione dei cambiamenti climatici e 
riduzione del rischio idrogeologico. 

- Sviluppo e applicazione di nuovi strumenti di contabilizzazione delle emissioni e sequestri di GHG alla scala 
aziendale e territoriale (con riferimento al recente Regolamento UE 2018/841). 

- La caratterizzazione di un numero consistente di suoli agricoli (per un totale di 240 campioni), 
rappresentativo della complessa e stratificata natura pedologica dell’Appennino emiliano. 

 
 

https://www.lifeagricolture.eu/it/le-azioni/
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MONITORAGGIO:  
Per quanto riguarda il progetto Life agriCOlture, al 2024 risulta concluso, è iniziato però nel 2022 un nuovo progetto 
cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il programma LIFE, nell’ambito del sottoprogramma orientato alle 
azioni per l’adattamento climatico: LIFE BEEadapt – a pact for pollinator adaptation to climate change. 
Il cambiamento climatico ha molteplici conseguenze sull’ambiente naturale e antropizzato, tra cui lo squilibrio tra i 
tempi di fioritura delle piante e l’azione svolta da parte degli impollinatori, con evidenti impatti sulla biodiversità, gli 
ecosistemi e l’agricoltura. 
Obiettivo chiave del progetto è la definizione di misure efficaci di adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 
climatici, intervenendo con azioni pilota in 5 aree target italiane per preservare ed incrementare la connettività 
ecologica e l’eterogeneità degli habitat tramite l’implementazione di infrastrutture verdi pollinator-oriented 
all’interno di aree urbane, periurbane e rurali e la definizione di sistemi di governance multilivello per la migliore 
gestione dei territori a favore degli impollinatori. 
Alla base del progetto LIFE BEEadapt si pone un articolato insieme di azioni di natura ambientale e 
di governance finalizzate alla creazione e la condivisione di un modello volto a migliorare la resilienza degli 
impollinatori ai cambiamenti climatici. 
Gli obiettivi specifici del progetto LIFE BEEadapt sono: 
1-Il miglioramento e la riqualificazione della funzionalità e della connettività ecologica, tramite la realizzazione 
di infrastrutture verdi in 5 aree target italiane con caratteristiche geofisiche e morfologiche ad elevata diversità. 
2-La definizione di un modello di governance multilivello rivolto a quei soggetti pubblici e privati, coinvolti nella 
gestione del territorio, per rafforzare la loro capacità nell’implementazione di misure pollinator-oriented. 
3-L’attivazione di un Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici e di una serie di “Patti 
territoriali” per la promozione, la sostenibilità e replicabilità del modello di intervento BEEadapt. 
4-L’elaborazione di un Protocollo a favore degli impollinatori basato sul modello sviluppato nelle 5 aree target di 
BEEadapt da capitalizzare in altre aree italiane e la definizione e realizzazione di pratiche agronomiche e di gestione 
territoriale coerenti con le Politiche Agricole europee. 
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GLOSSARIO 

 

 
Adattamento: la regolazione da parte dei sistemi naturali o umani, in risposta agli stimoli attesi o attuali del clima o ai 
suoi effetti, in grado di moderare i danni o sfruttare i potenziali benefici.  
 
Anidride carbonica: è un gas che esiste in natura ed è anche il principale gas a effetto serra rilasciato dalle attività 
umane per effetto della combustione di combustibili fossili (petrolio, gas e carbone), di biomasse e di altri processi 
industriali e di modifiche nell’utilizzo del suolo. 
 

APE: attestati di prestazione energetica. È un documento che attesta i consumi energetici di un edificio, di 

un'abitazione o di un appartamento. 

 
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l´Ambiente e l´Energia dell´Emilia-Romagna: esercita, in materia 

ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti 

materie: risorse idriche; inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d´incidente 

rilevante; gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali; utilizzo del demanio idrico e 

acque minerali e termali. 

 
Atlasole: è un portale del GSE finalizzato alla consultazione dei dati sul fotovoltaico italiano. Diffonde i dati del proprio 

sistema informativo geografico relativi agli impianti che hanno fatto richiesta di incentivo mediante Conto Energia. 
 

Atlaimpianti: è un portale del GSE che permette di ottenere informazioni riguardo alla presenza e la tipologia di 

impianti che producono energia elettrica sul territorio nazionale. 

 

Azioni di adattamento (o misure): tecnologie, processi e attività diretti a migliorare la capacità di adattamento 
(costruzione delle capacità di adattamento) minimizzare, regolare e a trarre vantaggio dai cambiamenti climatici 
(sviluppo delle misure di adattamento). 
 
BAU (Business As Usual) - in assenza di modifiche: spesso in riferimento a scenari che ripropongono le condizioni socio-
economiche dell’anno di riferimento per l’inventario delle emissioni. 
 
BEI (Baseline Emission Inventory) - Inventario di base delle emissioni: quantificazione delle emissioni di CO2 generate 
dai consumi energetici nel territorio di riferimento. 
 
Cambiamento climatico: ogni significativo cambiamento del clima che persista per un ampio periodo di tempo, 
tipicamente decenni o periodi più lunghi. 
 
Conto Energia: il Conto Energia è l’incentivo statale che consente di ricevere una remunerazione in denaro derivante 

dall’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per un periodo di 20 anni.  

 

Classe energetica: indica, secondo alcuni parametri dipendenti anche dalla località in cui si trova l'edificio, dalla sua 

forma (rapporto S/V), dall’orientamento e dalle caratteristiche termiche, la qualità energetica ed il consumo 

dell'edificio. 

 

CoMO: Covenant of Mayors Office è l’ufficio con sede a Bruxelles a supporto della comunità del Patto dei Sindaci per 
assistere, coordinare, promuovere iniziative di comunicazione ed eventi. 
 
ENEL: è una multinazionale Italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell'energia 

elettrica e gas. 

 

E-Distribuzione S.p.A.: è un’azienda che opera nel settore della distribuzione e misura dell’energia elettrica al servizio 

dei clienti. 

 

Fattori di emissione: coefficienti che quantificano le emissioni determinate dalle attività antropiche. 
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Fattori di emissione LCA (Life-Cycle Assessment) - Valutazione del ciclo di vita: metodologia che considera le emissioni 
determinate durante l’intero ciclo di vita del vettore energetico. Tale approccio tiene conto di tutte le emissioni della 
catena di approvvigionamento (come le perdite di energia nel trasporto, le emissioni imputabili ai processi di 
raffinazione e le perdite di conversione di energia) che si verificano al di fuori del territorio di riferimento. 
 
Fattori di emissione "standard": in linea con i principi IPCC, che comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti 
dall'energia consumata nel territorio municipale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all'interno del 
comune, che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all'uso dell'elettricità e del 
riscaldamento/raffreddamento nell'area municipale. Questo approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun 
combustibile. 
 
FEE (fattore di emissione locale per l’energia elettrica): esso corrisponde al fattore di conversione da applicare per 
trasformare i MWh di energia utilizzata in tonnellate di CO2. Si differenzia da quello nazionale, poiché tiene conto 
dell’energia prodotta localmente da fonte rinnovabile, dagli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione e dalla 
produzione locale di energia elettrica da cogenerazione. 
 

Feedback report: è il documento che viene inviato dopo l’approvazione del PAES da parte del JRC, come supporto 

tecnico per verificare la coerenza dei dati e dei calcoli con i criteri stabiliti dal Covenant of Mayors.  

 

Forum regionale cambiamenti climatici dell’Emilia-Romagna: è uno strumento di condivisione e trasparenza delle 
proprie scelte istituito dalla Regione quale luogo di dialogo permanente con Amministrazioni locali e settori produttivi 
per confrontarsi sulle politiche di mitigazione e adattamento a livello locale e per informare i cittadini su questi temi. 
 

GG: Gradi Giorno di riscaldamento sono un parametro empirico utilizzato per il calcolo del fabbisogno termico di un 

edificio e rappresentano la somma delle differenze tra la temperatura dell'ambiente riscaldato (convenzionalmente 

20°C) e la temperatura media esterna; la differenza è conteggiata solo se positiva. 

 

GHG (GreenHouse Gases) - Gas serra: gas climalteranti responsabili dell’aumento dell’effetto serra naturale. Tra 
questi: CO2: anidride carbonica, biossido di carbonio; CH4: metano; N2O: ossido d’azoto 
 

GSE (Gestore Servizi Energetici): ritira e colloca sul mercato elettrico l'energia prodotta dagli impianti incentivati e 

certifica la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica immessa in rete. 

 

IEA (International Energy Agency) - Agenzia internazionale dell'energia: lo scopo dell'agenzia è quello di facilitare il 

coordinamento delle politiche energetiche dei paesi membri per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti 

energetici (principalmente petrolio) al fine di sostenere la crescita economica. L'agenzia ha esteso il suo mandato 

verso la direzione dello sviluppo sostenibile, occupandosi anche di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici. 
 

Impatto: si riferisce, generalmente, agli effetti potenziali (senza adattamento) sulla vita, sui mezzi di sussistenza, 
salute, ecosistemi, economie, società, culture, servizi e infrastrutture causati dal cambiamento climatico o da un 
evento climatico pericoloso entro un determinato periodo. Spesso si parla anche di conseguenze. 
 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico  formato nel 
1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle 
Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale.  
 

JRC (Joint Research Centre): struttura della Commissione Europea che ha il compito di fornire un sostegno scientifico e 
tecnico alla progettazione, sviluppo, attuazione e controllo delle politiche dell’Unione europea. Come servizio della 
Commissione europea, il JRC funge da centro di riferimento in seno all’Unione nei settori di scienza e tecnologia. 
 

MEI (Monitoring Emission Inventory) – Inventario di monitoraggio delle emissioni: aggiornamento della 
quantificazione delle emissioni di CO2 emesse generate dai consumi energetici nel territorio di riferimento, al fine di 
misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

MISE: Ministero dello sviluppo economico  

 

OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): l'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo 

di assemblea consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei 

https://it.wikipedia.org/wiki/1988
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https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_meteorologica_mondiale
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https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
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problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei 

paesi membri dell’UE. 

 

Piano d’azione per l’adattamento: descrive l’insieme delle azioni concrete di adattamento con i rispettivi periodi di 
tempo e l’assegnazione di responsabilità, per tradurre la strategia a lungo termine in azioni concrete. 
 

PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile): set di azioni che l’amministrazione intende portare avanti al fine di 
raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 fissati. 
 
PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima): rappresenta il documento mediante il quale i comuni 
pianificano azioni non solo di mitigazione delle emissioni di CO2, con un obbiettivo di riduzione del 40% al 2030, ma 
anche azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, per preparare il territorio alle mutazioni del clima a cui si va 
incontro. 
 
Produzione locale di energia elettrica: produzione nel territorio comunale di energia elettrica attraverso impianti di 
piccola taglia per l’autoconsumo o per l’immissione in rete.  
 
Produzione locale di energia termica: produzione nel territorio comunale di energia termica venduta/distribuita agli 
utilizzatori finali. 
 

RCP (Representative Concentration Pathways) - Percorsi Rappresentativi di Concentrazione: indicano un andamento 
rappresentativo delle concentrazioni dei gas a effetto serra e degli aerosol per un determinato obiettivo climatico (in 
termini di forzante radiativo nel 2100), che corrisponde a sua volta a un determinato andamento delle emissioni 
umane. 
 
Rischio: Le potenziali conseguenze del verificarsi di un evento dai risultati incerti avente ad oggetto qualcosa di valore. 
Il rischio spesso è rappresentato come la probabilità che si verifichi un evento pericoloso o tendenze con un effetto 
moltiplicato nel caso si concretizzino. Il rischio deriva dall’interazione tra vulnerabilità, esposizione e pericolo. In 
questo documento il termine rischio è usato principalmente per riferirsi ai rischi dovuti agli impatti del cambiamento 
climatico. 

SACE: Sistema Accreditamento Certificazione Energetica della Regione Emilia-Romagna. 

TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio, rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una 

tonnellata di petrolio grezzo e corrisponde a circa 42 GJ. 

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici: è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo 
Sviluppo delle Nazioni Unite, punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, alla base del riscaldamento globale. 

UN-IAEG-SDGs (United Nations Inter Agency Expert Group on SDGs): struttura creata dalla Commissione statistica 
delle Nazioni Unite composta da Stati membri e che include agenzie regionali e internazionali come osservatori. Gli 
IAEG-SDGs hanno sviluppato e implementato il quadro globale degli indicatori per gli obiettivi e i target dell'Agenda 
2030.  

UNISDR- UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction): Struttura delle Nazioni Unite per la riduzione 
del rischio di catastrofi. L'UNDRR sovrintende all'implementazione del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030 (accordo che sostiene la riduzione del rischio di catastrofi e delle perdite di vite umane, mezzi di 
sussistenza e salute e dei beni economici, fisici, sociali, culturali e ambientali di persone, imprese, comunità e paesi), 
supportando i paesi nella sua attuazione, monitoraggio e condivisione di ciò che funziona per ridurre il rischio 
esistente e prevenire la creazione di nuovi rischi. 

Valutazione(i) di rischio & vulnerabilità: Determina la natura e la portata del rischio attraverso l’analisi della 
vulnerabilità che potrebbe rappresentare una potenziale minaccia o danno per le persone, i beni, i mezzi di 
sussistenza e l’ambiente da cui dipendono – permette l’identificazione delle aree d’interesse critico fornendo 
informazioni per il processo decisionale. 

WMO (World Meteorological Organization): Organizzazione Meteorologica Mondiale è l’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite che si dedica alla cooperazione e al coordinamento internazionale sullo stato e il comportamento 
dell'atmosfera terrestre, sulla sua interazione con la terra e gli oceani, sul clima e sul clima che produce e sulla 
conseguente distribuzione delle risorse idriche. 
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